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"(G8-97) Сохранение уникальных водных объектов (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Километр;

тысяча

метров

Протяженность расчищенных

участков русел рек

0

Мероприятие будет реализовываться в 2024

году.

100,00%00 0 01

Миллион

человек

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

0

Мероприятие будет реализовываться в 2024

году.

100,00%00 0 02
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 0,8 км0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 0,8 км

Значение: 0,0000 Дата: 15.01.2021

3

2

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019

4

3

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Значение: 0,0000 Дата: 15.01.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 0,8 км

Значение: 0, на дату 15.01.2021

15.01.2021 15.01.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Мероприятие по расчистке участков русел рек

(расчистка русла р. Сура) будет проводиться в 2024 году.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.3. ПК

 Работы выполнены

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.

Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания

вблизи водных объектов Значение: 0,

на дату 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Сводная информация

Минприроды Чувашии от 25.12.2019г. №бн, приложен

файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1.

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

25.12.2019 09.12.2019 Воробьев А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 09.12.2019г. №

Иное, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ВЫполнено.

2.2.

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

25.12.2019 09.12.2019 Воробьев А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Соглашение

Минприроды России и Минприроды Чувашии от

09.12.2019г. №051-2019-G80039-1/1, приложен файл.

Выполнено.

2.3.

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

25.12.2019 25.12.2019 Воробьев А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 25.12.2019г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

2.4.

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

25.12.2019 25.12.2019 Воробьев А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 25.12.2019г.

№бн, приложен файл.

3.

Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания

вблизи водных объектов Значение: 0,

на дату 15.01.2020

15.01.2020 15.01.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Иное"  Минприроды Чувашии от 15.01.2020г. №Иное,

приложен файл.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1.

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

15.01.2020 09.12.2019 Воробьев А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное Минприроды Чувашии от 09.12.2019г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

3.2.

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

15.01.2020 09.12.2019 Воробьев А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Соглашение

Минприроды России и Минприроды Чувашии от

09.12.2019г. №051-2019-G80039-1/1, приложен файл.

Выполнено.

3.3.

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

15.01.2020 13.01.2020 Воробьев А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта

"СУВО"" Отчет Минприроды Чувашии от 13.01.2020г. №

Иное, приложен файл.

Выполнено.

3.4.

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

15.01.2020 13.01.2020 Воробьев А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта

"СУВО"" Отчет Минприроды Чувашии от 13.01.2020г. №
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Иное, приложен файл.

Выполнено.
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Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1

4

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G8-97) Сохранение уникальных водных объектов (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Протяженность расчищенных участков русел рек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Протяженность расчищенных участков русел рек
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