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Плановое

значение

на конец

года

Тысяча

человек

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

0,00%00 2.746 2.746
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Тысяча

человек

Количество специалистов,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

0,00%00 4 4
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D3-97) Кадры для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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