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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

30Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

45

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "ЦЭП" от 06.04.2020г.

№б/н, приложен файл.

76,36%5042 55 551

4.344

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

5100

Подтверждающие документы:

1. "реестр Мой бизнес"  АНО "АПМБ" от

06.04.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "реестр АНО "АПМБ""  АНО "АПМБ" от

06.04.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "реестр Центра инжиниринга "  Центр

инжиниринга  от 06.04.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "реестр"  Центр прототипирования  от

06.04.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "реестр ГФЧР"  АНО "ГФЧР" от

06.04.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "реестр"  АУЧР "РБИ"

Минэкономразвития Чувашии  от

06.04.2020г. №б/н, приложен файл.

7. "реестр ЦЭП"  АНО "ЦЭП" от

06.04.2020г. №б/н, приложен файл.

8. "отчет сводный"  АНО "АПМБ" от

99,74%53004.94 5600 4.9532
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

06.04.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 125 732,99 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

82,848.09

42,884.90

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных

и инновационных компаний, в том числе

для целей участия субъектов МСП в

закупках крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129 промышленных

парков, технопарков, в том числе в

сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов

государственно-частного партнерства

в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1

млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2

млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0

млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2

млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.

рублей, 26 парков. Увеличен объем

инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках промышленных

парков, технопарков, млрд рублей0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджетам муниципальных

образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х

1 784,281 784,28

(02) Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке

АНО «Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в Чувашской

Республике», достигло 0,135 тыс.

единиц (нарастающим итогом) к 2024

году0

2 25,00446,071 784,28 1 784,28

1 784,281 784,28

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 1 784,28 25,00446,071 784,28

1 784,281 784,28

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 1 784,28 25,00446,071 784,28

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

82 999,4282 999,42

(03) Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология,

женское предпринимательство, а

также услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой

бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой

бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%0

3 99,2882 402,0282 999,42 82 402,02

82 999,4282 999,42

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 82 402,02 99,2882 402,0282 999,42

82 999,4282 999,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 82 402,02 99,2882 402,0282 999,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

40 949,2940 949,29

(06) Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен во

всех субъектах Российской Федерации, в

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку экспорта

субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации; в

2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.

единиц (нарастающим итогом) к 2024

году0

4 0,000,0040 949,29 0,00

40 949,2940 949,29

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00

в соответствии с

кассовым

планом касса

предусмотрена

на апрель месяц

0,000,0040 949,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

40 949,2940 949,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00

в соответствии с

кассовым

планом касса

предусмотрена

на апрель месяц

0,000,0040 949,29

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Разработана и реализована

программа поддержки субъектов МСП

в целях их ускоренного развития в

моногородах. Количество субъектов

МСП в моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году составит 4511

единиц (нарастающим итогом)0

5 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники5.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

125 732,99125 732,99

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

84 186,30 65,8982 848,09125 732,99

125 732,99125 732,99бюджет субъекта Российской Федерации 84 186,30 65,8982 848,09125 732,99

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

125 732,99125 732,99 84 186,30 65,8982 848,09125 732,99
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не

менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в

период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным

площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей

15 2

2

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

1

3

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»,

достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

4

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

2

5

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков,

в том числе в сфере высоких

технологий и агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-частного

партнерства в период 2019 - 2024

годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22

парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10

парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61

парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26

парков. Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках промышленных

парков, технопарков, млрд рублей

Значение: 0.219, на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "справка"

Минэкономразвития Чувашии от 20.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 226 из

0.219.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.10.2018 01.10.2018 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "аренды

земельного участка" Договор Минэкономразвития

Чувашии от 24.10.2014г. №11, приложен файл. 2. "аренды

земельного участка" Договор Минэкономразвития

Чувашии от 31.03.2016г. №46/5315-к, приложен файл.

1.2 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.02.2019 02.03.2018 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"заключение" Иное Центр экспертизы от 02.03.2018г. №

21-2-1-2-0003-18, приложен файл. 2. "заключение" Иное

Центр экспертизы от 19.01.2018г. №21-2-1-2-0001-18,

приложен файл.

1.3 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

30.10.2018 30.10.2018 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

разрешении на строительство " Минэкономразвития

Чувашии от 30.10.2018г. №б/н, приложен файл.

1.4 РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

01.12.2019 01.12.2019 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

строительно-монтажных работах" Минэкономразвития

Чувашии от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.5 РРП

 Оборудование приобретено

01.11.2019 01.11.2019 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

приобретении оборудования" Минэкономразвития

Чувашии от 01.11.2019г. №б/н, приложен файл.

1.6 РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

20.12.2019 20.12.2019 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

приобретении оборудования " Минэкономразвития

Чувашии от 01.11.2019г. №б/н, приложен файл.

1.7 РРП

 Техническая готовность объекта, %

01.12.2019 01.11.2019 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

технологической готовности " МИнэкономрзвития

Чувашии от 01.11.2019г. №б/н, приложен файл.

1.8 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

20.12.2019 20.12.2019 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии" Минэкономразвития Чувашии

от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.9 РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.12.2019 20.12.2019 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о введении

в эксплуатацию" Минэкономразвития Чувашии от

20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.10 РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

20.12.2019 20.12.2019 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

государственной регистрации права "

Минэкономразвития Чувашии от 20.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.11 РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

20.12.2019 20.12.2019 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "пояснение

" Иное Минэкономразвития Чувашии от 20.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

1.12 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

20.12.2019 20.12.2019 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "пояснение"

Минэкономразвития Чувашии от 20.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков,

в том числе в сфере высоких

технологий и агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-частного

партнерства в период 2019 - 2024

годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22

парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10

парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61

парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26

парков. Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках промышленных

парков, технопарков, млрд рублей

Значение: 0.226, на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствуют отклонения Предоставлена

информация : 0.226 из 0.226.

2.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

30.06.2019 24.10.2014 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "аренды"

Минэкономразвития Чувашии от 24.10.2014г. №11,

приложен файл. 2. "аренды" Минэкономразвития

Чувашии от 31.03.2016г. №46/5315-к, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.07.2019 02.03.2018 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"заключение" Иное Центр экспертизы от 02.03.2018г. №

21-2-1-2-0003-18, приложен файл. 2. "экспертиза" Иное

Центр экспертизы от 19.01.2018г. №21-2-1-2-0001-18,

приложен файл.

2.3 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.12.2019 30.10.2018 Иванов С. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"разрешение на строительство " Минэкономразвития

Чувашии от 30.10.2018г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков,

в том числе в сфере высоких

технологий и агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-частного

партнерства в период 2019 - 2024

годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22

парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10

парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61

парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26

парков. Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках промышленных

парков, технопарков, млрд рублей

Значение: 0.336, на дату 20.12.2021

20.12.2021 20.12.2021 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена

информация : 0.336 из 0.336.

3.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

30.06.2020 30.06.2020 Иванов С. Ю.

В работе. отсутствуют отклонения
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

30.06.2020 30.06.2020 Иванов С. Ю.

В работе. отсутствуют отклонения

4

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение: 4, на дату

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "сводный

отчет" АНО "АПМБ" от 06.04.2020г. №б/н, приложен

файл. отсутствуют отклонения Предоставлена

информация : 1.3 из 4.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 15.02.2020 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашеник к Соглашению"

Соглашение Кабинет Министров Чувашской Республики

от 25.12.2019г. №139-09-2019-188/1, приложен файл.

4.2 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 27.03.2020 Михайлова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии " Минэкономразвития Чувашии

от 27.03.2020г. №40-2020-00075, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Подготовлена заявка на получение

субсидий из федерального бюджета

01.02.2020 29.11.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка"

Иное Глвы Чувашской Республики от 29.11.2019г. №

01/05-15707, приложен файл.

4.2.2 РРП

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Минэкономразвития

России о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики

15.02.2020 25.12.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение " Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Минэкономразвития России от

25.12.2019г. №139-09-2019-188/1, приложен файл.

4.2.3 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО

«АПМБ» о предоставлении из

республиканского бюджета Чувашской

Республики субсидии

15.04.2020 27.03.2020 Михайлова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии " МИнэкономразвития

Чувашии от 27.03.2020г. №40-2020-00075, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

Разработана и реализована

программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного развития

в моногородах. Количество субъектов

МСП в моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году составит

4511 единиц (нарастающим итогом)

Значение: 18, на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 18 из 18.

5.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 06.04.2020 Михайлова Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "пояснения "

Минэкономразвития Чувашии от 06.04.2020г. №б/н,

приложен файл. отсутствуют отклонения

5.1.1 РРП

 Подготовлена заявка на получение

субсидий из федерального бюджета

01.02.2020 29.11.2019 Михайлова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка"

Иное Главы Чувашской Республики от 29.11.2019г. №

01/05-15707, приложен файл.

5.1.2 РРП

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Минэкономразвития

России о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики

15.02.2020 25.12.2019 Михайлова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение " Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 25.12.2019г. №139-09-2019-

188/1, приложен файл.

5.1.3 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО

«АПМБ» о предоставлении из

республиканского бюджета Чувашской

Республики субсидии

15.04.2020 06.04.2020 Михайлова Е. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "пояснение"

Минэкономразвития Чувашии от 06.04.2020г. №б/н,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке АНО «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства в

Чувашской Республике», достигло

0,135 тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году Значение: 0.029,

на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "реестр"

АНО "ЦЭП" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.029 из 0.029.

6.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 21.01.2019 Маслов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии " Минэкономразвития Чувашии

от 21.01.2019г. №2-ЦЭП, приложен файл.

7

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке АНО «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства в

Чувашской Республике», достигло

0,135 тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году Значение: 0.059,

на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена

информация : 0.042 из 0.059.

7.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе. отсутствуют отклонения
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1.1 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО

«Автономная некоммерческая

организация «Центр координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в Чувашской

Республике» о предоставлении из

республиканского бюджета Чувашской

Республики субсидии

01.02.2020 31.01.2020 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении из респбликанского

бюджета Чувашской Республики субсидии" Соглашение

Минэкономразвития Чувашии от 31.01.2020г. №1-ЦЭП,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. -

72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0.055, на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена

информация : 0.055 из 0.055.

8.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 15.04.2020 Маслов А. В.

В работе. отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.1 РРП

 Подготовлена заявка на получение

субсидий из федерального бюджета

01.02.2020 29.11.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка"

Иное Главы Чувашской Республики от 29.11.2019г. №

01/05-15707, приложен файл.

8.1.2 РРП

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Минэкономразвития

России о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики

15.02.2020 25.12.2019 Магомедова З. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение " Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашскоцй Республики и Минэкономразвития России от

25.12.2019г. №139-09-2019-188/1, приложен файл.

8.1.3 РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО

«Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в Чувашской

Республике» о предоставлении из

республиканского бюджета Чувашской

Республики субсидии

15.04.2020 15.04.2020 Михайлова Е. Г.

В работе.



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

1

1 1

3 3 3 3 3

4

30

1

2

2

4 4

6

0

5

10

15

20

25

30

35

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I5-97) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
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Рис. 1. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом
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