
Руководитель

регионального проекта —

Антонова Инна Николаевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Антонова Инна Николаевна

_____________

(подпись)
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

человек

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы:

1. "о реализации регпроекта " Соглашение

Минэкономразвития России  от 13.12.2019г.

№139-2019-I10021-1/1, приложен файл.

0,00%00 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий

предпринимательской деятельности участников туристкой сферы

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Разработан комплекс мер по

развитию внутреннего туризма,

направленный на улучшение условий

предпринимательской деятельности

участников туристкой сферы

Значение: 0, на дату 29.02.2020

29.02.2020 29.02.2020 Григорьева С. Б.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "об

утверждении плана " Приказ Минкультуры Чувашии от

14.02.2020г. №81а, приложен файл. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

29.02.2020 20.12.2019 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Отчет Минкультуры Чувашии от 20.12.2019г. №09/07-

8723, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Проведен анализ поступивших

предложений по разработке комплекса

мер по развитию внутреннего туризма,

направленный на улучшение условий

предпринимательской деятельности

участников туристской сферы

01.12.2019 01.12.2019 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письма"

Иное муниципальных образований Чувашской

Республики от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.2 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

29.02.2020 01.01.2020 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Отчет Минкультуры Чувашии от 20.12.2019г. №09/07-

8723, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Проведена стратегическая сессия с

представителями малого и среднего

бизнеса туристской сферы

01.01.2020 01.01.2020 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Отчет Минкультуры Чувашии от 20.12.2019г. №09/07-

8723, приложен файл.

1.3 РРП

 Документ утвержден (подписан)

29.02.2020 14.02.2020 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Приказ Минкультуры Чувашии от 14.02.2020г. №81а,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Разработан комплекс мер по развитию

внутреннего туризма, направленный на

улучшение условий

предпринимательской деятельности

участников туристкой сферы

29.02.2020 14.02.2020 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Приказ Минкультуры Чувашии от 14.02.2020г. №81а,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1

2

2

2

2 2 2

0

5
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I1-97) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
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Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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