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регионального проекта —
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"(T2-97) Экспорт продукции АПК"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риск не выполнения по показателю "Объем производства прочей продукции" по итогам 2020 года отсутствует.  Выполнение показателя будет 100%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.025

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.0118 100,40%0.02130.0059 0.0252 0.02511

0.005

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

0 100,00%00 0 02

0.0008

Миллиард

долларов

Объем экспорта зерновых 0.0001 100,00%0.00010.0001 0.0002 03

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0.0014 136,36%0.00280.0002 0.003 0.00224

0.019

Миллиард

долларов

Объем экспорта пищевой и

перерабатывающей продукции

0.0088 103,80%0.0160.0037 0.0191 0.01845

0.0044

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0.0015

Существует риск: риски отсутствуют,

Причина риска: В соответствии с

постановлением Правительства РФ 1288

показатель предоставляется ежемесячно,

рисков недостижения показателя

отсутствуют. По итогам года показатель

будет выполнен , Вероятность: 10%,

62,22%0.00240.0007 0.0028 0.00456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ожидаемая дата наступления: 31.10.2020г.

Предлагаемые решения: 1. риски

отсутствуют, срок исполнения 31.10.2020. В

соответствии с постановлением

Правительства РФ 1288 показатель

предоставляется ежемесячно, рисков

недостижения показателя отсутствуют. По

итогам года показатель будет выполнен

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта картофеля 0.0001 100,00%0.00010 0.0001 07
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

2000.00

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

618.86

9522.89

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 10 141,75 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 785,057 785,05

(11) К концу 2020 года объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и (или)

семян рапса составит 7 167,4

тыс.тонн0

1 0,00 0,000,007 785,05

7 785,057 785,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Принято Постановление

Кабинет Министров Чувашской

Республики от 10 июля 2020 г.

№ 385 об  утверждении правил

предоставления субсидий из

республиканского бюджета

Чувашской Республики на

стимулирование увеличения

производства масличных

культур.

0,000,007 785,05

7 785,057 785,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Принято Постановление

Кабинет Министров Чувашской

Республики от 10 июля 2020 г.

№ 385 об  утверждении правил

предоставления субсидий из

республиканского бюджета

Чувашской Республики на

стимулирование увеличения

производства масличных

0,000,007 785,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культур.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

46,7046,70

(4.1) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в

России) составило: в 2019 г. не

менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022

г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее

2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

2 0,00 0,000,0046,70

46,7046,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

В настоящее время

осуществляется сотрудничество

между ФГБОУ ВО Чувашская

ГСХА и ООО «Эко Продукт» .

0,000,0046,70

46,7046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

В настоящее время

осуществляется сотрудничество

между ФГБОУ ВО Чувашская

ГСХА и ООО

0,000,0046,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

«Эко Продукт» .

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

4 310,004 310,00

(4.2) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

3 3 691,95 60,762 618,864 310,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. 0

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 1 691,95

Риски не выполнения

отсутствуют

26,79618,862 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 1 691,95

Риски не выполнения

отсутствуют

26,79618,862 310,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00внебюджетные источники3.4 2 000,00

Риски не выполнения

отсутствуют

100,002 000,002 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

12 141,7512 141,75 3 691,95 21,572 618,8612 141,75

10 141,7510 141,75 1 691,95 6,10618,8610 141,75

10 141,7510 141,75 1 691,95 6,10618,8610 141,75

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00 2 000,00 100,002 000,002 000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке

новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года

Значение: 25,1000 Дата: 31.12.2020

1

3

Внедрена система маркетирования и учета животных

Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2021

1

4

Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

5

5

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий»

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

1 2

6

Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2 2

8

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и 

(или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

Значение: 11,8300 Дата: 01.02.2021

3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечен учет потребностей

агропромышленного

комплекса Чувашской

Республики по

транспортировке новой

товарной массы

(экспортируемой продукции до

пунктов перехода госграницы,

так и сельскохозяйственного

сырья до пищевых и

перерабатывающих

предприятий) в части

обеспечения необходимой

пропускной способности

транспортных магистралей

(железнодорожных,

автомобильных, водных),

достаточного количества

соответствующего подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической

инфраструктуры и

производящим

экспортируемую продукции

предприятиям в соответствии

со сбалансированным планом

по достижению целевых

показателей экспорта

31.12.2024 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.По данным

Минсельхоза России по состоянию на 27.10.2020 экспорт

продукции АПК из Чувашской Республики составил  25,2 млн.

долларов США (без стран Европейского Союза), рост – на 30,6 %

к аналогичному периоду 2019  года или 100,4 % к плану (план на

2020 год - 25,1 млн. долларов США).

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

продукции АПК Значение: 0, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сергеева О. В.

В работе.

По данным предприятий АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская

пивоваренная фирма «Букет Чувашии», ООО «Чебоксарская

макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», ООО «Зерновая

компания «Хлебопродукт», ЗАО «Агро-Инвест» осуществляют

отгрузку продукции железнодорожным транспортом, остальные

осуществляют автомобильным автотранспортом через пункты

переходы.

1.1.

Выполнена инвестиционная

программа экспортного

развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил

46,0 млн. долларов США по

итогам 2024 года Значение:

25.1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.По данным

Минсельхоза России по состоянию на 27.10.2020 экспорт

продукции АПК из Чувашской Республики составил  25,2 млн.

долларов США (без стран Европейского Союза), рост – на 30,6 %

к аналогичному периоду 2019  года или 100,4 % к плану (план на

2020 год - 25,1 млн. долларов США).

Предоставлена информация : 25.1 из 25.1.

2.

ПК

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

По данным Минсельхоза России по состоянию на 27.10.2020

экспорт продукции АПК из Чувашской Республики составил  25,2

млн. долларов США (без стран Европейского Союза), рост – на

30,6 %  к аналогичному периоду 2019  года или 100,4 % к плану

(план на 2020 год - 25,1 млн. долларов США).

2.1.

Внедрена система

маркетирования и учета

животных Значение: 0, на дату

30.12.2021

KT_Number=0}

30.12.2021 30.12.2021 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.В целях

предупреждения данных особо опасных заболеваний необходимо

обеспечить строгое соблюдение Ветеринарных правил

содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и

реализации от 29.03.2016 № 114 и Ветеринарных правил

содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

хозяйствах открытого типа от 3 апреля 2006 года № 103,

утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации, в частности обеспечения безвыгульного содержания

животных, не допущения использования в корм пищевых отходов,

приобретения животных в местах санкционированной торговли

только при наличии ветеринарных сопроводительных документов,

подтверждающих благополучие местности по заразным, в том

числе особо опасным заболеваниям животных и птиц, не

завозить/вывозить сельскохозяйственных животных без

согласования с органами, осуществляющими федеральный

государственный ветеринарный надзор, регистрировать животных

в администрациях сельских поселений, а также о необходимости

немедленного извещения ветеринарных специалистов в случае

выявления признаков заболевания.

За нарушение ветеринарных правил содержания животных

применяются меры административного и уголовного воздействия

в порядке действующего законодательства.

Предоставлена информация : 0 из 0.

ПК

 Документ разработан

KT_Number=0}

30.12.2021 30.12.2021 Лисицин С. В.

В работе.

В целях предупреждения данных особо опасных заболеваний

необходимо обеспечить строгое соблюдение Ветеринарных

правил содержания свиней в целях их воспроизводства,

выращивания и реализации от 29.03.2016 № 114 и Ветеринарных

правил содержания птиц на личных подворьях граждан и

птицеводческих хозяйствах открытого типа от 3 апреля 2006 года

№ 103, утвержденные Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации, в частности обеспечения безвыгульного

содержания животных, не допущения использования в корм

пищевых отходов, приобретения животных в местах

санкционированной торговли только при наличии ветеринарных

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сопроводительных документов, подтверждающих благополучие

местности по заразным, в том числе особо опасным заболеваниям

животных и птиц, не завозить/вывозить сельскохозяйственных

животных без согласования с органами, осуществляющими

федеральный государственный ветеринарный надзор,

регистрировать животных в администрациях сельских поселений,

а также о необходимости немедленного извещения ветеринарных

специалистов в случае выявления признаков заболевания.

За нарушение ветеринарных правил содержания животных

применяются меры административного и уголовного воздействия

в порядке действующего законодательства.

ПК

 Разработаны и утверждены

планы мероприятий контроля

по ящуру, гриппу птиц и

африканской чуме свиней

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Лисицин С. В.

В работе.

В работе

3.1.1

Обеспечено ветеринарное

благополучие

сельскохозяйственных

животных Значение: 0, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Перед

постановкой скота на зимне-стойловое содержание, ветеринарные

специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на

предупреждение инфекций и инвазий, среди которых одним из

основных звеньев является дезинфекция.

Дезинфекция проводится с целью уничтожения возбудителей

инфекционных болезней, и снижения уровня обсемененности

внешней среды условно патогенной микрофлорой, которая,

накапливаясь в больших количествах, может вызвать заболевание

животных и птиц, снизить их продуктивность.

В настоящее время в районных станциях по борьбе с болезнями

животных имеется 28 единиц дезинфекционных установок

Комарова (ДУК), ранцевые опрыскиватели, аэрозольные

генераторы, используемых для проведения дезинфекционных

мероприятий.

Ежегодно, в Чувашской Республике проводится

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профилактическая дезинфекция животноводческих помещений на

территории более 3 тысяч объектов, это площадь более 10

миллионов квадратных метров.

           Для ликвидации очагов заразных особо опасных болезней

животных на территории Чувашской Республики в бюджетных

учреждениях ветеринарии имеется запас дезинфицирующих

средств, в том числе хлорной извести – 2,1 тонн, едкого натра – 5,4

т, тефлекс-ВЕТ МультизДез – 800 л, кристалл гранулы (хлорные)

– 900 кг, препарата для бескровного убоя животных - 2034 гр.

адилина-супер, противочумных костюмов -  306 шт., защитных

костюмов (одноразовых) – 458 шт.

Дезинфекция объектов животноводства проводится в соответствии

с «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов

государственного ветеринарного надзора» (утв. Минсельхозом

РФ 15.07.2002 №13-5-2/0525).

Предоставлена информация : 0 из 0.

ПК

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Лисицин С. В.

В работе.

В  БУ ЧР "Ибресинская районная СББЖ" Госветслужбы Чувашии

было проведено рабочее совещание ветеринарных специалистов.

Начальник учреждения Валентина Иванова ознакомила с

эпизоотической ситуацией в Российской Федерации, подробно

остановилась на последних вспышках АЧС в Нижегородской

области и гриппа птиц в Республике Татарстан. Также подняла

вопрос об усилении мер по предотвращению заноса и

распространения АЧС и высокопатогенного гриппа птиц (ВПГ) на

территорию района.

В районе ветеринарные специалисты учреждения постоянно

проводят разъяснительную работу с населением по недопущению

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

АЧС и ВПГ на территорию Ибресинского района. На 1 октября

текущего года проведено 192 беседы на сходах граждан, роздано

2 483 памяток. В администрациях городского и сельских

поселений района, а также на ветеринарных участках учреждения

развешаны информационные плакаты по АЧС и ВПГ .

С целью изучения циркуляции вирусов АЧС и ВПГ на территории

района постоянно проводятся мониторинговые исследования.

ПК

 Документ разработан

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В подпрограмме "Развитие ветеринарии в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики",

утвержденным постановлением Кабинета Министров  Чувашской

Республики от 26.10.2018 № 433 предусмотрены мероприятия по

ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных.

4.2.

ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Лисицин С. В.

В работе.

В подпрограмме "Развитие ветеринарии в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики",

утвержденным постановлением Кабинета Министров  Чувашской

Республики от 26.10.2018 № 433 предусмотрены мероприятия по

ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных.

4.3.

ПК

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В подпрограмме "Развитие ветеринарии в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики",

утвержденным постановлением Кабинета Министров  Чувашской

4.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Республики от 26.10.2018 № 433 предусмотрены мероприятия по

ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных.

ПК

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В подпрограмме "Развитие ветеринарии в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики",

утвержденным постановлением Кабинета Министров  Чувашской

Республики от 26.10.2018 № 433 предусмотрены мероприятия по

ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных.

4.5.

Оформлены ветеринарные

сопроводительные документы

(ВСД) в электронном виде с

использованием ФГИС

«Меркурий» Значение: 0, на

дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Специалистом

отдела государственного ветеринарного надзора по

распоряжению заместителя Руководителя Управления

Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской

области проведена внеплановая выездная проверка юридического

лица, осуществляющего свою деятельность в г.Новочебоксарск

Чувашской Республики, за исполнением требований

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии,

направленных на профилактику заноса и распространения

африканской чумы свиней и гриппа птиц.

В ходе проверки посредством мониторинга ветеринарных

сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий" было

установлено, что юридическое лицо приобрело сырье для

изготовления мясных продуктов без оформления ветеринарных

сопроводительных документов.

По факту выявленного нарушения ведется производство по делу

об  административном правонарушении в отношении

должностного лица организации по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предоставлена информация : 0 из 0.

ПК

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

15.10.2020 23.07.2020 Лисицин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "приказ" Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016г. №589,

приложен файл.

За 6 месяцев 2020 года в соответствии с требованиями приказа

Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об

утверждении ветеринарных правил организации работы по

оформлению ветеринарных сопроводительных документов,

порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов в электронной форме и порядка оформления

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных

носителях» сотрудниками Управления произведена приостановка

регистрации (блокировка) 47 пользователей на срок до 6 месяцев

(при совершении уполномоченными лицами организаций

неоднократных (2 и более) критических ошибок). Составлено 24

протокола об административном правонарушении в отношении

уполномоченных лиц организаций по ч.1 ст.10.6, ч.1 ст.10.8 и

ст.14.43 КоАП РФ.

Аннулирование регистрации осуществляется в случае ликвидации

организации, а также прекращения физическим лицом

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. За 6

месяцев 2020 года произведено аннулирование регистрации 52

пользователей Чувашской Республики. В Управление ФНС

направлено 14 писем для принятия мер в отношении

индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность,

но продолжавших получать продукцию на свои площадки, что

подтверждает факт занятия лицом предпринимательской

деятельностью.

Специалистами управления за 2020 год выдано 69

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предостережений о недопустимости нарушения обязательных

требований законодательства Российской Федерации в области

ветеринарии.

По Чувашской Республике за 2020 год выявлено 23 сотрудника

Госветслужбы Чувашии, допускающих нарушение при

оформлении ВСД. Всего оформлено 193 эВСД с нарушениями.

Информация о нарушениях ветеринарных врачей для принятия

мер направляется в Госветслужбу Чувашии. В отношении одного

ветеринарного врача специалистом Управления составлен 1

протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8

КоАП РФ.

ПК

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора

по распоряжению заместителя Руководителя Управления

Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской

области проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

5.2.

ПК

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора

по распоряжению заместителя Руководителя Управления

Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской

области проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

5.3.

Количество компаний,

использующих зонтичный

бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в

2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г.

не менее 2 шт; в 2021 г. не

менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2

шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.В настоящее время

осуществляется сотрудничество между ФГБОУ ВО Чувашская

ГСХА и ООО «Эко Продукт» .

Предоставлена информация : 2 из 2.

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2024 г. не менее 2 шт Значение:

2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сергеева О. В.

В работе.

В настоящее время осуществляется сотрудничество между

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт» .

6.1.

ПК

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время осуществляется сотрудничество между

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт» .

6.2.

ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время осуществляется сотрудничество между

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт» .

6.3.

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время осуществляется сотрудничество между

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт» .

6.4.

Участие в дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях,

коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской

Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.С 7 по 10 октября

в Москве прошла 22-я Российская агропромышленная выставка

«Золотая осень – 2020», приуроченная к празднованию Дня

работника сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности. В этом году мероприятие прошло

преимущественно в онлайн-формате, что позволило расширить

его аудиторию и познакомить с ключевыми тенденциями и

достижениями агропромышленного комплекса. Центральная

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

экспозиция — виртуальный павильон Минсельхоза России. На нем

были представлены результаты работы отрасли в таких сферах,

как растениеводство, животноводство, цифровизация, экспорт

АПК, комплексное развитие сельских территорий и агротуризм,

аграрное образование и наука.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Загребаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минсельхоз Чувашии от 31.10.2020г. №бн,

приложен файл.

В 2020 году данная выставка проводилась с 7 по 10 октября в

онлайн – формате. Свои достижения в сфере цифровизации,

растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения,

аграрной науки продемонстрируют  более 20 предприятий

региона, в том числе  ООО «Тепличный комплекс

«Новочебоксарский», ООО «Вурнарский мясокомбинат», ООО

«Чебомилк», АО «Чувашхлебопродукт», АО «АККОНД», ООО

«Чебоксарский мясокомбинат», ООО «Продовольственный фонд

Чувашской Республики» и другие.

7.1.

ПК

 Заключено соглашение о

31.10.2020 31.10.2020 Загребаева М. А.7.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минсельхоз чувашии от 31.10.2020г. №бн,

приложен файл.

Между ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт»

подписано соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под

документом 17 апреля поставили ректор Чувашской

государственной сельскохозяйственной академии Андрей

Макушев и директор компании «Эко Продукт» Александр

Гарфельд.

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время заключен контракт с Обществом с

ограниченной ответственностью «ПрофиМаркет»

7.3.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время заключен контракт с Обществом с

ограниченной ответственностью «ПрофиМаркет»

7.4.

К концу 2020 года объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и

(или) семян рапса составит 7

167,4 тыс.тонн Значение: 11.83,

на дату 01.02.2021

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Принято

Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 10

июля 2020 г. № 385 об  утверждении правил предоставления

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики

на стимулирование увеличения производства масличных культур.

Предоставлена информация : 11.83 из 11.83.

8.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

В работе.

Принято Постановление Кабинет Министров Чувашской

Республики от 10 июля 2020 г. № 385 об  утверждении правил

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики на стимулирование увеличения

8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

производства масличных культур.

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 28.12.2020 Артамонов С. Г.

В работе.

Принято Постановление Кабинет Министров Чувашской

Республики от 10 июля 2020 г. № 385 об  утверждении правил

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики на стимулирование увеличения

производства масличных культур.

8.2.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

В работе.

Принято Постановление Кабинет Министров Чувашской

Республики от 10 июля 2020 г. № 385 об  утверждении правил

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики на стимулирование увеличения

производства масличных культур.

8.3.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Объем экспорта прочей продукции АПК

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта прочей продукции АПК

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта картофеля

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта картофеля

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта зерновых

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта зерновых

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта мясной и молочной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объем экспорта мясной и молочной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 14. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
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