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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.5

Миллиард

долларов

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции

0.189

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.1890.189 0.199 0.1991

0.325

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

химической промышленности

0.1045

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.10450.1045 0.1082 0.10822

0.018

Миллиард

долларов

Объем экспорта

металлургической

промышленности

0.0033

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.00330.0033 0.0034 0.00343

0.14

Миллиард

долларов

Объем экспорта

лесопромышленного комплекса

0.0052

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.00520.0052 0.0053 0.00534

0.08

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

легкой промышленности

0.002

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.0020.002 0.0021 0.00215

0.32

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции

0.01

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.010.01 0.011 0.0116

4.6ПроцентДоля экспорта в валовом 4.6

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%4.64.6 5.1 5.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

региональном продукте

5Единица

Заключено соглашений о

поддержке корпо-ративных

программ международной

конкурентоспособности в

промышленности

5

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

125,00%55 5 48

0.3

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

машиностроения

0.064

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.0640.064 0.069 0.0699
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

190.00

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 190,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(15) Организация деловых миссий

экспортной направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными партнерами. 0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(19) Создание на территории

Чувашской Республики новых

производств по выпуску

несырьевых неэнергетических

товаров или патентованных

продуктов (в том числе трансфер

лицензированных зарубежных

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

технологий и привлечение

иностранных инвестиций).0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

190,00190,00

(21) Проведение презентаций

промышленного и

инвестиционного потенциала

Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой

организациями в Чувашской

Республике.0

3 0,00 0,000,00190,00

190,00190,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

Освоение 190 тыс. рублей

запланированно до конца т.г. В

настоящее время

Минпромэнерго Чувашии

проводит сбор коммерческих

0,000,00190,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

предложений от организаций в

сфере телевидения.

190,00190,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

Освоение 190 тыс. рублей

запланированно до конца т.г. В

настоящее время

Минпромэнерго Чувашии

проводит сбор коммерческих

предложений от организаций в

сфере телевидения.

0,000,00190,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(22) Предоставление автономным

учреждением Чувашской

Республики «Фонд развития

промышленности и

инвестиционной деятельности в

Чувашской Республике»

Министерства экономического

развития, промышленности и

торговли Чувашской Республики

займов на реализацию экспортно-

4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ориентированных проектов.0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

190,00190,00 0,00 0,000,00190,00

190,00190,00 0,00 0,000,00190,00

190,00190,00 0,00 0,000,00190,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечить рассмотрение вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной

продукции и ее вывода на внешние рынки на заседаниях рабочей группы по формированию перечня

первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих

импортозамещению (утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.01.2015

№10).

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Формирование и размещение в ГИСП перечня производителей продукции, зарегистрированных на

территории Чуваш-ской Республики (в разрезе приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление

мер поддержки

Значение: 0,0000 Дата: 21.12.2021

1

3

Формирование сведений о производителях продукции, прошедших квалификационный отбор и заявлений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Значение: 0,0000 Дата: 19.11.2021

1

4

Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии.

Значение: 0,0000 Дата: 31.05.2022

1

5

Участие в международных специализированных конференциях, презентациях, форумах.

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024

1

6

Организация деловых миссий экспортной направленности и двусторонних контактов с потенциальными

партнерами.

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024

1

7

Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несырьевых

неэнергетических товаров или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных

зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций).

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

8

Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Предоставление автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и

инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития,

промышленности и торговли Чувашской Республики займов на реализацию экспортно-ориентированных

проектов.

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024

1

10

Проведение консультационных мероприятий с руководителями промышленных предприятий Чувашской

Республики по ведению экспортной деятельности.

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечить рассмотрение

вопросов обеспечения

международной

конкурентоспособности

промышленной продукции и ее

вывода на внешние рынки на

заседаниях рабочей группы по

формированию перечня

первоочередных мероприятий

(продуктов, технологий и

оборудования),

способствующих

импортозамещению

(утверждена распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики от

14.01.2015 №10). Значение: 0,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо в организации с перечнем запросов иностранных

компаний на импорт продукции из Российской Федерации с

кратким описанием запроса и контактными данными компании,

заинтересованной в продукции" Письмо Минпромэнерго Чувашии

от 18.09.2020г. №04/10-2257 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

ПК

 рассмотрение вопросов

обеспечения международной

конкурентоспособности

промышленной продукции и

вывода на внешние рынки на

заседаниях рабочей группы

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации с перечнем запросов иностранных

компаний на импорт продукции из Российской Федерации с

кратким описанием запроса и контактными данными компании,

заинтересованной в продукции" Письмо Минпромэнерго Чувашии

от 18.09.2020г. №04/10-2257 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.1.

РРП 31.01.2021 31.01.2021 Иванов С. Ю.1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Протокол заседания рабочей

группы по формированию

перечня первоочередных

мероприятий (продуктов,

технологий и оборудования),

способствующих

импортозамещению.

Обеспечение координации

процессов импортозамещения и

поддержки экспорта в

Чувашской Республике

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации с перечнем запросов иностранных

компаний на импорт продукции из Российской Федерации с

кратким описанием запроса и контактными данными компании,

заинтересованной в продукции" Письмо Минпромэнерго Чувашии

от 18.09.2020г. №04/10-2257 , приложен файл.

Формирование и размещение в

ГИСП перечня производителей

продукции,

зарегистрированных на

территории Чуваш-ской

Республики (в разрезе

приоритетных отраслей),

подавших заявки на

предоставление мер поддержки

Значение: 0, на дату 21.12.2021

KT_Number=0}

21.12.2021 21.12.2021 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Предприятия промышленности" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

риски недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

ПК

 Формирование и размещение в

ГИСП перечня производителей

продукции,

зарегистрированных на

территории Чувашской

Республики (в разрезе

приоритетных отраслей),

подавших заявки на

предоставление мер поддержки

KT_Number=0}

21.12.2021 21.12.2021 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "предприятия промышленности" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

риски недостижения отсутствует

2.1.

РРП

 проект письма Минпромэнерго

25.12.2020 25.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашии в Минпромторг

России с приложением перечня

предприятий – возможных

получателей поддержки

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Предприятия промышленности" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

риски недостижения отсутствует

Формирование сведений о

производителях продукции,

прошедших квалификационный

отбор и заявлений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов.

Значение: 0, на дату 19.11.2021

KT_Number=0}

19.11.2021 19.11.2021 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции " Письмо Минпромэнерго Чувашии от

11.08.2020г. №04/09-1775 , приложен файл.

риски недостижение отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

КРП

 Формирование сведений о

производителях продукции,

прошедших квалификационный

отбор и заявления о

предоставлении иных

межбюджетных трансферт

KT_Number=0}

19.11.2021 19.11.2021 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции " Письмо Минпромэнерго Чувашии от

11.08.2020г. №04/09-1775, приложен файл.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.

2020 г. № 1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. № 191»,

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок.

РРП

 проект письма Кабинета

Министров Чувашской

Республики в Минпромторг

России с приложением перечня

производителей регионального

значения конкурентоспособной

промышленной продукции –

потенциальных участников

реализации КППК, для их

включения в Единый перечень

производителей продукции

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минпромторг России от 11.08.2020 № 04/09-1775"

Письмо минпромэнерго Чувашии от 11.08.2020г. №04/09-1775,

приложен файл.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.

2020 г. № 1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. № 191»,

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок.

3.1.1

Обеспечение и контроль за

подачей предприятиями,

прошедшими

квалификационный отбор,

заявлений для заключения

соглашений о реализации

КППК, о предоставлении

субсидии. Значение: 0, на дату

31.05.2022

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо о приеме заявок на участие в квалификационном

отборе на заключение соглашений о реализации КППК на сайте

ГИСП, согласно Постановлению Правительства Российской

Федерации от 23 февраля 2019г. № 191" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №04/09-1891, приложен файл.

риски не достижения отсутствует

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 0.

ПК

 Заключение соглашений с

Минпромторгом России о

реализации КППК

предприятиями,

зарегистрированными на

территории Чувашской

Республики

KT_Number=0}

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-1891, приложен файл.

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг России, Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Согласно Правилам Квалификационного отбора, дата проведения

заседания Комиссии определяется Минпромторгом России.

Информация о дате проведения заседания Комиссии направляется

участникам отбора в государственной информационной системе

промышленности. В организации направлено письмо о начале

приема заявок на участие в квалификационном отборе на

заключение соглашений о реализации КППК от 20.08.2020 г.

№ 04/09-1891.

4.1.

РРП

 Своевременное обеспечение

сбора заявлений для

заключения соглашений о

реализации КППК, о

предоставлении субсидий и

31.05.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Просрочка 214 дней.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

направление их в Минпромторг

России

KT_Number=0}

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-1891, приложен файл.

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг России, Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.

2020 г. № 1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. № 191»,

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок., срок исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижения

Участие в международных

специализированных

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

конференциях, презентациях,

форумах. Значение: 4, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

1. "Данные о проведенных мероприятиях" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риски не достижения отсутствует

Предоставлена информация : 4 из 4.

ПК

 Участие в международных

специализированных

конференциях, презентациях,

форумах

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Данные о проведенных мероприятиях" Информация

Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г. №без номера, приложен

файл.

риски не достижения отсутствует

5.1.

РРП

 международные

специализированные

конференции, презентации,

форумы (не менее 4-х

мероприятий в год)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Михайлова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация о проведенных мероприятиях" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

риск недостижения отсутствует

5.1.1

РРП

 международные

специализированные

конференции, презентации,

форумы (не менее 4-х

мероприятий в год)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "данные о проведенных мероприятиях" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 02.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риски не достижения отсутствует

5.1.2

Организация деловых миссий

экспортной направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными партнерами.

Значение: 4, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым представительством

Российской Федерации в Исламской Республике Иран для

дальнейшего выхода на рынок Ирана" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 02.09.2020г. №04/09-2038, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предоставлена информация : 4 из 4.

ПК

 деловые миссии экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными партнерами

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым представительством

Российской Федерации в Исламской Республике Иран для

дальнейшего выхода на рынок Ирана" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 02.09.2020г. №№ 04/09-2038 , приложен файл.

В связи с риском заражения новой короновирусной инфекцией все

деловые миссии проходят в онлайн формате

6.1.

РРП

 организация деловых миссий

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Михайлова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведенных мероприятиях" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

6.1.1

РРП

 организация деловых миссий

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым представительством

Российской Федерации в Исламской Республике Иран для

дальнейшего выхода на рынок Ирана" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 02.09.2020г. №№ 04/09-2038 , приложен файл.

В связи с риском заражения новой короновирусной инфекцией все

деловые миссии проходят в онлайн формате

6.1.2

Создание на территории

Чувашской Республики новых

производств по выпуску

несырьевых неэнергетических

товаров или патентованных

продуктов (в том числе

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении государственной

поддержки за счет средств федерального и республиканского

бюджета" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

трансфер лицензированных

зарубежных технологий и

привлечение иностранных

инвестиций). Значение: 1, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

04/10-2295, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1.

ПК

 Установление и развитие

научно-технических связей

между организациями в

Чувашской Республике и

организациями в зарубежных

странах. Организация обмена

опытом, развитие трансфера

технологий

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении государственной

поддержки за счет средств федерального и республиканского

бюджета" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№

04/10-2295 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

7.1.

РРП

 Проведение адресной работы с

предприятиями

(консультационной поддержки)

по оказанию содействия в

получении государственной

поддержки за счет средств

федерального и

республиканского бюджетов.

Финансирование строительства

объектов инженерной и

транспортной инфраструктуры

для реализации проектов

KT_Number=0}

31.12.2019 17.08.2019 Гринёв Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация на интернет портале" Иное Минэкономразвития

Чувашии от 17.08.2019г. №б/н, указана ссылка.

риск недостижения отсутствует

7.1.1

РРП

 Проведение адресной работы с

предприятиями

(консультационной поддержки)

по оказанию содействия в

получении государственной

поддержки за счет средств

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении государственной

поддержки за счет средств федерального и республиканского

бюджета" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№

04/10-2295 , приложен файл.

7.1.2



21

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального и

республиканского бюджетов.

Финансирование строительства

объектов инженерной и

транспортной инфраструктуры

для реализации проектов

KT_Number=0}

риски недостижения отсутствует

Проведение презентаций

промышленного и

инвестиционного потенциала

Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой

организациями в Чувашской

Республике. Значение: 0, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо руководителю организации Чувашской Республики (по

списку)" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.11.2020г. №№

04/10-2771 , приложен файл.

Направлен запрос в организации Чувашской Республики для

предоставления коммерческих предложений на оказание услуг по

изготовлению видеороликов, посвященных промышленному и

инвестиционному потенциалу Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике

согласно  техническому заданию

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

ПК

 Развитие производственной и

инновационной

инфраструктуры

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо руководителю организации Чувашской Республики (по

списку)" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.11.2020г. №№

04/10-2771 , приложен файл.

Направлен запрос в организации Чувашской Республики для

предоставления коммерческих предложений на оказание услуг по

изготовлению видеороликов, посвященных промышленному и

инвестиционному потенциалу Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике

согласно  техническому заданию.

8.1.

РРП

 Подготовка и направление

31.12.2019 29.07.2019 Гринёв Д. Б.8.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

писем, проведение

организационных совещаний и

встреч с руководителями

заинтересованных предприятий,

подготовка сценария и списка

участников, решение

организационных вопросов

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на изготовление видеоролика с

презентацией промышленного и инвестиционного потенциала

Чувашской Республики и продукции, выпускаемой организациями

Чувашской Республики от 29.07.2019г. №33," Иное

Минэкономразвития Чувашии от 29.07.2019г. №33, приложен

файл.

риски недостижения отсутствует

РРП

 Подготовка и направление

писем, проведение

организационных совещаний и

встреч с руководителями

заинтересованных предприятий,

подготовка сценария и списка

участников, решение

организационных вопросов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо руководителю организации Чувашской Республики (по

списку)" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.11.2020г. №№

04/10-2771 , приложен файл.

Направлен запрос в организации Чувашской Республики для

предоставления коммерческих предложений на оказание услуг по

изготовлению видеороликов, посвященных промышленному и

инвестиционному потенциалу Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике

согласно  техническому заданию

8.1.2

Предоставление автономным

учреждением Чувашской

Республики «Фонд развития

промышленности и

инвестиционной деятельности в

Чувашской Республике»

Министерства экономического

развития, промышленности и

торговли Чувашской

Республики займов на

реализацию экспортно-

ориентированных проектов.

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о проделанной работе за 2019 год и 1-ое полугодие 2020

года" Отчет АУ Чувашской Республики «Фонд развития

промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской

Республике» Министерства промышлености и энергетики

Чувашской Республики  от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риски недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 2 из 2.

9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Значение: 2, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

КРП

 предоставление займов на

реализацию экспортно-

ориентированных проектов,

реализуемых на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проделанной работе за 2019 год и 1-ое полугодие 2020

года" Отчет АУ Чувашской Республики «Фонд развития

промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской

Республике» Министерства промышлености и энергетики

Чувашской Республики от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

9.1.

РРП

 Обеспечение процедуры

рассмотрения заявок

промышленных предприятий

(проведение консультаций,

экспресс-оценка

предоставленных документов,

подготовка комплекта

документов, проведение

входных и комплексных

экспертиз, проведение

экспертного и

наблюдательного советов

KT_Number=0}

31.12.2019 04.12.2019 Гринёв Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Предоставление займа ООО Артко" Иное Минэкономразвития

Чувашии от 04.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

риски недостижения отсутствует

9.1.1

РРП

 Обеспечение процедуры

рассмотрения заявок

промышленных предприятий

(проведение консультаций,

экспресс-оценка

предоставленных документов,

подготовка комплекта

документов, проведение

входных и комплексных

экспертиз, проведение

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проделанной работе за 2019 год и 1-ое полугодие 2020

года" Отчет АУ Чувашской Республики «Фонд развития

промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской

Республике» Министерства промышлености и энергетики

Чувашской Республики от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риски недостижения отсутствует

9.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

экспертного и

наблюдательного советов

KT_Number=0}

Проведение консультационных

мероприятий с руководителями

промышленных предприятий

Чувашской Республики по

ведению экспортной

деятельности. Значение: 2, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№ 04/10-1503,

приложен файл.

риск недостижения отсуствует

Предоставлена информация : 2 из 2.

10.

ПК

 консультационные

мероприятия с руководителями

промышленных предприятий

Чувашской Республики по

ведению экспортной

деятельности

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№ 04/10-1503 ,

приложен файл.

риски недостижения отсутствует

10.1.

РРП

 проведение не менее 2-х

консультационных

мероприятий в год

KT_Number=0}

31.12.2019 14.12.2019 Маслов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Данные о проведенных мероприятиях" Иное

Минэкономразвития Чувашии от 14.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

риски недостижения отсутствует

10.1.1

РРП

 проведение не менее 2-х

консультационных

мероприятий в год

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№ 04/10-1503 ,

приложен файл.

риски недостижения отсутствует

10.1.2
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T1-97) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Объем экспорта продукции легкой промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта продукции легкой промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля экспорта в валовом региональном продукте

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 4. Доля экспорта в валовом региональном продукте

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 6. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Объем экспорта продукции химической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта продукции химической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта металлургической промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объем экспорта металлургической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 15. Объем экспорта продукции машиностроения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Прогноз

Рис. 16. Объем экспорта продукции машиностроения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 17. Объем экспорта прочей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Объем экспорта прочей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18
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