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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.344

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

5.384

Подтверждающие документы: 1. "отчет"

АНО "АПМБ" от 23.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

158,15%6.9375.007 7.833 4.9531

30Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

42

Подтверждающие документы: 1. "реестр"

АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен

файл. риск недостижения показателя до

конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату

100,00%5321 55 552
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

145958.67

516.32

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 146 474,99 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 742,0020 742,00

(01) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1 20 725,40 97,5120 225,6820 742,00

20 742,0020 742,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 20 725,40 97,5120 225,6820 742,00

20 742,0020 742,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 20 725,40 97,5120 225,6820 742,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(01) Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний, в том

числе для целей участия

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129

промышленных парков,

технопарков, в том числе в сфере

высоких технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства в период

2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1

млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. -

5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021

г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61

парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей,

26 парков. Увеличен объем

инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших

доступ к производственным

площадям и помещениям в рамках

промышленных парков,

технопарков, млрд рублей0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00межбюджетные трансферты2.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

1 784,281 784,28

(02) Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке АНО «Центр

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

Чувашской Республике», достигло

0,135 тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году0

3 1 784,28 100,001 784,281 784,28

1 784,281 784,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 1 784,28 100,001 784,281 784,28

1 784,281 784,28

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 1 784,28 100,001 784,281 784,28

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных3.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

82 999,4282 999,42

(03) Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. -

80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г.

- 100 Центров "Мой бизнес"; 2023

г. - 100 Центров "Мой бизнес";

4 82 999,42 100,0082 999,4282 999,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%0

82 999,4282 999,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 82 999,42 100,0082 999,4282 999,42

82 999,4282 999,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 82 999,42 100,0082 999,4282 999,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

40 949,2940 949,29

(06) Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен

во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-

территориальных образований. Не

5 40 949,29 100,0040 949,2940 949,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019

г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации.

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4

тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году0

40 949,2940 949,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 40 949,29 100,0040 949,2940 949,29

40 949,2940 949,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 40 949,29 100,0040 949,2940 949,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(06) Разработана и реализована

программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного

развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году составит

4511 единиц (нарастающим

итогом)0

6 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

146 474,99146 474,99 146 458,39 99,65145 958,67146 474,99

146 474,99146 474,99 146 458,39 99,65145 958,67146 474,99

146 474,99146 474,99 146 458,39 99,65145 958,67146 474,99

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг

субъектам МСП (нарастающим итогом)

Значение: 4 000,0000 Дата: 20.12.2020

2

2

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг

субъектам МСП (нарастающим итогом)

Значение: 6 000,0000 Дата: 20.12.2021

1

3

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

1 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

4

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Значение: 5,0000 Дата: 20.12.2021

1

5

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

Значение: 18,0000 Дата: 20.12.2020

1 2

6

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

Значение: 17,0000 Дата: 20.12.2021

1

7

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»,

достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0,0550 Дата: 20.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0,0550 Дата: 20.12.2020

1 2

9

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0,0740 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не

менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в

период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным

площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Значение: 0,2260 Дата: 20.12.2020

5

11

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не

менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в

период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным

площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Значение: 0,3360 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

К 2024 году Центром развития

бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ"

предоставлено 12000 услуг

субъектам МСП (нарастающим

итогом) Значение: 4000, на

дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "реестр"  АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 3509 из 4000.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

1.1.

РРП

 К 2020 году Центром развития

бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ"

предоставлено 4000 услуг

субъектам МСП (нарастающим

итогом)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.1

РРП

 Повышение

информированности субъектов

МСП

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.2

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минэкономразвития Чувашии от 27.10.2020г. №

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

1, приложен файл.

Риски отсутствуют.

К 2024 году Центром развития

бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ"

предоставлено 12000 услуг

субъектам МСП (нарастающим

итогом) Значение: 6000, на

дату 20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Викторов В. О.

Информация по значению результата: В работе.риски отсутствуют

Предоставлена информация : 3509 из 6000.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

2.1.

РРП

 Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и

АУ Чувашской Республики

«РБИ» о предоставлении из

республиканского бюджета

Чувашской Республики

субсидии

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

В работе.

риски отсутствуют

2.1.1

РРП

 Утверждено государственное

задание АУ Чувашской

Республики «РБИ»

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

2.1.2

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой бизнес",

в том числе финансовых

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.риски отсутствуют

Предоставлена информация : 8.1 из 4.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП"

и АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г.

- 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024

году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%

Значение: 4, на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

20.12.2020 27.03.2020 Михайлова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии "  Минэкономразвития Чувашии  от

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

27.03.2020г. №40-2020-00075, приложен файл.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "АПМБ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

3.2.

РРП

 Представлен отчет АНО

"АПМБ" о выполнении

соглашения

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

3.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет АНО "АПМБ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

риски отсутствуют

3.3.

РРП

 Продвижение информации о

деятельности Центра «Мой

бизнес»

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риски отсутствуют

3.3.1

РРП

 Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам

МСП в Центре «Мой бизнес»

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "АПМБ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3.3.2

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой бизнес",

в том числе финансовых

20.12.2021 20.12.2021 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 5.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП"

и АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г.

- 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024

году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%

Значение: 5, на дату 20.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

20.12.2021 20.12.2021 Михайлова Е. Г.

В работе.

риски отсутствуют

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

РРП

 Подготовлена заявка на

получение субсидий из

федерального бюджета

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Михайлова Е. Г.

В работе.

риски отсутствуют

4.1.1

РРП

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Михайлова Е. Г.

В работе.

риски отсутствуют

4.1.2

Разработана и реализована

программа поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах. Количество

субъектов МСП в моногородах,

получивших поддержку, к 2024

году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

Значение: 18, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 31.08.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "АПМБ" от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 89 из 18.

5.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

20.12.2020 25.12.2019 Михайлова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение "  между Минэкономразвития России и Кабинетом

Министров Чувашской Республики  от 25.12.2019г. №139-09-2019

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

-188/1, приложен файл.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "АПМБ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

5.2.

РРП

 Представлен отчет о

выполнении мероприятий АНО

"АПМБ"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "АПМБ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

5.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "АПМБ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

5.3.

РРП

 Реализована программа

поддержки субъектов МСП в

целях их ускоренного развития

в моногородах. Общее

количество субъектов МСП в

моногородах, получивших

поддержку, в 2020 году

составило 5 единиц

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "АПМБ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

5.3.1

Разработана и реализована

программа поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах. Количество

субъектов МСП в моногородах,

20.12.2021 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.риски отсутствут

Предоставлена информация : 0 из 17.

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

получивших поддержку, к 2024

году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

Значение: 17, на дату

20.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

20.12.2021 01.01.2021 Михайлова Е. Г.

В работе.

риски отсутствуют

6.1.

РРП

 Подготовлена заявка на

получение субсидий из

федерального бюджета

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Михайлова Е. Г.

В работе.

риски отсутствуют

6.1.1

РРП

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Михайлова Е. Г.

В работе.

риски отсутствуют

6.1.2

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке АНО «Центр

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0.055 из 0.055.

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республике»,

достигло 0,135 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024

году Значение: 0.055, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

7.1.

РРП

 Выведено на экспорт при

поддержке ЦПЭ к 2020 году 59

субъектов МСП

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствут

7.1.1

РРП

 Проведены мероприятия по

вопросам ведения

внешнеэкономической

деятельности для субъектов

МСП Чувашской Республики

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

7.1.2

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

7.2.

Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-

промышленных палат

субъектов Российской

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "реестр"  АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутстввуют

Предоставлена информация : 0.055 из 0.055.

8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации и административно-

территориальных образований.

Не менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской

Федерации определен

специалист, обладающий

компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

поддержку экспорта субъектов

МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020

г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85

субъектов Российской

Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024

году Значение: 0.055, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

20.12.2020 15.04.2020 Маслов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение " Соглашение между Минэкономразвития Чувашии

и АНО "ЦЭП" от 15.04.2020г. №40-2020-00192, приложен файл.

8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соглашений)

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

8.2.

РРП

 Представлен отчет о

выполнении мероприятий АНО

«Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

Чувашской Республике» в

соответствии с планом работ

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

8.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

8.3.

РРП

 Проведены мероприятия по

вопросам ведения

внешнеэкономической

деятельности для субъектов

МСП Чувашской Республики в

соответствии с планом работ

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

8.3.1

РРП

 Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ достигло к

2020 году 59 единиц

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр"  АНО "ЦЭП" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

8.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-

промышленных палат

субъектов Российской

Федерации и административно-

территориальных образований.

Не менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской

Федерации определен

специалист, обладающий

компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

поддержку экспорта субъектов

МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020

г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85

субъектов Российской

Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024

году Значение: 0.074, на дату

20.12.2021

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0.074 из 0.074.

9.



28

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

20.12.2021 20.12.2021 Михайлова Е. Г.

В работе.

риски отсутствуют

9.1.

РРП

 Подготовлена заявка на

получение субсидий из

федерального бюджета

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Михайлова Е. Г.

В работе.

риски отсутствуют

9.1.1

РРП

 Заключено соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Михайлова Е. Г.

В работе.

9.1.2

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний, в

том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах

Российской Федерации не

менее 129 промышленных

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет Минпром Чувашии от 23.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0.252 из 0.226.

10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

парков, технопарков, в том

числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства в период

2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1

млрд. рублей, 22 парка; 2020 г.

- 5,2 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2022 г. - 10,2 млрд.

рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5

млрд. рублей, 26 парков.

Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках

промышленных парков,

технопарков, млрд рублей

Значение: 0.226, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риски отсутствуют

10.1.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риски отсутствуют

10.2.

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риски отсутствуют

10.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

получено

KT_Number=0}

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риски отсутствуют

10.4.

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риски отсутствуют

10.5.

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний, в

том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах

Российской Федерации не

менее 129 промышленных

парков, технопарков, в том

числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства в период

2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1

млрд. рублей, 22 парка; 2020 г.

- 5,2 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2022 г. - 10,2 млрд.

20.12.2021 20.12.2021 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.336.

11.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5

млрд. рублей, 26 парков.

Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям в рамках

промышленных парков,

технопарков, млрд рублей

Значение: 0.336, на дату

20.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

риски отсутствуют

11.1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I5-97) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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