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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.223

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере малого

и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном

проекте, нарастающим итогом

0.352

Подтверждающие документы: 1. "отчет"

АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен

файл. 2. "реестр" АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г.

№б/н, приложен файл. Существует риск:

фактическое значение указано за январь 2019

года -октябрь 2020 года , Причина риска:

основные мероприятия регпроекта

предусмотрены на ноябрь - декабрь года,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. показатель будет выполнен

после завершения мероприятий, срок

исполнения 20.12.2020. риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату

40,69%0.3520.223 0.352 0.8651

0.064

Тысяча

единиц

Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками

проекта, нарастающим итогом

0.064

Подтверждающие документы: 1. "отчет" АУ

ЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен

файл. Существует риск: фактическое

значение указано за январь-декабрь 2019

года, Причина риска: основные мероприятия

по регпроекту предусмотрены на ноябрь-

декабрь 2020 года, достижение показателя

запланировано на декабрь 2020 года ,

40,00%0.0640.064 0.064 0.162
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. по завершении мероприятий

показатель будет выполнен, срок исполнения

23.10.2020. риск недостижения показателя до

конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату

0.654

Тысяча

человек

Количество обученных основам

ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам

предпринимательской

деятельности, нарастающим

итогом

0.654

Подтверждающие документы: 1. "отчет"

АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен

файл. Существует риск: фактическое

значение указано за январь - декабрь 2019

года , Причина риска: основные

мероприятия регпроекта предусмотрены на

ноябрь-декабрь 2020 года, достижение

показателя ожидается в декабре 2020 года,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. показатель будет выполнен

после завершения мероприятий , срок

исполнения 20.12.2020. риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату

49,32%0.6540.654 0.654 1.3263

3.552

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, нарастающим итогом

3.681

Подтверждающие документы: 1. "реестр"

АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен

файл. Существует риск: фактическое

значение показателя указано за январь 2019

года - октябрь 2020 года , Причина риска:

реализация основных мероприятий

предусмотрена на ноябрь-декабрь 2020 года,

выполнение показателя запланировано на

декабрь 2020 года , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. показатель будет

выполнен по сотсоянию на после реализации

мероприятий , срок исполнения 20.12.2020.

50,40%3.6813.552 3.681 7.3044



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

8632.02

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 8 632,02 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 632,028 632,02

(01) В 85 субъектах Российской

Федерации реализованы

комплексные программы по

вовлечению в

предпринимательскую

деятельность и содействию

созданию собственного бизнеса

для каждой целевой группы,

включая поддержку создания

сообществ начинающих

предпринимателей и развитие

института наставничества.

Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет

(нарастающим итогом) 62000 ед.

в 2024 г., в том числе: в 2019 году

- 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.;

в 2021 году - 13500 ед.; в 2022

году - 10000 ед.; в 2023 году -

9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. 0

1 8 632,02 100,008 632,028 632,02

8 632,028 632,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 8 632,02 100,008 632,028 632,02

8 632,028 632,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 8 632,02 100,008 632,028 632,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 632,028 632,02 8 632,02 100,008 632,028 632,02

8 632,028 632,02 8 632,02 100,008 632,028 632,02

8 632,028 632,02 8 632,02 100,008 632,028 632,02

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой

группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института

наставничества.

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)

62000 ед. в 2024 г., в том числе:

в 2019 году - 9000 ед.;

в 2020 году - 13500 ед.;

в 2021 году - 13500 ед.;

в 2022 году - 10000 ед.;

в 2023 году - 9000 ед.;

в 2024 году - 7000 ед.

Значение: 160,0000 Дата: 20.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В 85 субъектах Российской

Федерации реализованы

комплексные программы по

вовлечению в

предпринимательскую

деятельность и содействию

созданию собственного бизнеса

для каждой целевой группы,

включая поддержку создания

сообществ начинающих

предпринимателей и развитие

института наставничества.

Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет

(нарастающим итогом) 62000

ед. в 2024 г., в том числе: в 2019

году - 9000 ед.; в 2020 году -

13500 ед.; в 2021 году - 13500

ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в

2023 году - 9000 ед.; в 2024

году - 7000 ед. Значение: 160,

на дату 20.12.2020

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Михайлова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет"  АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0.064 из 160.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

1.1.

РРП

 Реализована информационная

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

кампания по популяризации

предпринимательства,

включающая продвижение

образа предпринимателя в сети

«Интернет» и социальных

сетях, создание

специализированных медиа-

проектов. Реализованы

соответствующие кампании на

региональном и

муниципальном уровнях с

учетом особенностей целевых

групп

KT_Number=0}

В работе.

риски отсутствуют

РРП

 Проведены мероприятия,

направленные на выявление у

молодежи

предрасположенностей к

осуществлению

предпринимательской

деятельности

KT_Number=0}

15.11.2020 15.11.2020 Викторов В. О.

В работе.

1.1.2

РРП

 Проведены региональные

этапы всероссийских и

международных мероприятий

(конкурсов, премий и т.д.)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

1.1.3

РРП

 Реализованы проекты по

наставничеству

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

1.1.4

РРП

 Проведены публичные

мероприятия (форумы, слеты)

для участников регионального

проекта

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

1.1.5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Обеспечение участия

предпринимателей –

участников регионального

проекта в международных,

всероссийских и

межрегиональных

экономических мероприятиях

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствуют

1.1.6

РРП

 Разработка образовательных

программ, курсов, в том числе

модульных, направленных на

развитие предпринимательских

компетенций для каждой

целевой группы, в том числе

для: - школьников; - лиц в

возрасте до 30 лет, в том числе

студентов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

риски отсутствут

1.1.7

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Викторов В. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  АУЧР "РБИ" от 23.10.2020г. №б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

1.2.
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Динамика достижения контрольных точек
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3 3
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I8-97) Популяризация предпринимательства"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

3.5523.552

3.6813.681 3.6813.681

7.304

3.681

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I квартал II квартал III квартал IV квартал


