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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риск не выполнения показателя "(1.2) Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования

Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)" по

итогам 2020 года отсутствует.  Выполнение показателя будет 100%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

340Человек

Количество вовлеченных в

субъекты МСП, осуществляющие

деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счет

средств государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации",

человек (нарастающим итогом)

450 209,27%519394 519 2481

46Человек

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской

Федерации, Фонде социального

страхования Российской

Федерации, принятых

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в году получения

грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

46

Существует риск: Риск не выполнения

отсутствует, Причина риска: по итогам 2020

года показатель (1.2) Количество работников,

зарегистрированных в Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации,

принятых крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим

итогом) будет выполнен., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.10.2020г.

63,89%4646 46 722
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Предлагаемые решения: 1. риски

отсутствует , срок исполнения 31.10.2020,

показатель по итогам 2020 году будет

выполнен. риск недостижения показателя до

конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату

104Единица

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

104 126,28%173104 173 1373

190Единица

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

300 769,23%300244 300 394
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

5871.00

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 5 871,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

52333.94

505.05

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 52 838,99 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

58 709,9958 709,99

(14) Количество вовлеченных в

субъекты МСП, осуществляющие

деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счет

средств государственной

поддержки, в рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации"

(нарастающим итогом)0

1 58 204,94 99,1458 204,9458 709,99

52 838,9952 838,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 52 333,94 Риски отсутсвуют99,0452 333,9452 838,99

52 838,9952 838,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 52 333,94 Риски отсутсвуют99,0452 333,9452 838,99

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

5 871,005 871,00внебюджетные источники1.4 5 871,00 Риски отсутсвуют100,005 871,005 871,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

58 709,9958 709,99 58 204,94 99,1458 204,9458 709,99

52 838,9952 838,99 52 333,94 99,0452 333,9452 838,99

52 838,9952 838,99 52 333,94 99,0452 333,9452 838,99

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

5 871,005 871,00 5 871,00 100,005 871,005 871,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)

Значение: 15,0000 Дата: 29.12.2020

5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" (нарастающим

итогом) Значение: 15, на дату

29.12.2020

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация" Иное Минсельхозом Чувашии от 31.07.2020г. №

бн, приложен файл.

В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской кооперации» количество

крестьянских(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, получивших государственную

поддержку в январе-июле 2020 года составляет 15 единиц

(выполнение - 100%).

Предоставлена информация : 15 из 15.

1.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Волкова И. В.

В работе.

Проводится работа.

1.1.

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Волкова И. В.

В работе.

Проводится подготовка документов.

1.2.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Волкова И. В.

В работе.

В настоящее время проводится подготовка документов.

1.3.

ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

29.12.2020 29.12.2020 Волкова И. В.

В работе.

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

Подготовка документов.

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Волкова И. В.

В работе.

Подготовка материалов.

1.5.
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Динамика достижения контрольных точек

5 55 5

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I7-97) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 6. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)
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Рис. 8. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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