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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риск недостижения показателей до конца 2020 года отсутствуют. Значения показателей будут достигнуты 100%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт

0

Существует риск: Ликвидированы все

выявленные на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в границах

городов, нарастающим итогом, шт, Причина

риска: Риск недостижения показателя

отсутствует., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Риск недостижения показателя

отсутствует., срок исполнения 31.12.2020.

Риск недостижения значения показателя

"Ликвидированы все выявленные на 1 января

2018 г. несанкционироваанные свалки в

границах городов, нарастающим итогом, 2

штуки" до конца 2020 года отсутствует.

Значение показателя 2 шт. будет достигнуто

по итогам 2020 года после реализации двух

мероприятий 2020 года: "Рекультивация

земель, нарушенных при размещении свалки

твердых коммунальных отходов в с.

Аликово Аликовского района Чувашской

Республики" и "Рекультивация земельного

участка, нарушенного при размещении

свалки твердых коммунальных отходов в

с.Яльчики Яльчикского района Чувашской

0,00%00 0 21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Республики".

34Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

34

Существует риск: (4) Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель подверженных

негативному воздействию накопленного

вреда окружающей среде, Причина риска:

Риск недостижения показателя до конца 2020

года отсутствует. Значение показателя

"Общая площадь восстановленных, в том

числе рекультивированных земель,

подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде 42,8

гектаров будет достигнуто в конце 2020 года

по итогам реализации двух мероприятий

2020 года: "Рекультивация земель,

нарушенных при размещении свалки

твердых коммунальных отходов в с.

Аликово Аликовского района Чувашской

Республики" и "Рекультивация земельного

участка, нарушенного при размещении

свалки твердых коммунальных отходов в с.

Яльчики Яльчикского района Чувашской

Республики"., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Риск недостижения отсутствует,

срок исполнения 31.12.2020. Риск

недостижения показателя до конца 2020 года

отсутствует. Значение показателя "Общая

площадь восстановленных, в том числе

рекультивированных земель, подверженных

негативному воздействию накопленного

вреда окружающей среде 42,8 гектаров будет

достигнуто в конце 2020 года по итогам

реализации двух мероприятий 2020 года:

"Рекультивация земель, нарушенных при

размещении свалки твердых коммунальных

81,78%3434 35 42.82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

отходов в с. Аликово Аликовского района

Чувашской Республики" и "Рекультивация

земельного участка, нарушенного при

размещении свалки твердых коммунальных

отходов в с. Яльчики Яльчикского района

Чувашской Республики".

2Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда,

нарастающим итогом, шт

2

Риск недостижения показателя до конца 2020

года отсутствует. Значение показателя

"Ликвидированы наиболее опасные объекты

накопленного экологического вреда,

нарастающим итогом, 2 штуки"достигнуто

ранее по итогам реализации мероприятия в

2017-2018 годах "Рекультивация свалки

твердых бытовых отходов города Чебоксары

у д. Пихулино" и мероприятия в 2018 году

"Рекультивация свалки твердых

коммунальных отходов у д. Ильбеши

Чебоксарского района Чувашской

Республики".

100,00%22 2 23

514.3

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба

514.3

Существует риск: Численность населения,

качество жизни которого улучшится в связи

с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов и наиболее опасных объектов

накопленного экологического ущерба,

Причина риска: Риск недостижения

показателя до конца 2020 года отсутствует.

Значение показателя "Численность

населения, качество жизни которого

улучшится в связи с диквидацией

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов и наиболее опасных объектов

накопленного экологического ущерба 527,1

тысяча человек" будет достигнуто в конце

2020 года по итогам реализации двух

97,76%514.3514.3 515.3 527.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

мероприятий 2020 года: "Рекультивация

земель, нарушенных при размещении свалки

твердых коммунальных отходов в с.

Аликово Аликовского района Чувашской

Республики" и "Рекультивация земельного

участка, нарушенного при размещении

свалки твердых коммунальных отходов в с.

Яльчики Яльчикского района Чувашской

Республики"., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Риски недостижения

отсутствует, срок исполнения 31.12.2020.

Риск недостижения показателя до конца 2020

года отсутствует. Значение показателя

"Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с диквидацией

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов и наиболее опасных объектов

накопленного экологического ущерба 527,1

тысяча человек" будет достигнуто в конце

2020 года по итогам реализации двух

мероприятий 2020 года: "Рекультивация

земель, нарушенных при размещении свалки

твердых коммунальных отходов в с.

Аликово Аликовского района Чувашской

Республики" и "Рекультивация земельного

участка, нарушенного при размещении

свалки твердых коммунальных отходов в с.

Яльчики Яльчикского района Чувашской

Республики".
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

3221.26

32106.28

18.71

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб

Всего: 35 327,54 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 346,2535 346,25

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов 0

1 3 221,26 9,113 221,2635 346,25

35 346,2535 346,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 3 221,26 Риск освоения отсутствует9,113 221,2635 346,25

35 327,5435 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 221,26 Риск освоения отсутствует9,123 221,2635 327,54

35 327,540,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

35 346,2518,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 Риск освоения отсутствует0,000,0018,71

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

35 346,2535 346,25 3 221,26 9,113 221,2635 346,25

35 346,2535 346,25 3 221,26 9,113 221,2635 346,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

35 327,5435 327,54 3 221,26 9,123 221,2635 327,54

35 327,540,00 0,00 0,000,000,00

35 346,2518,71 0,00 0,000,0018,71

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

2

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

3

3

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024

4

4

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

5

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

1 4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 0,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.1.

ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.2.

ПК

 Обеспечен мониторинг

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.1.3.



11

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

В работе.

В работе.

ПК

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.4.

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.5.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.7.

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.8.

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 2,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.

ПК

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и

направление сводной

информации в Минприроды

России

KT_Number=0}

25.01.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.1.

РНП

 Направление в

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Росприроднадзор информации

о ходе реализации «дорожной

карты» по ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

KT_Number=0}

В работе.

В работе.

ПК

 Несанкционированные свалки

в границах городов выявленные

на 1 января 2018 года

исключены из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.2.

РНП

 Направление заявлений об

исключении

несанкционированных свалок в

границах городов выявленных

на 1 января 2018 года из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.2.1

ПК

 Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений, заключенных в

2020 году

KT_Number=0}

20.02.2021 20.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.3.

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

15.01.2021 15.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской

Федерации и о достижении

значений показателей

результативности по

заключенным Соглашениям за

IV квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ

«ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал

2020 г. и направление их копий

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от 15.10.2020г. №Отчет,

приложен файл.

Выполнено.

2.3.2

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 5 из 5.

3.

РНП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

31.12.2024 31.12.2024 Спиридонов В. К.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация" Сводная информация Минприроды ЧР

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

в работе

РНП

 Подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Минприроды Чувашии от 31.12.2019г. №

бн, приложен файл.

Выполнено

3.1.1

РНП

 Подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

3.1.2

ПК

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

31.12.2024 31.12.2024 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

KT_Number=0}

25.01.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В  работе.

3.2.1

РРП

 Сбор, анализ представленной

информации о ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и

направление сводной

информации в Минприроды

России

KT_Number=0}

25.01.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.3.

РРП

 Направление в

Росприроднадзор информации

о ходе реализации "дорожной

карты" по ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.3.1

РНП

 Несанкционированные свалки

в границах городов,

выявленные на 1 января 2018 г.,

исключены из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

15.02.2021 15.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

окружающей среде

KT_Number=0}

РРП

 Направление заявлений об

исключении

несанкционированных свалок в

границах городов, выявленных

на 1 января 2018 г., из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.4.1

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.1.

ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проекта)

KT_Number=0}

ПК

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.3.

ПК

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.4.

ПК

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.6.

ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.7.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

4.8.

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 2, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 2 из 2.

5.

ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Сводная информация Минприроды ЧР

от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

в работе

5.1.

РНП

 Подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

31.12.2019 31.12.2019 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Сводная информация Минприроды ЧР

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

ПК

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.2.

РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

25.01.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

ПК

 Исключены наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.3.

РНП

 Направление заявлений об

исключении наиболее опасных

объекта накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.3.1

ПК

 Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений, заключенных в

2020 году

KT_Number=0}

25.02.2021 25.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.4.

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

15.01.2021 15.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

финансами «Электронный

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации и о достижении

значений показателей

результативности по

заключенным Соглашениям за

IV квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ

«ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал

2020 г. и направление их копий

в ФГБУ «ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Спиридонов В. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах за 3 кв. 2020 года" Отчет Минприроды

Чувашии от 15.10.2020г. №Отчет, приложен файл.

Выполнено.

5.4.2

РНП

 Исключены наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.5.

РРП

 Направление заявлений об

исключении наиболее опасных

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

5.5.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0



0 0 0 0

34 34

34

42.8

34 34

34 34

34

35

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 8. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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