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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

79.8Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

78

риск не достижения показателя до конца

года отсутствует, фактическое значение

указано на отчетную дату

100,00%78.378 78.3 78.31

96Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

96.1

риск не достижения показателя до конца

года отсутствует, фактическое значение

указано на отчетную дату

100,00%96.296 96.4 96.42

0Единица

построены и реконструированы

крупные объекты на территории

Чувашской Республики

0

Существует риск: построены и

реконструированы крупные объекты на

территории Чувашской Республики,

Причина риска: В связи с отсутствием

финансирования из федерального бюджета

имеется риск не выполнения показателя,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.07.2021г. Предлагаемые

решения: 1. Выделение средств из

федерального бюджета, срок исполнения

0,00%00 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

31.07.2021. имеется риск не достижения

показателя в связи с отсутствием

финансирования из федерального бюджета в

2020 году
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

4922.49

1561.81

6675.20

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 6 675,20 тыс. руб

Всего: 6 484,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 675,206 675,20

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим

итогом0

1 4 922,49 73,744 922,496 675,20

6 675,206 675,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 4 922,49 риски не освоения отсутствуют73,744 922,496 675,20

6 484,306 484,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 922,49 риски не освоения отсутствуют75,914 922,495 075,20

6 484,306 484,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,002 600,00

6 675,206 675,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 риски не освоения отсутствуют0,000,004 200,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

6 675,206 675,20 4 922,49 73,744 922,496 675,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 675,206 675,20 4 922,49 73,744 922,496 675,20

6 484,306 484,30 4 922,49 75,914 922,495 075,20

6 484,306 484,30 0,00 0,000,002 600,00

6 675,206 675,20 0,00 0,000,004 200,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 2 5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные

региональными программами,

нарастающим итогом Значение:

0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2021 Максимов В. М.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета

строительно-монтажные работы не завершены, Причина риска: В

связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета

строительно-монтажные работы не завершены, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В связи с отсутствием финансирования из федерального

бюджета строительно-монтажные работы не завершены, срок

исполнения 31.07.2021.

В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета

строительно-монтажные работы не завершены

Просрочка 212 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета

строительно-монтажные работы не завершены. Земельный

участок по строительству объектов питьевого водоснабжения

представлен.

1.1.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

1.1.1

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "заключение госэкспертизы " Иное Минстроем Чувашии от

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

20.01.2017г. №б/н, приложен файл.

Заключение госэкспертизы выданы Автономным учреждением

Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской

Республики Минстроя Чувашии

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

1.2.1

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "не требуется" Иное Администрацией Порецкого района от

15.10.2019г. №б/н, указана ссылка.

В связи со строительством линейного объекта разрешение на

строительство не требуется

1.3.

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

В связи со строительством линейного объекта разрешение на

строительство не требуется

1.3.1

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2021 Максимов В. М.

В работе.

Существует риск:

строительно-монтажные работы не завершены, Причина риска: не

выделение финансирования из федерального бюджета в 2020 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.;

Стоимостные: 53 200,00 тыс. руб.; Сутевые: объекты не будут

введены в эксплуатацию

Предлагаемые решения:

1. Выделение средств из федерального бюджета, срок исполнения

31.12.2020.

В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета

строительно-монтажные работы не завершены

1.4.

РРП

 Строительно-монтажные

31.12.2020 31.07.2021 Тихонов А. И.

В работе.

1.4.1



10

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

работы завершены

KT_Number=0}

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Строительно-монтажные работы завершены, Причина риска: В

связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета,

имеется риск не завершения строительно-монтажных работ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Выделение финансирование из ФБ, срок исполнения 31.07.2021.

Строительно-монтажные работы не завершены в связи с тем, что

не имеется финансирование из федерального бюджета

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 30.04.2021 Максимов В. М.

В работе.

Существует риск:

не достигнут уровень технической готовности, Причина риска:

отсутствие финансирования из федерального бюджета,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Выделение средств из федерального бюджета, срок исполнения

30.04.2021.

не достигнут уровень технической готовности

1.5.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 30.04.2021 Тихонов А. И.

В работе.

Просрочка 120 дней.

Существует риск:

Техническая готовность объекта, %, Причина риска: В связи с

отсутствием финансирования из ФБ техническая готовность

объекта составляет 30% , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 30.04.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Выделение средств из ФБ, срок исполнения 30.04.2021.

Техническая готовность не достигнута в связи с отсутствием

финансирования из федерального бюджета

1.5.1

РРП

 Утверждено распределение

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.1.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

В работе.

Межбюджетные трансферты распределены Законом Чувашской

Республики

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

1.6.1

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 15.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 069-09-2019-305" Соглашение Минстроем РФ от 25.12.2019г.

№069-09-2019-305/2, приложен файл.

отклонений нет

1.7.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

сформирован в ГИС "Электронный бюджет"

1.8.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

1.8.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2
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Рис. 1. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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Рис. 3. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики
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регионального проекта
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