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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риск недостижения показателей до конца 2020 года отсутствуют. Значения показателей будут достигнуты 100%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

7

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0.031

Существует риск: Доля твердых

коммунальных отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов, Причина

риска: Риск недостижения показателя до

конца 2020 года отсутствует. Значение

показателя "Объем твердых коммунальных

отходов, направленных на утилизацию

(вторичную переработку), нарастающим

итогом" 0,0424 миллионов тонн будет

достигнуто в конце 2020 года по итогам

реализации регионального проекта

Чувашской Республики"Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами". , Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Риски

недостижения отсутствует, срок исполнения

31.12.2020. Риск недостижения показателя до

конца 2020 года отсутствует. Значение

показателя "Объем твердых коммунальных

отходов, направленных на утилизацию

(вторичную переработку), нарастающим

итогом" 0,0424 миллионов тонн будет

75,47%0.0310.031 0.032 0.04241
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

достигнуто в конце 2020 года по итогам

реализации регионального проекта

Чувашской Республики"Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами".

77.5

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0.0885

Существует риск: Доля твердых

коммунальных отходов, направленных на

обработку в общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов, Причина

риска: Риск недостижения показателя до

конца 2020 года отсутствует. Значение

показателя "Объем твердых коммунальных

отходов, направленных на обработку,

нарастающим итогом" 0,0890 миллионов

тонн будет достигнуто в конце 2020 года по

итогам реализации регионального проекта

Чувашской Республики"Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами". , Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Риски

недостижения отсутствует, срок исполнения

31.12.2020. Риск недостижения показателя до

конца 2020 года отсутствует. Значение

показателя "Объем твердых коммунальных

отходов, направленных на обработку,

нарастающим итогом" 0,0890 миллионов

тонн будет достигнуто в конце 2020 года по

итогам реализации регионального проекта

Чувашской Республики"Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами".

99,55%0.08850.0885 0.0886 0.0892

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

40

Риск недостижения показателя до конца 2020

года отсутствует. Значение показателя

"Доля импорта оборудования для обработки

и утилизации твердых коммунальных

100,00%3040 30 303
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

отходов" 30 процентов будет достигнуто в

конце 2020 года по итогам реализации

регионального проекта Чувашской

Республики"Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными

отходами".

1Процент

Доля разработанных электронных

моделей

1

Риск недостижения показателя до конца 2020

года отсутствует. Значение показателя

"Доля разработанных электронных моделей"

достигнуто ранее, в 2019 году, по итогам

реализации мероприятия "Разработаны

электронные модели территориальных схем

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами".

100,00%11 1 14

90Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

0

Существует риск: Доля населения,

охваченного услугой по обращению с

твердыми коммунальными отходами,

Причина риска: Риск недостижения

показателя до конца 2020 года отсутствует.

Значение показателя "Доля населения,

охваченного услугой по обращению с

твердыми коммунальными отходами" 90

процентов будет достигнуто в конце 2020

года. у по итогам реализации мероприятий

регионального проекта Чувашской

Республики "Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными

отходами". , Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Риски недостижения

отсутствует, срок исполнения 31.12.2020.

Риск недостижения показателя до конца 2020

года отсутствует. Значение показателя

"Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами" 90 процентов будет достигнуто в

88,89%00 80 905
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

конце 2020 года. у по итогам реализации

мероприятий регионального проекта

Чувашской Республики "Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами".
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

52369.80

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 52 369,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, %0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

52 369,8052 369,80

(14) Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми

коммунальными отходами0

2 52 369,80 100,0052 369,8052 369,80

52 369,8052 369,80консолидированный бюджет2.1 52 369,80 100,0052 369,8052 369,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

Финансирование освоение в

полном объеме.

52 369,8052 369,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 52 369,80

Финансирование освоение в

полном объеме.

100,0052 369,8052 369,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

52 369,8052 369,80 52 369,80 100,0052 369,8052 369,80

52 369,8052 369,80 52 369,80 100,0052 369,8052 369,80

52 369,8052 369,80 52 369,80 100,0052 369,8052 369,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.

Значение: 0,0217 Дата: 31.12.2020

7

2

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, %

Значение: 0,0317 Дата: 31.12.2020

7

3

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

6
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО. Значение:

0.0217, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе. Значение

0,0217 результата "Введено в промышленную эксплуатацию 23,1

млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО"  необходимо выполнить по итогам 2020 года.

Предоставлена информация : 0.0217 из 0.0217.

1.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.1.

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.2.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.3.

ПК

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.4.

ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

результатам закупок

KT_Number=0}

ПК

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.6.

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

1.7.

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, % Значение:

0.0317, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

В работе.В работе. Значение 0,0317 результата "Введено в

промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО,%"

необходимо достичь по итогам 2020 года.

Предоставлена информация : 0.0317 из 0.0317.

2.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.1.

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.2.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.3.

ПК

 Закупка включена в план

закупок

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

2.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

В работе.

ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.5.

ПК

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.6.

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

2.7.

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами Значение: 90, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе. Значение

90 % результата "Субъектами Российской Федерации обеспечена

деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными отходами" необходимо

выполнить по итогам 2020 года.

Предоставлена информация : 90 из 90.

3.

ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.2.

ПК

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.3.

ПК

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.5.

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе.

3.6.
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Динамика достижения контрольных точек

20 2020 20

0
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0



0.0516 0.0516 0.0516 0.0516

0.0885 0.0885

0.0885

0.089

0.0885 0.0885

0.0885 0.0885

0.0885

0.0886

0.045

0.050

0.055

0.060

0.065

0.070

0.075

0.080

0.085

0.090

0.095

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 5. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 8. Доля разработанных электронных моделей

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 9. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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