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Отсутствие
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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Кубический

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом

0

Риск недостижения показателя до конца 2020

года отсутствет, так как достижение

значения показателя "Прирост мощности

очистных сооружений, обеспечивающих

нормативную оценку сточных вод,

нарастающим итогом - 0,02 кубический

километр" намечается по итогам

завершения реализации регионального

проекта Чувашской Республики

"Оздоровление Волги" - в 2024 году.

100,00%00 0 01

0.03

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0.03

Риск недостижения показателя до конца 2020

года отсутствет, так как достижение

значения показателя "Снижение объема

отводимых в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим итогом - на 0,02

кубический километр (с 0,03 до 0,01)"

намечается по итогам завершения

реализации регионального проекта

Чувашской Республики "Оздоровление

Волги" - в 2024 году.

100,00%0.030.03 0.03 0.032

0Единица

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

0

Риск недостижения показателя до конца 2020

года отсутствет, так как достижение

значения показателя "Количество

100,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

представляющих угрозу реке

Волга

ликвидированных объектов накопленного

экологического вреда, представляющих

угрозу реке Волга - 1 единица" намечается в

2023 году по итогам завершения реализации

мероприятия «Рекультивация

шламонакопителя для сухих солей (инв. №

19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681)

ГУП Чувашской Республики «БОС»

Минстроя Чувашии» (срок выполнения

работ согласно государственному контракту

- 2020-2023 г.г.).
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

445208.24

756987.92

329.70

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 329,70 тыс. руб

Всего: 1 202 196,16 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

860 373,94860 373,94

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)0

1 856 081,07 28,39244 258,25860 373,94

860 373,94860 373,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 856 081,07 Риски не освоения отсутствуют28,39244 258,25860 373,94

860 373,94860 373,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 856 081,07 Риски не освоения отсутствуют28,39244 258,25860 373,94

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

342 151,92342 151,92

(03) Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

на 0,02 км3/год0

2 236 849,28 58,73200 949,99341 822,22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

342 151,92342 151,92

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 236 849,28 Риски не освоения отсутствуют58,73200 949,99341 822,22

341 822,22341 822,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 236 849,28 Риски не освоения отсутствуют58,79200 949,99341 822,22

164 515,200,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,00329,70

164 844,90329,70

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 Риски не освоения отсутствуют0,000,00329,70

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

1 202 525,861 202 525,86 1 092 930,35 37,02445 208,241 202 196,16

1 202 525,861 202 525,86 1 092 930,35 37,02445 208,241 202 196,16

1 202 196,161 202 196,16 1 092 930,35 37,03445 208,241 202 196,16

164 515,200,00 0,00 0,000,00329,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

164 844,90329,70 0,00 0,000,00329,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

7

2

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

7

3

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 01.04.2021

8

4

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 01.04.2021

8
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Результат "Завершена ликвидация (рекультивация) объектов

накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объект)" будет достигнут в конце 2023 года

по результатам проведения мероприятия «Рекультивация

шламонакопителя для сухих солей (инв. № 19543) и

шламоотстойника № 5 (инв. № 24681) ГУП Чувашской

Республики «БОС» Минстроя Чувашии» (распорядитель средств

Минстрой Чувашии).

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.1.

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.2.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.3.

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.5.

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.6.

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.7.

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Результат "Завершена ликвидация (рекультивация) объектов

накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объект)" будет достигнут в конце 2023 года

по результатам проведения мероприятия «Рекультивация

шламонакопителя для сухих солей (инв. № 19543) и

шламоотстойника № 5 (инв. № 24681) ГУП Чувашской

Республики «БОС» Минстроя Чувашии» (распорядитель средств

Минстрой Чувашии).

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.1.

ПК

 Для оказания услуги

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

В работе.

В работе.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.3.

ПК

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.4.

ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.5.

ПК

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.6.

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.7.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных

01.04.2021 01.04.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Результат "Завершены работы по строительству, реконструкции

(модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на

0,02 км3/год" будет достигут по итогам реализации

регионального проекта в конце 2024 года.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

вод на 0,02 км3/год Значение:

0, на дату 01.04.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 0.

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.1.

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.2.

 Строительно-монтажные

работы завершены (Построен,

реконструирован

(модернизирован) комплекс

очистных сооружений

крупнейших водопользователей

водопроводно-

канализационного хозяйства,

обеспечивающий

дополнительную нормативную

очистку и сокращение сброса

загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга, с 3,17

км3 в год до 2,98 км3 в год)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.3.

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.4.

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.5.

 Оборудование введено в

эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

3.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

В работе.

 Техническая готовность

объекта - 10 %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.7.

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.8.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных

вод на 0,02 км3/год Значение:

0, на дату 01.04.2021

KT_Number=0}

01.04.2021 01.04.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Результат "Завершены работы по строительству, реконструкции

(модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на

0,02 км3/год" будет достигут по итогам реализации

регионального проекта в конце 2024 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.1.

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.2.

 Строительно-монтажные

работы завершены (Построен,

реконструирован

(модернизирован) комплекс

очистных сооружений

крупнейших водопользователей

водопроводно-

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

канализационного хозяйства,

обеспечивающий

дополнительную нормативную

очистку и сокращение сброса

загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга, с 3,17

км3 в год до 2,98 км3 в год)

KT_Number=0}

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.4.

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.5.

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.6.

 Техническая готовность

объекта - 10 %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.7.

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.8.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 5. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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