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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риск недостижения показателя до конца года отсутствует, фактическое значение указано на отчетную дату
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

118Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

0

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату

100,00%00 73 731
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

53372.51

5291.29

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 58 663,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

664,80664,80

(15) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1 664,80 100,00664,80664,80

664,80664,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 664,80 100,00664,80664,80

664,80664,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 664,80 100,00664,80664,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

30 226,5030 226,50

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

2 30 017,89 82,7625 014,0730 017,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

участках непереданных в аренду.0

30 226,5030 226,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 30 017,89 82,7625 014,0730 017,89

30 226,5030 226,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 30 017,89 82,7625 014,0730 017,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 673,6027 673,60

(17) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

3 27 611,84 99,7827 611,8427 673,60

27 673,6027 673,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 27 611,84 99,7827 611,8427 673,60

27 673,6027 673,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 27 611,84 99,7827 611,8427 673,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

98,9098,90

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

4 98,16 82,7181,8098,16

98,9098,90консолидированный бюджет4.1 98,16 82,7181,8098,16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

98,9098,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 98,16 82,7181,8098,16

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

58 663,8058 663,80 58 392,69 90,9853 372,5158 454,45

58 663,8058 663,80 58 392,69 90,9853 372,5158 454,45

58 663,8058 663,80 58 392,69 90,9853 372,5158 454,45

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Значение: 0,8690 Дата: 31.12.2021

1

3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению Значение: 50,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 50 из 50.

1.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 06.08.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

06.08.2020г. №35, приложен файл, указана ссылка.

2. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

23.04.2020г. №54, приложен файл, указана ссылка.

3. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

31.07.2020г. №158, приложен файл, указана ссылка.

4. "проект технического задания" Техническое задание

Минприроды Чувашии от 27.01.2020г. №6/2-17-957, приложен

файл, указана ссылка.

Выполнено

1.1.

РРП

 Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и

оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению (тракторы,

31.12.2020 06.08.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

06.08.2020г. №35, приложен файл, указана ссылка.

2. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

1.1.1



11

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

плуги, культиваторы.

лесопосадочные машины.

бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.)

KT_Number=0}

23.04.2020г. №54, приложен файл, указана ссылка.

3. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

31.07.2020г. №158, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность

работ по лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0.869, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0.869 из 0.869.

2.

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 25.05.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка к материалам технической приемки

лесовосстановительных работ" Иное Минприроды Чувашии от

25.05.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено

2.1.

РНП

 Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и

лесоразведению

KT_Number=0}

31.12.2020 25.05.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка к материалам технической приемки

лесовосстановительных работ" Иное Минприроды Чувашии от

25.05.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено

2.1.1

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 87 из 87.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

Значение: 87, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 30.07.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "техническое задание" Техническое задание Минприроды

Чувашии от 24.01.2020г. №11-08-940, приложен файл, указана

ссылка.

В работе.

3.1.

РРП

 Закупка специализированной

лесопожарной техники и

оборудования (пожарные

автоцистерны, лесопожарные

трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы,

малый лесопатрульный

комплекс, автобусы и (или)

вахтовые автомобили, грузовые

автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5

тонн и др.)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.07.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Счет-фактура" Иное Минприроды Чувашии от 10.04.2020г. №

55, приложен файл, указана ссылка.

2. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

21.07.2020г. №ПА132, приложен файл, указана ссылка.

3. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

30.07.2020г. №ПА137, приложен файл, указана ссылка.

4. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

30.07.2020г. №ПА135, приложен файл, указана ссылка.

5. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

30.07.2020г. №ПА136, приложен файл, указана ссылка.

6. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

14.04.2020г. №32, приложен файл, указана ссылка.

7. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

21.07.2020г. №ПА130, приложен файл, указана ссылка.

8. "Товарная накладная" Иное Минприроды Чувашии от

21.07.2020г. №ПА131, приложен файл, указана ссылка.

9. "Счет-фактура" Иное Минприроды Чувашии от 07.04.2020г. №

53, приложен файл, указана ссылка.

10. "Счет-фактура" Иное Минприроды Чувашии от 08.04.2020г.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

№54, приложен файл, указана ссылка.

В работе

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных

и погибших лесных

насаждений. Значение: 0, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.10.2020 15.07.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная ведомость учета урожая семян" Иное Минприроды

Чувашии от 15.07.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено

4.1.

РНП

 Сбор аналитической

информации по хозяйственно-

возможному сбору семян

лесных растений

KT_Number=0}

01.10.2020 15.07.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная ведомость учета урожая семян"  Минприроды

Чувашии от 15.07.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено

4.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 27.02.2020 Судаков Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Удостоверение о качестве семян" Иное Минприроды Чувашии

от 27.02.2020г. №21/749, приложен файл, указана ссылка.

2. "Удостоверение о качестве семян" Иное Минприроды Чувашии

от 27.02.2020г. №21/750, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено

4.2.

РНП

 Закупка и (или) заготовка

семян лесных растений

KT_Number=0}

31.12.2020 27.02.2020 Анатольев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Удостоверение о качестве семян" Иное Минприроды Чувашии

от 27.02.2020г. №21/749, приложен файл, указана ссылка.

4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2. "Удостоверение о качестве семян" Иное Минприроды Чувашии

от 27.02.2020г. №21/750, приложен файл, указана ссылка.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(GА-97) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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регионального проекта
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Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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