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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Единица

Количество центров занятости

населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 85 к

концу 2024 года

1

Существует риск: Показатель

рассчитывается , Причина риска: риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату, все работы будут

завершены до конца 2020 года, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Завершение работ, срок исполнения

31.12.2020, Работы будут завершены до конца

2020 года. риск недостижения показателя до

конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату

50,00%11 1 21

1Единица

Количество центров занятости

населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 85 к

концу 2024 года

1 100,00%11 2 22

899Человек

Численность работников

предприятий, прошедших

954 156,06%969899 991 6353
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

переобучение, повысивших

квалификацию в целях

повышения производительности

труда по всем субъектам

Российской Федерации - 100,4

тыс.человек к концу 2024 года

1Единица

Количество субъектов

Российской Федерации -

участников федерального проекта

- 85 к концу 2024 года

1 100,00%11 1 14

61Процент

Доля соискателей - получателей

услуг по подбору вакансий

центров занятости населения, в

которых реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных

полученными услугами - 90% в

2024 году

0

Существует риск: Опрос будет проведен до

30 ноября 20202 года, Причина риска: Опрос

будет проведен до 30 ноября 20202 года,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 30.11.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Проведение опроса до 30 ноября

2020 года, срок исполнения 30.11.2020, Опрос

будет проведен до 30 ноября 2020 года.

0,00%00 0 655

62.7Процент

Доля работодателей -

получателей услуг по подбору

работников центров занятости

населения, в которых

реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных

полученными услугами - 90% в

2024 году

0

Существует риск: Опрос будет проведен до

30 ноября 2020 года, Причина риска: Опрос

будет проведен до 30 ноября 2020 года,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 30.11.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Проведение опроса до 30 ноября

2020 года, срок исполнения 30.11.2020, Опрос

будет проведен до 30 ноября 2020 года.

0,00%00 0 656
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

153.80

1460.36

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 1 614,16 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 614,161 614,16

(05) Обучены работники

предприятий, определенные в

категории требующих

дополнительного обучения в

целях повышения

производительности труда, в том

числе находящихся под риском

высвобождения0

1 606,66 9,53153,801 614,16

1 614,161 614,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 606,66 9,53153,801 614,16

1 614,161 614,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 606,66 9,53153,801 614,16

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 614,161 614,16 606,66 9,53153,801 614,16



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 614,161 614,16 606,66 9,53153,801 614,16

1 614,161 614,16 606,66 9,53153,801 614,16

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях

повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения

Значение: 635,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

В пилотных субъектах Российской Федерации организовано внедрение единых требований к

государственным учреждениям службы занятости населения (не менее чем в 1 центре занятости населения в

субъекте РФ), определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы СЗН

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

6 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обучены работники

предприятий, определенные в

категории требующих

дополнительного обучения в

целях повышения

производительности труда, в

том числе находящихся под

риском высвобождения

Значение: 635, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.10.2020 Колесников А. П.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о ходе реализации мероприятий" Отчет Минтруда

Чувашии от 30.10.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 991 из 635.

1.

РРП

 Заключены соглашения со

всеми обучающими

организациями

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Переобучение, повышение квалификации работников

предприятий в целях поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда" Соглашение Минтруда Чувашии от

03.06.2020г. №1, приложен файл.

1.1.

РНП

 Заключение соглашений со

всеми обучающими

организациями в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Переобучение, повышение квалификации работников

предприятий в целях поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда" Соглашение Минтруда Чувашии от

01.06.2020г. №1, приложен файл.

1.1.1

РРП

 Обучено не менее 34,0 тыс.

работников с 2019 года

31.12.2020 30.10.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации мероприятий" Отчет Минтруда

Чувашии от 30.10.2020г. №1, приложен файл.

РНП

 Организация обучения не

менее 15,6 тыс. работников в

2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 30.10.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации мероприятий" Отчет Минтруда

Чувашии от 30.10.2020г. №1, приложен файл.

1.2.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Переобучение, повышение квалификации работников

предприятий в целях поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда" Соглашение Минтруда Чувашии от

03.06.2020г. №1, приложен файл.

1.3.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 30.10.2020 Беликова И. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятий" Отчет Минтруда Чувашии

от 30.10.2020г. №1, приложен файл.

1.4.

В пилотных субъектах

Российской Федерации

организовано внедрение

единых требований к

государственным учреждениям

службы занятости населения

(не менее чем в 1 центре

занятости населения в субъекте

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о ходе реализации" Отчет Минтруда Чувашии от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 2.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РФ), определены и внедрены

ключевые показатели

эффективности работы СЗН

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Изменения в паспорт" Иное Минтруда Чувашии от 30.09.2020г.

№007, приложен файл.

2.1.

РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.05.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии"

Соглашение Минтруда Чувашии от 30.05.2020г. №282/1,

приложен файл.

2.2.

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

31.12.2020 30.09.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации" Отчет Минтруда Чувашии от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

2.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации" Отчет Минтруда Чувашии от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

2.4.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 03.09.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка " Закупка Минтруда Чувашии от 03.09.2020г. №90677,

приложен файл.

2.5.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 03.09.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка оборудования" Закупка Минтруда Чувашии от

03.09.2020г. №90677, приложен файл.

2.6.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Филиппова О. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на капремонт" Закупка Минтруда Чувашии от

16.11.2020г. №90677, приложен файл.

ремонт до 16 ноября 2020 года

2.7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Филиппова О. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Конкурс на капремонт" Закупка Минтруда Чувашии от

03.09.2020г. №90677, приложен файл.

оплата после приемки работ на кап ремонт

2.8.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L3-97) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты

по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты

по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения

производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения

производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

899 899

954 954

969 969

991 991

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

I квартал II квартал III квартал IV квартал



50 50 50 50

0 0 0

65

0 0 0

0

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы

проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы

проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
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50

65

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал


