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Руководитель

регионального проекта —
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(подпись)

"(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риск не выполнения по показателю "Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)" по итогам 2020 года

отсутствует. Выполнение показателя будет 100 %.



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

11Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

11

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации национальных

проектов в рамках исполнения

муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры,

по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 01.11.2020г. №1,

приложен файл. Отсутствие отклонений

100,00%1111 20 201

2Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

2

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации национальных

проектов в рамках исполнения

муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры,

по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 01.11.2020г. №1,

приложен файл. Отсутствие отклонений

100,00%22 8 82

9889.865

Тысяча

посещений

Увеличение посещаемости

организаций культуры на 15

процентов (%) (нарастающим

итогом)

3800

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации национальных

проектов в рамках исполнения

муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры,

по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 01.11.2020г. №1,

приложен файл. Существует риск:

62,23%6275.7042775.9 6276.704 10085.7043
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Посещаемость организаций культуры на 15

процентов (%) (нарастающим итогом),

Причина риска: Риски, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Увеличение

посещаемости организация культуры на 15%

процентов , срок исполнения 31.12.2020,

Отсутствие отклонений. Отсутствие

отклонений
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

71329.41

60886.50

40514.17

82789.74

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 123 303,91 тыс. руб

Всего: 132 215,91 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 444,3421 444,34

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1 10 066,06 46,9410 066,0621 444,34

21 444,3421 444,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 10 066,06 Отсутствие отклонений46,9410 066,0621 444,34

21 370,1521 370,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 20 815,24 Отсутствие отклонений97,4020 815,2421 370,15

11 304,0911 304,09

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 10 749,18 95,0910 749,1811 304,09

11 378,2811 378,28

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0011 378,28

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

101 925,63101 925,63

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

2 40 514,17 39,7540 514,17101 925,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

101 925,63101 925,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 40 514,17 Отсутствие отклонений39,7540 514,17101 925,63

100 845,79100 845,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 40 514,17 Отсутствие отклонений40,1740 514,17100 845,79

100 845,79100 845,75

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 40 514,17 40,1740 514,17100 845,79

101 925,63101 925,63

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 40 514,17 Отсутствие отклонений39,7540 514,17101 925,63

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

3 10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 10 000,00 Отсутствие отклонений100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 10 000,00 Отсутствие отклонений100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 000,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0010 000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(10) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды0

4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

133 369,97133 369,97 60 580,23 45,4260 580,23133 369,97

133 369,97133 369,97 60 580,23 45,4260 580,23133 369,97

132 215,94132 215,90 71 329,41 53,9571 329,41132 215,94

122 149,88122 149,84 51 263,35 41,9751 263,35122 149,88

123 303,91123 303,91 40 514,17 32,8640 514,17123 303,91

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных

пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 2,0000 Дата: 15.12.2020

2

6

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная

на улучшение качества культурной среды

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

«Культура», в рамках перераспределения в 2020 году

дополнительных средств" Решение Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

от 22.07.2020г. №4, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами Значение: 4, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на приобретение

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для

детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры"

Соглашение Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 17.03.2020г. №

97619000-1-2019-011, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на приобретение

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для

детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры"

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Соглашение Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 16.03.2020г. №

97710000-1-2019-007, приложен файл.

3. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на приобретение

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для

детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры"

Соглашение Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 19.03.2020г. №

97701000-1-2019-033, приложен файл.

4. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от 11.02.2019 № 054-09-2019-139"

Соглашение Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 20.12.2019г. №054-09-

2019-139/2, приложен файл.

5. "Соглашение между Министерством культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики и

бюджетным профессиональным образовательным учреждением

Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище

(техникум) им, Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики о

порядке и условиях предоставления субсидии из

республиканского бюджета Чувашской Республики на цели, не

связанные с оказанием бюджетным учреждением в соответствии с

государственным заданием государственных услуг (выполнением

работ)" Соглашение Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от

03.02.2020г. №07-15/28, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 4 из 4.

ПК 01.12.2020 01.12.2020 Ефимова О. В.2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Поставка музыкальных

инструментов, оборудования и

учебных материалов в детские

школы искусств по видам

искусств и училища

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Ефимова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.1

РРП

 Образовательные учреждения в

сфере культуры (детские

школы искусств по видам

искусств и училищ) оснащены

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Ефимова О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.2

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ефимова О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

31.12.2020 31.12.2020 Ефимова О. В.

В работе.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Созданы условия для показа

национальных кинофильмов в

кинозалах, расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения до 500

тыс. человек Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении порядка определения объема и

предоставления субсидий общественным объединениям за счет

средств республиканского бюджета Чувашской Республики на

реализацию отдельных мероприятий подпрограмм "Развитие

культуры в Чувашской Республике" и "Укрепление единства

российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской

Республики" государственной программы Чувашской Республики

"Развитие культуры и туризма"" Постановление Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики" Постановление Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от

29.03.2012г. №112, приложен файл.

В работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение: 5, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Казакова Т. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от 11.02.2019 № 054-09-2019-139"

Соглашение Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 20.12.2019г. №054-09-

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2019-139/2, приложен файл.

2. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 5 из 5.

ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Построено (реконструировано)

и (или) капитально

отремонтировано культурно-

досуговых учреждений в

сельской местности

(нарастающим итогом)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.1

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2.

РРП

 Предоставлен отчет о

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту Значение: 2, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание

модельных муниципальных библиотек в целях реализации

национального проекта "Культура"" Соглашение Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 13.12.2019г. №054-17-2020-033, приложен файл.

2. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.

5.

ПК

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ильина И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

«Культура», в рамках перераспределения в 2020 году

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дополнительных средств" Решение Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

от 22.07.2020г. №4, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

РРП

 Приобретение оборудования

для муниципальных модельных

библиотек

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ильина И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального проекта

«Культура», в рамках перераспределения в 2020 году

дополнительных средств" Решение Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

от 22.07.2020г. №4, приложен файл, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

5.1.1

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Николаева Е. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Николаева Е. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры,

направленная на улучшение

качества культурной среды

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 01.12.2020 Казакова Т. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 14.12.2019г. №054-17-2020-162,

приложен файл.

2. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.

ПК

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Гришин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 14.12.2019г. №054-17-2020-162,

приложен файл.

2. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.1.

ПК

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Гришин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 14.12.2019г. №054-17-2020-162,

приложен файл.

2. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

ПК

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 14.12.2019г. №054-17-2020-162,

приложен файл.

2. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.2.

ПК

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 14.12.2019г. №054-17-2020-162,

приложен файл.

6.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)
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