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"(P5-97) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

80.2Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

80.2

риски недостижения показателя до конца

года отсутствует, фактическое значение

указано на отчетную дату

100,00%80.480.2 80.6 80.61

38Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

38.9

риски недостижения показателя до конца

года отсутствует, фактическое значение

указано на отчетную дату

100,00%40.438.9 40.8 40.82

12.3Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

13

риски недостижения показателя до конца

года отсутствует, фактическое значение

указано на отчетную дату

100,00%1413 14.6 14.63

78.4Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

78.4

риски недостижения показателя до конца

года отсутствует, фактическое значение

указано на отчетную дату

100,00%78.578.4 78.6 78.64
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

70Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

70.3

риски недостижения показателя до конца

года отсутствует, фактическое значение

указано на отчетную дату

100,00%72.570.3 73.8 73.85
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

144572.46

104702.87

50034.54

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 4 656,22 тыс. руб

Всего: 249 275,33 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 252,5325 252,53

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1 25 252,53 100,0025 252,5325 252,53

25 252,5325 252,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 25 252,53 отклонения отсутствуют100,0025 252,5325 252,53

25 252,5325 252,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 25 252,53 отклонения отсутствуют100,0025 252,5325 252,53

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

7 796,267 796,26

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

2 7 796,26 100,007 796,267 796,26

7 796,267 796,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 7 796,26 отклонения отсутствуют100,007 796,267 796,26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

7 796,267 796,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 7 796,26 отклонения отсутствуют100,007 796,267 796,26

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

39 300,1039 300,10

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

3 0,00 0,000,0039 300,10

39 300,1039 300,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,0039 300,10

39 300,1039 300,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,0039 300,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных3.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

118 121,22118 121,22

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

4 50 034,54 42,3650 034,54118 121,22

118 121,22118 121,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 50 034,54 отклонения отсутствуют42,3650 034,54118 121,22

113 465,00113 465,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 48 062,23 отклонения отсутствуют42,3648 062,23113 465,00

113 465,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 48 062,23 42,3648 062,23113 465,00

118 121,224 656,22

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 50 034,54 отклонения отсутствуют42,3650 034,54118 121,22

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

18 257,1018 257,10

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

5 18 257,10 100,0018 257,1018 257,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

18 257,1018 257,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 18 257,10 отсутствие отклонений100,0018 257,1018 257,10

18 257,1018 257,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 18 257,10 отсутствие отклонений100,0018 257,1018 257,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

4 694,344 694,34

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

6 4 694,34 100,004 694,344 694,34

4 694,344 694,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 4 694,34 отклонения отсутствуют100,004 694,344 694,34

4 694,344 694,34бюджет субъекта Российской6.1.1 4 694,34 100,004 694,344 694,34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации отклонения отсутсвуют

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

40 510,0040 510,00

(23) В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

7 40 510,00 100,0040 510,0040 510,00

40 510,0040 510,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 40 510,00 отклонения отсутствуют100,0040 510,0040 510,00

40 510,0040 510,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 40 510,00 отклонения отсутствуют100,0040 510,0040 510,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

253 931,55253 931,55 146 544,77 57,71146 544,77253 931,55

253 931,55253 931,55 146 544,77 57,71146 544,77253 931,55

249 275,33249 275,33 144 572,46 58,00144 572,46249 275,33

113 465,000,00 48 062,23 42,3648 062,23113 465,00

118 121,224 656,22 50 034,54 42,3650 034,54118 121,22

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2 1

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 23,0000 Дата: 25.12.2020

1 4

3

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 6,0000 Дата: 25.12.2020

3 3

4

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

10

5

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

4 2

6

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

15 6

7

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

5 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи товара" Иное Минспорта Чувашии от

30.10.2020г. №б/н, указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 29.06.2020г. №20-2020-

06844, приложен файл.

1.1.

РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.07.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 29.06.2020г. №20-2020-

06844, приложен файл.

1.1.1

РРП

 Предоставлен отчет о

25.12.2020 25.12.2020 Яковлева Л. В.1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

В работе.

риски отсутствуют

РРП

 Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

1.2.1

РРП

 Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем

KT_Number=0}

01.11.2020 27.10.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи

Минспорта Чувашии от 27.10.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.3.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение: 23, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Отчет Минспорта Чувашии от 30.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 18 из 23.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

риски отсутствуют

2.1.

РРП

 Утверждение (одобрение,

сформирование) документов,

необходимых для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Кириллова Л. А.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

2.2.

РРП

 Подготовление материально-

технического (кадрового)

обеспечения для оказания услуг

(выполнения работ)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Кириллова Л. А.

В работе.

риски отсутсвуют

2.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

2.3.

РРП

 Оказание услуг всеми

организациями спортивной

подготовки в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Кириллова Л. А.

В работе.

риски отсутствуют

2.3.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05967, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

2.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

05918, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05978, приложен файл.

4. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-2020-

05937, приложен файл.

5. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05955, приложен файл.

6. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05943, приложен файл.

7. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-2020-

05971, приложен файл.

8. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05949, приложен файл.

РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.07.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05967, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05918, приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05978, приложен файл.

4. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-2020-

05937, приложен файл.

5. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

2.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05955, приложен файл.

6. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05943, приложен файл.

7. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №20-2020-

05971, приложен файл.

8. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Минспорта Чувашии от 25.06.2020г. №20-2020-

05949, приложен файл.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

риски отсутствуют

2.5.

РРП

 Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

25.12.2020 25.12.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

риски отсутствуют

2.5.1



18

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Значение: 6, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 6.

3.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 30.09.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график"  Минспорта Чувашии от 31.12.2019г. №

202001152000018001, указана ссылка.

Риски отсутствуют

3.1.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 30.09.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Реестр контрактов Минспорта

Чувашии от 17.08.2020г. №№ 37, указана ссылка.

2. "Государственный контракт" Реестр контрактов Минспорта

Чувашии от 07.07.2020г. №№ 29, указана ссылка.

3. "Государственный контракт" Реестр контрактов Минспорта

Чувашии от 19.08.2020г. №№ 38, указана ссылка.

Риски отсутствуют

3.2.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

3.3.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

3.4.

РРП

 Заключено соглашение о

25.12.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.3.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Минспорта Чувашии от 14.02.2019г. №777-08-2019-197,

приложен файл.

РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.07.2020 01.07.2020 Яковлева Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Минспорта Чувашии от 14.02.2019г. №777-08-2019-197,

приложен файл.

3.5.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

3.6.

РРП

 Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

риски отсутствуют

3.6.1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное Минспорта Чувашии от

31.08.2020г. №21-01-44с-2020, приложен файл.

риски отсутствуют

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016

-2020 годы" Значение: 2, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 1 из 2.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

4.1.

РРП

 Проведение строительно-

монтажных работ

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

риски отсутствуют

4.1.1

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

15.11.2020 15.11.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

4.2.

РФП

 Проведение в субъектах

Российской Федерации

конкурсных процедур для

приобретения

технологического

оборудования, учтенного в

сметной документации

объектов капитального

строительства

KT_Number=0}

15.11.2020 15.11.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

риски отсутствуют

4.2.1

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

4.3.

РРП

 Установление

технологического

оборудования, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства

15.12.2020 15.12.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

риски отсутствуют

4.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2020 15.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

4.4.

РРП

 Введение в эксплуатацию

технологического

оборудования, учтенного в

сметной документации

объектов капитального

строительства

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

риски отсутствуют

4.4.1

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

4.5.

РРП

 Техническая готовность

объектов спорта 100%

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

риски отсутствуют

4.5.1

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

4.6.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

4.7.

РРП

 Введение объектов спорта в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Яковлева Л. В.

В работе.

риски отсутсвуют

4.7.1

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

4.8.

РРП

 Произведение государственной

25.12.2020 25.12.2020 Яковлева Л. В.4.8.1



22

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

регистрации права на объекты

спорта

KT_Number=0}

В работе.

риски отсутствуют

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутвуют

4.9.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсуствуют

4.10.

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

25.12.2020 26.06.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидии"  Минспорта Чувашии  от 25.06.2020г. №№

20-2020-06059, приложен файл.

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

2. "Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетному учреждению Чувашской

Республики субсидии" Соглашение Минспорта Чувашии от

26.06.2020г. №№ 20-2020-06054, приложен файл.

Риски отсутствуют

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 31.12.2019 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график" Иное Минспорта Чувашии от 31.12.2019г. №№

202001152000018001, указана ссылка.

Риски отсутствуют

5.2.

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

25.12.2020 31.12.2019 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график"  Минспорта Чувашии от 31.12.2019г. №

202001152000018001, указана ссылка.

Риски отсутствуют

5.3.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

25.12.2020 14.02.2019 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минспорта Чувашии от 14.02.2019г.

№777-09-2019-080, приложен файл.

Риски отсутствуют

5.4.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

5.5.

РРП

 Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

01.11.2020 01.11.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

5.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

оборудованием и инвентарем

KT_Number=0}

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016

-2020 годы" Значение: 2, на

дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное Минспорта Чувашии от

31.08.2020г. №21-01-44с-2020, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 2.

6.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

25.12.2020 02.02.2018 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Градостроительный план земельного участка" Иное

Минспорта Чувашии от 11.10.2017г. №№ RU21304000-

0000000000000580, приложен файл.

Риски отсутствуют

6.1.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

25.12.2020 31.05.2018 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение экспертизы" Положительное

заключение экспертизы АУ ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в строительстве Чувашской Республики"

Минстроя ЧР от 31.05.2018г. №21-1-0393-18, приложен файл.

2. "Положительное заключение экспертизы" Положительное

заключение экспертизы АУ ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в строительстве Чувашской Республики"

Минстроя ЧР от 29.11.2017г. №21-1-1-3-0155-17, приложен файл.

6.2.

РРП

 Получение положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.05.2018 31.05.2018 Матренина Э. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение экспертизы" Положительное

6.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключение экспертизы АУ ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в строительстве Чувашской Республики"

Минстроя ЧР от 31.05.2018г. №21-1-0393-18, приложен файл.

2. "Положительное заключение экспертизы" Положительное

заключение экспертизы АУ ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в строительстве Чувашской Республики"

Минстроя ЧР от 29.11.2017г. №21-1-1-3-0155-17, приложен файл.

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

25.12.2020 01.10.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Минспорта Чувашии от

21.04.2020г. №21-21-502301-02-2020, приложен файл.

6.3.

РРП

 Получение разрешения на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.01.2019 01.10.2020 Матренина Э. Л.

Выполнено.

Просрочка 609 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Минспорта Чувашии от

01.10.2020г. №21-01-5-2019, приложен файл.

риски отсутствуют

6.3.1

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

25.12.2020 31.05.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Иное

Миспорта Чувашии от 25.11.2019г. №КС-3, приложен файл.

Риски отсутствуют

6.4.

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

25.12.2020 31.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"  Минспорта

Чувашии от 25.11.2019г. №КС-3, приложен файл.

Риски отсутствуют

6.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Приобретение оборудования

KT_Number=0}

25.12.2020 31.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Иное

Минспорта Чувашии от 25.11.2019г. №КС-3, приложен файл.

Риски отсутствуют

6.5.1

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

25.12.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

29.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

6.6.

РРП

 Установление оборудования

KT_Number=0}

31.05.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Просрочка 31 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

29.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

6.6.1

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контаркт"  Минспорта Чувашии от 26.06.2020г. №2-ЭА,

приложен файл.

Риски отсутствуют

6.7.

РРП

 Введение оборудования в

эксплуатацию

KT_Number=0}

30.06.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

29.06.2020г. №2-ЭА, приложен файл.

6.7.1

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

25.12.2020 30.06.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

6.8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка"  Минспорта Чувашии от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

25.12.2020 30.06.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка"  Минспорта Чувашии от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют

6.9.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

25.12.2020 31.08.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод обхекта в экспуатацию"  Минспорта

Чувашии от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют

6.10.

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

Просрочка 91 дней.

риски имеются, документы поданы на регистрацию права

собственности

6.11.

РРП

 Произведение государственной

регистрации права на объект

недвижимого имущества

KT_Number=0}

31.08.2020 30.11.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

Просрочка 91 дней.

Существует риск:

Не получена государственная регистрация права на объект,

Причина риска: 31 августа 2020 г. администрацией города

Чебоксары выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

построенного Регионального центра по хоккею при БОУ ЧР

«Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального

округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова,

расположенного по адресу: г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 36Б.

Готовятся документы для получения государственной

6.11.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

регистрации права на объект недвижимого имущества.

, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. 31 августа 2020 г. администрацией города Чебоксары выдано

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию построенного

Регионального центра по хоккею при БОУ ЧР «Чувашский

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени

Героя Советского Союза А.В. Кочетова, расположенного по

адресу: г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 36Б. Направлен пакет

документов по выпоненным  доп.работам в пределах 10% от

общего объема оказываемых работ (акты № 5,8-27 на сумму

7385,3тыс.руб) на согласование в АО Чувашгражданпроект.

Готовятся документы для получения государственной

регистрации права на объект недвижимого имущества., срок

исполнения 31.10.2020.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 31.12.2019 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график"  Минспорта Чувашии от 31.12.2019г. №

202001152000018001, указана ссылка.

Риски отсутствуют

6.12.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 31.12.2018 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Реестр контрактов Минспорта Чувашии от

31.12.2018г. №№ 4, приложен файл.

Риски отсутствуют

6.13.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 31.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Инфомрация справка"  Минспорта Чувашии от 30.09.2020г. №

б/н, приложен файл.

6.14.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Риски отсутствуют

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 30.09.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка"  Минспорта Чувашии от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют

6.15.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

6.16.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

6.17.

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

6.18.

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

6.19.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

25.12.2020 14.02.2019 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Минспорта Чувашии от 14.02.2019г. №777-09-

2019-080, приложен файл.

Риски отсутствуют

6.20.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

6.21.

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1,

на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт " Акт приема-передачи Минспорта Чувашии от

01.10.2020г. №867507-20-54950, указана ссылка.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

25.12.2020 29.05.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Минспорта Чувашии от 29.05.2020г. №№ 20-

2020-04814, приложен файл.

Риски отсутствуют

7.1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

7.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

ПК

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 31.12.2019 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график" Иное Минспорта Чувашии от 31.12.2019г. №

202001152000018001, указана ссылка.

Риски отсутствуют

7.3.

ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

25.12.2020 31.12.2019 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график" Иное Минспорта Чувашии от 31.12.2019г. №№

202001152000018001, указана ссылка.

Риски отсутствуют

7.4.

ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

25.12.2020 14.02.2019 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение"  Минспорта Чувашии от 14.02.2019г. №777-09-

2019-080, приложен файл.

Риски отсутствуют

7.5.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Рябинина Т. А.

В работе.

риски отсутствуют

7.6.

РРП

 Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного

оборудования

KT_Number=0}

01.11.2020 01.07.2020 Рябинина Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов"  Минспорта Чувашии от 25.05.2020г. №1-

ЭА, приложен файл.

7.7.
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P5-97) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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