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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта

100,00%00 90 901

0Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта

100,00%00 10 102

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта

100,00%00 30 303

0Процент 0

Ежеквартальная разбивка не представляется

100,00%00 15 154



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

4121.41

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 4 121,41 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 121,414 121,41

(77) Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации0

1 0,00 0,000,004 121,41

4 121,414 121,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 заявка размещена0,000,004 121,41

4 121,414 121,41

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 заявка размещена0,000,004 121,41

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4 121,414 121,41 0,00 0,000,004 121,41

4 121,414 121,41 0,00 0,000,004 121,41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 121,414 121,41 0,00 0,000,004 121,41

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых

социально значимых государственных (муниципальных) услуг

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов

местного самоуправления Чувашской Республики межведомственный юридически значимый электронный

документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных,

технологических и методологических решениях

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Внедрены цифровые

технологии в сферах

государственного управления и

оказания приоритетных

массовых социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг

Значение: 40, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует

Предоставлена информация : 40 из 40.

1.

ПК

 В Чувашской Республике

осуществлена возможность для

использования ЕИСУКС,

ЕОЦОС, платформы поиска

работы и подбора персонала

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

1.1.

РРП

 Обеспечение использования

федеральной государственной

информационной системы

«Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации»

(далее – ЕИСУКС) в органах

государственной власти

субъекта Российской

Федерации, их

подведомственных

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организациях и органах

местного самоуправления либо

провести интеграцию

региональной системы

управления кадровым составом

с ЕИСУКС

KT_Number=0}

Внедрен в деятельность

органов государственной

власти, их подведомственных

организаций и органов

местного самоуправления

Чувашской Республики

межведомственный

юридически значимый

электронный документооборот

с применением электронной

подписи, базирующийся на

единых инфраструктурных,

технологических и

методологических решениях

Значение: 1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

ПК

 Органы государственной

власти оснащены типовым

автоматизированным рабочим

местом государственного

служащего

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

2.1.

РРП

 Проведение обследования

существующих

информационных систем в

ОИВ Чувашской Республики на

совместимость с

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

отечественным ПО, входящим в

реестр отечественного ПО

KT_Number=0}

РРП

 Разработка требований к

типовому

автоматизированному

рабочему месту госслужащего

в органы государственной

власти

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

2.1.2

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

ПК

 Обеспечено

функционирование платформы

информационного

межведомственного обмена

данными на базе системы

межведомственного

электронного взаимодействия и

единой системы нормативной

справочной информации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

3.1.

РРП

 Обеспечение использования

СМЭВ и платформы

информационного

межведомственного

взаимодействия обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информацией (Единой системы

нормативно-справочной

информации ЕСНСИ)

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечение перехода с

межведомственного

взаимодействия посредством

сервисов единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений

единого электронного сервисов

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 3)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

3.1.2
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Динамика достижения контрольных точек

1 1

3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D6-97) Цифровое государственное управление (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 4. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
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Рис. 5. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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Рис. 7. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
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Рис. 8. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

90 90

-20

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал


