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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

182Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

0

Существует риск: Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату, Причина риска: Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Показатель будет выполнен по

итогам года, срок исполнения 31.12.2020.

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату

0,00%00 0 51

66Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не

0

Существует риск: Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату, Причина риска: Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Показатель будет достигнут по

итогам года, срок исполнения 31.12.2020.

Риск недостижения показателя до конца года

65,96%140 31 472
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

менее ед. накопительным итогом

начиная с 2019 г.

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату на 01.11.2020

35Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

дворовых территорий), не менее

ед. накопительным итогом

начиная с 2019 г.*

0 100,00%30 5 03

Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом*

0 100,00%00 1 14

5Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0 100,00%50 5 55

56Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

0 100,00%560 56 566

182

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0 0,00%00 0 1887
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

9Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

0

Существует риск: Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату, Причина риска: Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует,

фактическое значение указано на отчетную

дату, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Показатель будет достигнут по

итогам года, срок исполнения 31.12.2020.

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату

0,00%00 0 128
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

280248.60

244755.11

1850.90

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 1 850,90 тыс. руб

Всего: 525 003,71 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

160 100,00160 852,89

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

1 111 822,99 69,85111 822,99160 100,00

160 100,00160 852,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 111 822,99 69,85111 822,99160 100,00

160 100,00160 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 111 822,99 69,85111 822,99160 100,00

160 100,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

160 100,00752,89

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

364 903,71366 001,72

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

2 168 425,61 46,16168 425,61364 903,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

364 903,71366 001,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 168 425,61 46,16168 425,61364 903,71

364 903,71364 903,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 168 425,61 46,16168 425,61364 903,71

364 903,710,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

364 903,711 098,01

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

525 003,71526 854,61 280 248,60 53,38280 248,60525 003,71

525 003,71526 854,61 280 248,60 53,38280 248,60525 003,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

525 003,71525 003,71 280 248,60 53,38280 248,60525 003,71

525 003,710,00 0,00 0,000,000,00

525 003,711 850,90 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 78,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом Значение:

1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

ПК

 Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в 2019 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Васильева Н. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 78 из 78.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

программами формирования

современной городской среды

Значение: 78, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РНП

 Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований

Чувашской Республики,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды в

2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 27.07.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды"" Отчет Минстроя

Чувашии от 27.07.2020г. №31 неделя , приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Проведена промежуточная

оценка исполнения соглашения

на реализацию мероприятий по

формированию комфортной

городской среды в 2020 году

KT_Number=0}

01.08.2020 27.07.2020 Героев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по контрактованию в рамках реализации регионального

проекта "Формирование комфортной городской среды"" Отчет

Минстроя Чувашии от 27.07.2020г. №31 неделя, приложен файл.

2.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4

3 3 3 3

4 4 4 44 4

5 5

0

5

10
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Рис. 1. "(F2-97) Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 4. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 5. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с

2019 г.*
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График достижения показателя
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Рис. 6. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с

2019 г.*

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

1 1 1

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал



179 179 179

179

0 0 0

188

0 0 0

0

-50

0

50

100

150

200

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 10. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 11. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.
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