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отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

73Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

73.5

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату

100,00%7473.5 75 751

27.5

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

27.5

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату

100,00%2827.5 29 292

0.0341

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

0.048

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату

100,00%0.050.043 0.0519 0.05193
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

1Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

1

риск недостижения показателя до конца года

отсутствует, фактическое значение указано

на отчетную дату

100,00%11 1 14
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

54765.32

13563.82

111.66

231408.60

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 231 520,26 тыс. руб

Всего: 68 329,14 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28 832,9028 613,90

(04) Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом 0

1 22 325,74 77,4322 325,7428 832,90

28 832,9028 613,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 22 325,74 77,4322 325,7428 832,90

28 470,7028 470,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 22 214,08 78,0222 214,0828 470,70

28 470,7028 470,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

28 832,9028 613,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 111,66 в работе0,39111,66362,20

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

12 421,6012 421,60

(05) Созданы детские технопарки

"Кванториум" 0

2 12 421,60 81,4010 110,8012 421,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

12 421,6012 421,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 12 421,60 81,4010 110,8012 421,60

12 421,6012 421,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 12 421,60 81,4010 110,8012 421,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(08) Созданы региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

4 355,704 355,70

(09) Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных

и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы0

4 0,00 0,000,004 355,70

4 355,704 355,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 в работе0,000,004 355,70

4 355,704 355,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 в работе0,000,004 355,70

0,000,00межбюджетные трансферты4.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(10) Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан0

5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00межбюджетные трансферты5.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

23 081,1423 081,14

(12) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

6 23 081,14 97,2222 440,4423 081,14

23 081,1423 081,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 23 081,14 97,2222 440,4423 081,14

23 081,1423 081,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 23 081,14 97,2222 440,4423 081,14

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00202 906,36

(13) Во всех субъектах

Российской Федерации внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

7 0,00 0,000,000,00

0,00202 906,36

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00202 906,36

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(16) К 2024 году обучающимся 5-

11 классов предоставлены

возможности освоения основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и

8 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

программ профессионального

обучения0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

68 691,34271 378,70 57 828,48 79,8954 876,9868 691,34

68 691,34271 378,70 57 828,48 79,8954 876,9868 691,34

68 329,1468 329,14 57 716,82 80,1554 765,3268 329,14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

28 470,7028 470,70 0,00 0,000,000,00

28 832,90231 520,26 111,66 0,39111,66362,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Значение: 0,0519 Дата: 31.12.2020

1

3

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 51,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

4

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

5

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

6

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

7

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

8

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

11

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

12

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

13

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с

зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей создаются

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Не менее чем 12 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию Значение:

0.0519, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Открытые онлайн-уроки проводятся

Предоставлена информация : 0.0462 из 0.0519.

2.

ПК

 Не менее чем 0,117 млн.чел.

Чувашской Республики

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию: 2019 год –

0,027 млн.чел.; 2020 год – 0,042

млн.чел.; 2021 год – 0,064

млн.чел.; 2022 год – 0,087

млн.чел.; 2023 год – 0,102

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Открытые онлайн-уроки проводятся

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

млн.чел.; 2024 год – 0,117

млн.чел.

KT_Number=0}

РНП

 Проведена информационная

кампания по организации

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных

на раннюю профориентацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Информационная кампания по

организации открытых онлайн-уроков проводится

2.1.1

РНП

 Проведен мониторинг участия

школьников в открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Мониторинг участия школьников в

открытых онлайн-уроках проводится

2.1.2

РРП

 Созданы условия для участия

обучающихся Чувашской

Республики в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Условия для участия обучающихся

Чувашской Республики в открытых онлайн-уроках создаются

2.1.3

Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом обновлена.

Предоставлена информация : 48 из 51.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

культурой и спортом Значение:

51, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кудряшов С. В.

В работе.

Отсутствие отклонений. Отчет об использовании межбюджетных

трансфертов формируется

3.1.

РФП

 Проведение мониторинга

обновления материально-

технической базы для занятий

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кудряшов С. В.

В работе.

Отсутствие отклонений. Мониторинг обновления материально-

технической базы для занятий физической культурой и спортом

проводится

3.1.1

 Размещены извещения о

проведении закупок

оборудования и средств

обучения в субъектах

Российской Федерации для

создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий

для занятия физической

культурой и спортом

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Кузнецова А. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мобильных технопарков "Кванториум""

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от

05.07.2019г. №582-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Размещены извещения о проведении

закупок

3.2.

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Ожидается создание детского технопарка

"Кванториум"

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пристова Е. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений. Организация деятельности структурных

подразделений обеспечивается

4.1.

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пристова Е. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается создание детских технопарков

"Кванториум"

4.2.

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пристова Е. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается создание детских технопарков

"Кванториум"

4.3.

Не менее 70% детей с

ограниченными

возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием

дистанционных технологий

Значение: 46, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Программы дополнительного образования детей

осваиваются

Предоставлена информация : 38 из 46.

5.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании мобильных технопарков "Кванториум""

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от

05.07.2019г. №582-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Необходимые документы утверждены.

5.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

20.12.2020 20.12.2020 Кузнецова А. Б.5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнены)

KT_Number=0}

В работе.

Отсутствие отклонений.  Дети с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные

программы

РФП

 Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья, в том

числе с использованием

дистанционных технологий

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Кудряшов С. В.

В работе.

Отсутствие отклонений. Мониторинг реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья проводится

5.2.1

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех" Значение: 1,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Центры создаются

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений.  Ожидается создание региональных

центров выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

6.1.

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений.  Ожидается создание региональных

центров выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

6.2.

Созданы ключевые центры

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Центры создаются

Предоставлена информация : 0 из 1.

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается создание ключевых центров

дополнительного образования детей

7.1.

РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих дополнительные

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений.  Образовательные мероприятия

проводятся

7.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

KT_Number=0}

РФП

 Формирование и утверждение

штатных расписаний в

ключевых центрах

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений.  Ожидается создание ключевых центров

дополнительного образования детей

7.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

KT_Number=0}

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается создание ключевых центров

дополнительного образования детей

7.2.

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается создание ключевых центров

дополнительного образования детей

7.3.

Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Ожидается создание мобильного технопарка

"Кванториум"

9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

местности и малых городах)

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 1.

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается государственная регистрация

организации

9.1.

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается создание мобильных

технопарков "Кванториум"

9.2.

РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности мобильных

технопарков "Кванториум"

(для детей, проживающих в

сельской местности и малых

городах)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается создание мобильных

технопарков "Кванториум"

9.2.1

РФП

 Формирование и утверждение

штатных расписаний в

мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается создание мобильных

технопарков "Кванториум"

9.2.2

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается создание мобильных

технопарков "Кванториум"

9.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается создание мобильных

технопарков "Кванториум"

9.4.

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая

модель развития региональных

систем дополнительного

образования детей Значение: 1,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей внедряется

Предоставлена информация : 0 из 1.

10.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Разрабатывается соглашение о

предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

10.1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

формируется.

10.2.

 Проведен мониторинг

доступности дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и особенностей

детей различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается проведение мониторинга

доступности дополнительного образования детей

10.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей)

KT_Number=0}

ПК

 В Чувашской Республике

внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Целевая модель развития региональных

систем дополнительного образования детей внедряется

10.4.

РНП

 Проведена инвентаризация

имеющихся в Чувашской

Республике кадровых,

материально-технических и

инфраструктурных ресурсов

системы образования 90%

организаций культуры и спорта

в целях повышения

доступности образования и

развития сетевой формы

реализации образовательных

программ

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Инвентаризация проводится

10.4.1

РРП

 Внедрены модели реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ в сетевой форме

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Модели реализации дополнительных

общеобразовательных программ в сетевой форме внедряются

10.4.2

РРП

 Внедрены модели

выравнивания доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Внедряются модели выравнивания

доступности дополнительных общеобразовательных программ

10.4.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дистанционные, для детей с

различными образовательными

потребностями, в том числе для

одаренных детей из сельской

местности, детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации

KT_Number=0}

РРП

 Привлечены интеллектуальные

партнеры по реализации

мероприятий по достижению

целевой модели системы

дополнительного образования

Чувашской Республики

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Целевая модель развития региональных

систем дополнительного образования детей внедряется

10.4.4

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Методические рекомендации разрабатываются.

Предоставлена информация : 0 из 1.

11.

ПК

 Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций " Приказ

11.1.



27

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ

KT_Number=0}

Министерства образования и молодежной политики Чувашской

Республики от 14.02.2020г. №273, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Методические рекомендации

разрабатываются

РНП

 Проведена независимая оценка

качества образовательной

деятельности образовательной

организации по

дополнительным

общеобразовательным

программам

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Кузнецова А. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций" Приказ

Министерства образования и молодежной политики Чувашской

Республики от 14.02.2020г. №273, приложен файл.

Отсутствие отклонений. Проведена независимая оценка качества

образовательной деятельности образовательной организации по

дополнительным общеобразовательным программам

11.1.1

РНП

 Сформированы на

муниципальном и

учрежденческом уровне

коллегиальные органы

управления на принципах

вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления образовательной

организацией, в том числе

обновления образовательных

программ

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Коллегиальные органы управления

формируются

11.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Методические рекомендации

разрабатываются

11.1.3

Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, вовлечены в

различные формы

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений. Обучающиеся вовлекаются в различные формы

наставничества

Предоставлена информация : 50 из 70.

12.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2024 20.12.2024 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества обучающихся обеспечивается

12.1.

РФП

 Обеспечение вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее 10 %

обучающихся организаций,

осуществляющих

20.12.2020 20.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества обучающихся обеспечивается

12.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам

KT_Number=0}

К 2024 году обучающимся 5-11

классов предоставлены

возможности освоения

основных

общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 1.

13.

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике акта

KT_Number=0}

01.07.2021 01.07.2021 Ширшов А. А.

В работе.

Отсутствие отклонений. Ожидается проведение исследования

13.1.

РФП

 Проведение мониторинга

освоения обучающимися

основных

общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

20.12.2020 20.12.2020 Кузнецова А. Б.

В работе.

Отсутствие отклонений. Проведение мониторинга освоения

обучающимися основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану ожидается

13.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

программ

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-97) Успех каждого ребенка (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя

1 1 1 1 1 1 1 1

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал



соответствующих субъектах Российской Федерации
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Рис. 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации


