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Приложение № 12
                                                                         								УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 		протокольным решением 
                                                                        								Совета при Главе Чувашской 
                                                                       									Республики по стратегическому 
             		 				     развитию и проектной деятельности
                                                                       								от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Жилье»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Жилье и городская среда

	Краткое наименование федерального 
проекта
	Жилье

	Краткое наименование регионального проекта
	Жилье
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики  

	Руководитель регионального проекта
	Максимов Владимир Михайлович, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  

	Администратор регионального проекта
	Шибалова Наталья Ивановна, начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  

	Связь с государственными программами 
Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»,                                                                                                              подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике», основное мероприятие 1 «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье», основное мероприятие 2 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405).




2. Цель и показатели регионального проекта

	 Цель: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 916 тыс. кв. м в год в том числе за счет:
            предоставления субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства;
           вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства.

	№ п/п
	
Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

	1.
	Увеличение объема жилищного строительства на территории Чувашской Республики не менее чем до 916 тыс. кв. м в год, тыс. кв. м
	основной
	605
	01.01.2018
	672
	748
	718
	794
	855
	916

	Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн.кв.м

	2.
	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в год, тыс. кв. м
	основной
	440
	01.01.2018
	490
	540
	520
	580
	620
	670

	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации, млн.кв.м

	3.
	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс. кв. м
	основной
	22,9
	01.01.2018
	67,8
	**
	**
	**
	**
	**

	Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту, %

	4.
	Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту, %
	основной
	10,6
	01.01.2018
	8,9
	8,7
	8,5
	8,4
	8,2
	7,9

	Количество предоставленных ипотечных кредитов, тыс.шт

	5.
	Количество предоставленных ипотечных кредитов, тыс. шт.
	основной
	14,4
	01.01.2018
	16,1
	16,9
	17,8
	18,7
	19,5
	20,6

	Объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированный за счет ипотечного кредитования в год, млн.кв.м

	6.
	Объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированный за счет ипотечного кредитования в год, тыс. кв. м
	основной
	208
	01.01.2018
	315
	335
	375
	380
	410
	425

	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ», га

	7.
	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, га
	основной
	254,8
	01.01.2018
	292
	315
	340
	420
	452
	468

	8.
	Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, ед.
	дополнительный
	1171,
в т. ч. 71 – для многоквартирных жилых домов  
	01.01.2018
	1295/
75 
	1446/
77
	1560/
79
	1930/
82
	2077/
85
	2150/
88


** Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии 
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.

3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, 
в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья

	Результат федерального проекта: Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: Выделены средства федерального бюджета на финансирование соответствующих мероприятий
Срок: 31.10.2018 (далее – ежегодно)

	1.1.
	Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	31.07.2019, далее – ежегодно
	Выделены средства республиканского бюджета Чувашской Республики  на софинансирование объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	Результат федерального проекта: Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: Утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период распределение средств между субъектами Российской Федерации
Срок: 31.12.2018 (далее – ежегодно)

	1.2.
	Чувашская Республика включена в  перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	31.10.2019, далее – ежегодно
	Предоставлены субсидии из федерального бюджета на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в 2019 году – строительство автодорог по улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары)

	Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории
Срок : 31.12.2018 (далее – ежегодно)

		1.3.
	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территорий, на которых  планируется строительство объектов в рамках реализации указанных  мероприятий 
	31.12.2019, далее –  ежегодно
	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории за счет финансирования строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры на участках комплексной застройки территорий

	Результат федерального проекта: Обеспечена поддержка производителей строительных материалов 
Характеристика результата федерального проекта : Обеспечено стимулирование использования современных энергоэффективных строительных материалов и технологий 
в жилищном строительстве 
Срок: 31.12.2018 (далее – ежегодно)

	1.4.
	Осуществлено техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций
	31.12.2019, далее –  ежегодно
	Строительный рынок обеспечен высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией, обеспечивать снижение стоимости строительства и одновременно повышать комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности

	2.
	Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы 
и порядка регулирования в сфере жилищного строительства

	Результат федерального проекта: Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 
Характеристика результата федерального проекта: Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней 
Срок: 31.12.2021

	2.1.
	Обеспечено создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике

	31.12.2019

	Наличие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике в электронном виде

	2.2.
	Проведена  актуализация действующих административных регламентов предоставления  муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство  в целях достижения целевых значений показателей  
	31.12.2021
	Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных  услуг, соответствующих действующему законодательству 

	Результат федерального проекта: Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства 
Характеристика результата федерального проекта: Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг лучших региональных практик 
Срок: 01.07.2022		

	2.3.
	Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства
	01.07.2022
	Сокращены сроки прохождения процедур

	3.
	Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии 
сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие 
экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение

	Результат федерального проекта: Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий 
Характеристика результата федерального проекта: Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)»
Срок: 31.12.2018		

	3.1.
	Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства на основе генеральных планов городских округов и поселений республики при сохранении и развитии зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение
	31.12.2019, далее –  ежегодно
	Вовлечены в оборот в целях жилищного строительства 2,6 тыс. га свободных и неэффективно используемых земель. Внесены изменения в генеральные планы  городских округов и поселений республики в целях включения земельных участков в границы населенных пунктов для жилищного строительства. 

	4.
	Реализация мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей

	Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей
Характеристика результата федерального проекта: Предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильем 125 тыс. семей граждан***
Срок: 01.04.2019 (далее – ежегодно)	

	4.1.
	Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти Чувашской Республики, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей
	31.12.2019, далее – ежегодно
	Предоставлена государственная поддержка 
в обеспечении жильем ежегодно 5 тыс. семей, из них не менее 160  ветеранов и инвалидов, 350 молодых семей***

	4.2.
	Обеспечена выдача ипотечных  кредитов в 2019 году – 15,1 тыс. шт., в 2020 году – 16,1 тыс. шт., в 2021 году – 16,9 тыс. шт., в 2022 году – 18,7 тыс. шт., в 2023 году – 19,5 тыс. шт., в 2024 году – 20,6 тыс. шт.
	31.01.2019, далее – ежегодно
	Улучшены жилищные условия семей со средним достатком



*** Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильем, утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование результата и 
источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)
	Всего (млн. рублей) 

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	1.1.
	Чувашская Республика включена в  перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	364,1
	****
	****
	****
	****
	****
	364,1

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	250,8
	****
	****
	****
	****
	****
	250,8

	1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	113,3
	****
	****
	****
	****
	****
	113,3

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	8,0
	****
	****
	****
	****
	****
	8,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	8,0
	****
	****
	****
	****
	****
	8,0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	105,3
	****
	****
	****
	****
	****
	105,3

	1.1.3.
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Обеспечена поддержка производителей строительных материалов 


	2.1.
	Осуществлено техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций 
	231,1
	212,7
	218,2
	220,1
	220,1
	220,1
	1322,3

	2.1.1.
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.
	внебюджетные источники
	231,1
	212,7
	218,2
	220,1
	220,1
	220,1
	1322,3

	3.
	Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей


	3.1.
	Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти Чувашской Республики, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей
	1254,1
	1019,5
	1019,5
	953,7
	953,7
	950,5
	6 151,0

	3.1.1.
	федеральный бюджет
	441,5
	259,2
	259,2
	197,0
	197,0
	197,1
	1 551,0   

	3.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	355,4
	303,1
	303,1
	299,5
	299,5
	296,2
	1 856,8   

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	313,8
	261,5
	261,5
	257,9
	257,9
	254,6
	1607,2

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	250,5
	198,2
	198,2
	200,2
	200,2
	200,2
	1 247,5   

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	41,6
	41,6
	41,6
	41,6
	41,6
	41,6
	249,6

	3.1.3.
	внебюджетные источники 
	457,2
	457,2
	457,2
	457,2
	457,2
	457,2
	2743,2

	3.2.
	Обеспечена выдача ипотечных  кредитов в 2019 году – 15,1 тыс. шт., в 2020 году – 16,1 тыс. шт., в 2021 году – 16,9 тыс. шт., в 2022 году – 18,7 тыс. шт., в 2023 году – 19,5 тыс. шт., в 2024 году – 20,6 тыс. шт.
	24050,0
	25390,0
	26730,0
	28070,0
	28400,0
	28840,0
	161480,0

	3.2.1.
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.3.
	внебюджетные источники
	24050,0
	25390,0
	26730,0
	28070,0
	28400,0
	28840,0
	161480,0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	25 899,3
	26 622,2
	27 967,7
	29 243,8
	29 573,8
	30 010,6
	169 317,4

	федеральный бюджет
	692,3
	259,2
	259,2
	197,0
	197,0
	197,1
	1 801,8

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, 
в том числе: 
	468,7
	303,1
	303,1
	299,5
	299,5
	296,2
	1 970,1

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	321,8
	261,5
	261,5
	257,9
	257,9
	254,6
	1 615,2

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	258,5
	198,2
	198,2
	200,2
	200,2
	200,2
	1 255,5

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	146,9
	41,6
	41,6
	41,6
	41,6
	41,6
	354,9

	внебюджетные источники 
	24 738,3
	26 059,9
	27 405,4
	28 747,3
	29 077,3
	29 517,3
	165 545,5


**** Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии 
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.






5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1.
	Руководитель
регионального проекта
	Максимов Владимир Михайлович
	Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	20%

	2.
	Администратор
регионального проекта
	Шибалова Наталья Ивановна
	Начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Максимов  Владимир Михайлович, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	20%

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Администратор
регионального проекта
	Шибалова Наталья Ивановна
	Начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Максимов Владимир Михайлович – первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	20%

	2.
	Участник регионального
проекта
	Игнатьева Наталья Сергеевна
	Начальник отдела градостроительства и архитектуры  Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Шевлягин Александр Алексеевич –  заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики   
	10%

	3.
	Участник регионального
проекта
	Тихонов Александр Ивановнч
	Начальник отдела строительства  Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Юсупова Александра Абдулкаемовна –  заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	4.
	Участник регионального
проекта
	Петров Валерий Петрович
	Главный специалист отдела реализации государственных жилищных программ Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Шибалова Наталья Ивановна –  начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	10%

	Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов Владимир Михайлович
	Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	2.
	Участник регионального
проекта
	Юсупова Александра Абдулкаемовна
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	3.
	Участник регионального проекта
	Ладыков Алексей Олегович
	Глава администрации города Чебоксары
	–
	5%

	Чувашская Республика включена в  перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов Владимир Михайлович
	Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	2.
	Участник регионального
проекта
	Юсупова Александра Абдулкаемовна
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	3.
	Участник регионального проекта
	Ладыков Алексей Олегович
	Глава администрации города Чебоксары
	–
	5%

	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территорий, на которых  планируется строительство объектов в рамках реализации указанных  мероприятий

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов Владимир Михайлович
	Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	2.
	Участник регионального
проекта
	Юсупова Александра Абдулкаемовна
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	3.
	Участник регионального проекта
	Ладыков Алексей Олегович
	Глава администрации города Чебоксары
	–
	5%

	Осуществлено техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций

	2.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Юсупова Александра Абдулкаемовна
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	3.
	Участник регионального
проекта
	Тихонов Александр Ивановнч
	Начальник отдела строительства  Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Юсупова Александра Абдулкаемовна –  заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	Обеспечено создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Шевлягин Александр Алексеевич
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	2.
	Участник регионального
проекта
	Игнатьева Наталья Сергеевна
	Начальник отдела градостроительства и архитектуры  Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Шевлягин Александр Алексеевич –  заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики   
	10%

	3.
	Участник регионального
проекта
	Шпилевая Нина Ивановна
	Глава администрации Алатырского района 
	–
	5%

	4.
	Участник регионального проекта
	Куликов Александр Николаевич
	Глава администрации Аликовского района
	–
	5%

	5.
	Участник регионального проекта
	 Селиванов Рудольф Васильевич
	Глава администрации Батыревского района
	–
	5%

	6.
	Участник регионального проекта
	Николаев Леонид Григорьевич
	Глава администрации Вурнарского района
	–
	5%

	7.
	Участник регионального проекта
	 Горбунов Сергей Валерьевич
	Глава администрации Ибресинского района
	–
	5%

	8.
	Участник регионального проекта
	 Степанов Владимир Николаевич
	Глава администрации Канашского района
	–
	5%

	9.
	Участник регионального проекта
	Васильев Андрей Иванович
	Глава администрации Козловского района
	–
	5%

	10.
	Участник регионального проекта
	 Осипов Александр Николаевич
	Глава администрации Комсольского района
	–
	5%

	11.
	Участник регионального проекта
	 Кузнецов Александр Николаевич
	Глава администрации Красноармейского района
	–
	5%

	12.
	Участник регионального проекта
	Башкиров Александр Викторович
	Глава администрации Красночетайского района
	–
	5%

	13.
	Участник регионального проекта
	 Мясников Анатолий Аркадьевич
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	–
	5%

	14.
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Ростислав Николаевич
	Глава администрации Моргаушского района
	–
	5%

	15.
	Участник регионального проекта
	Лебедев Евгений Владимирович
	Глава администрации Порецкого района
	–
	5%

	16.
	Участник регионального проекта
	Васильев Андрей Васильевич
	Глава администрации Урмарского района
	–
	5%

	17.
	Участник регионального проекта
	Павлов Андрей Валерьевич
	Глава администрации Цивильского района
	–
	5%

	18.
	Участник регионального проекта
	Дмитриев Владимир Павлович
	Глава администрации Чебоксарского района
	–
	5%

	19.
	Участник регионального проекта
	Денисов Владимир Васильевич
	Глава администрации Шемуршинского района
	–
	5%

	20.
	Участник регионального проекта
	 Рафинов Лев Геннадьевич
	Глава администрации 
Шумерлинского района
	–
	5%

	21.
	Участник регионального проекта
	Софронов Андрей Леонидович
	Глава администрации Ядринского района
	–
	5%

	22.
	Участник регионального проекта
	 Миллин Николай Петрович
	Глава администрации Яльчикского района
	–
	5%

	23.
	Участник регионального проекта
	 Ванерке Владимир Алексеевич
	Глава администрации Янтиковского района
	–
	5%

	24.
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Юрий Николаевич
	Глава администрации города Алатырь
	–
	5%

	25.
	Участник регионального проекта
	Михайлов Виталий Николаевич
	Глава администрации города Канаш
	–
	5%

	26.
	Участник регионального проекта
	 Чепрасова Ольга Викторовна
	Глава администрации 
города Новочебоксарск
	–
	5%

	27.
	Участник регионального проекта
	Ладыков Алексей Олегович
	Глава администрации города Чебоксары
	–
	5%

	28.
	Участник регионального проекта
	Григорьев Алексей Дмитриевич
	Глава администрации города Шумерля
	–
	5%

	Проведена  актуализация действующих административных регламентов предоставления  муниципальных услуг по выдаче  градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство  в целях достижения целевых значений показателей

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Шевлягин Александр Алексеевич
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	5%

	2.
	Участник регионального
проекта
	Игнатьева Наталья Сергеевна
	Начальник отдела градостроительства и архитектуры  Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Шевлягин Александр Алексеевич,  заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики   
	5%

	3.
	Участник регионального
проекта
	Шпилевая Нина Ивановна
	Глава администрации Алатырского района 
	–
	5%

	4.
	Участник регионального проекта
	Куликов Александр Николаевич
	Глава администрации Аликовского района
	–
	5%

	5.
	Участник регионального проекта
	 Селиванов Рудольф Васильевич
	Глава администрации Батыревского района
	–
	5%

	6.
	Участник регионального проекта
	Николаев Леонид Григорьевич
	Глава администрации Вурнарского района
	–
	5%

	7.
	Участник регионального проекта
	 Горбунов Сергей Валерьевич
	Глава администрации Ибресинского района
	–
	5%

	8.
	Участник регионального проекта
	 Степанов Владимир Николаевич
	Глава администрации Канашского района
	–
	5%

	9.
	Участник регионального проекта
	Васильев Андрей Иванович
	Глава администрации Козловского района
	–
	5%

	10.
	Участник регионального проекта
	 Осипов Александр Николаевич
	Глава администрации Комсольского района
	–
	5%

	11.
	Участник регионального проекта
	 Кузнецов Александр Николаевич
	Глава администрации Красноармейского района
	–
	5%

	12.
	Участник регионального проекта
	Башкиров Александр Викторович
	Глава администрации Красночетайского района
	–
	5%

	13.
	Участник регионального проекта
	 Мясников Анатолий Аркадьевич
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	–
	5%

	14.
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Ростислав Николаевич
	Глава администрации Моргаушского района
	–
	5%

	15.
	Участник регионального проекта
	Лебедев Евгений Владимирович
	Глава администрации Порецкого района
	–
	5%

	16.
	Участник регионального проекта
	Васильев Андрей Васильевич
	Глава администрации Урмарского района
	–
	5%

	17.
	Участник регионального проекта
	Павлов Андрей Валерьевич
	Глава администрации Цивильского района
	–
	5%

	18.
	Участник регионального проекта
	Дмитриев Владимир Павлович
	Глава администрации Чебоксарского района
	–
	5%

	19.
	Участник регионального проекта
	Денисов Владимир Васильевич
	Глава администрации Шемуршинского района
	–
	5%

	20.
	Участник регионального проекта
	 Рафинов Лев Геннадьевич
	Глава администрации 
Шумерлинского района
	–
	5%

	21.
	Участник регионального проекта
	Софронов Андрей Леонидович
	Глава администрации Ядринского района
	–
	5%

	22.
	Участник регионального проекта
	 Миллин Николай Петрович
	Глава администрации Яльчикского района
	–
	5%

	23.
	Участник регионального проекта
	 Ванерке Владимир Алексеевич
	Глава администрации Янтиковского района
	–
	5%

	24.
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Юрий Николаевич
	Глава администрации города Алатырь
	–
	5%

	25.
	Участник регионального проекта
	Михайлов Виталий Николаевич
	Глава администрации города Канаш
	–
	5%

	26.
	Участник регионального проекта
	 Чепрасова Ольга Викторовна
	Глава администрации 
города Новочебоксарск
	–
	5%

	27.
	Участник регионального проекта
	Ладыков Алексей Олегович
	Глава администрации города Чебоксары
	–
	5%

	28.
	Участник регионального проекта
	Григорьев Алексей Дмитриевич
	Глава администрации города Шумерля
	–
	5%

	Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов Владимир Михайлович
	Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	2.
	Участник регионального
проекта
	Афанасьева Ольга Геннадьевна
	Консультант отдела  экономического анализа и финансового контроля Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Максимов  Владимир Михайлович, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	10%

	Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства на основе генеральных планов городских округов и поселений республики при сохранении и развитии зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Шевлягин Александр Алексеевич
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	5%

	2.
	Участник регионального
проекта
	Игнатьева Наталья Сергеевна
	Начальник отдела градостроительства и архитектуры  Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Шевлягин Александр Алексеевич,  заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики   
	5%

	3.
	Участник регионального
проекта
	Шпилевая Нина Ивановна
	Глава администрации Алатырского района 
	–
	5%

	4.
	Участник регионального проекта
	Куликов Александр Николаевич
	Глава администрации Аликовского района
	–
	5%

	5.
	Участник регионального проекта
	 Селиванов Рудольф Васильевич
	Глава администрации Батыревского района
	–
	5%

	6.
	Участник регионального проекта
	Николаев Леонид Григорьевич
	Глава администрации Вурнарского района
	–
	5%

	7.
	Участник регионального проекта
	 Горбунов Сергей Валерьевич
	Глава администрации Ибресинского района
	–
	5%

	8.
	Участник регионального проекта
	 Степанов Владимир Николаевич
	Глава администрации Канашского района
	–
	5%

	9.
	Участник регионального проекта
	Васильев Андрей Иванович
	Глава администрации Козловского района
	–
	5%

	10.
	Участник регионального проекта
	 Осипов Александр Николаевич
	Глава администрации Комсольского района
	–
	5%

	11.
	Участник регионального проекта
	 Кузнецов Александр Николаевич
	Глава администрации Красноармейского района
	–
	5%

	12.
	Участник регионального проекта
	Башкиров Александр Викторович
	Глава администрации Красночетайского района
	–
	5%

	13.
	Участник регионального проекта
	 Мясников Анатолий Аркадьевич
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	–
	5%

	14.
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Ростислав Николаевич
	Глава администрации Моргаушского района
	–
	5%

	15.
	Участник регионального проекта
	Лебедев Евгений Владимирович
	Глава администрации Порецкого района
	–
	5%

	16.
	Участник регионального проекта
	Васильев Андрей Васильевич
	Глава администрации Урмарского района
	–
	5%

	17.
	Участник регионального проекта
	Павлов Андрей Валерьевич
	Глава администрации Цивильского района
	–
	5%

	18.
	Участник регионального проекта
	Дмитриев Владимир Павлович
	Глава администрации Чебоксарского района
	–
	5%

	19.
	Участник регионального проекта
	Денисов Владимир Васильевич
	Глава администрации Шемуршинского района
	–
	5%

	20.
	Участник регионального проекта
	 Рафинов Лев Геннадьевич
	Глава администрации 
Шумерлинского района
	–
	5%

	21.
	Участник регионального проекта
	Софронов Андрей Леонидович
	Глава администрации Ядринского района
	–
	5%

	22.
	Участник регионального проекта
	 Миллин Николай Петрович
	Глава администрации Яльчикского района
	–
	5%

	23.
	Участник регионального проекта
	 Ванерке Владимир Алексеевич
	Глава администрации Янтиковского района
	–
	5%

	24.
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Юрий Николаевич
	Глава администрации города Алатырь
	–
	5%

	25.
	Участник регионального проекта
	Михайлов Виталий Николаевич
	Глава администрации города Канаш
	–
	5%

	26.
	Участник регионального проекта
	 Чепрасова Ольга Викторовна
	Глава администрации 
города Новочебоксарск
	–
	5%

	27.
	Участник регионального проекта
	Ладыков Алексей Олегович
	Глава администрации города Чебоксары
	–
	5%

	28.
	Участник регионального проекта
	Григорьев Алексей Дмитриевич
	Глава администрации города Шумерля
	–
	5%

	Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти
Чувашской Республики, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов Владимир Михайлович
	Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	20%

	2.
	Участник регионального
проекта
	Шибалова Наталья Ивановна
	Начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Максимов Владимир Михайлович – первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	20%

	3.
	Участник регионального
проекта
	Андриянова Галина Анатольевна
	Консультант  отдела реализации государственных жилищных программ Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Шибалова Наталья Ивановна,  начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20%

	3.
	Участник регионального
проекта
	Дмитриев Павел Арсентьевич
	Главный специалист  отдела реализации государственных жилищных программ Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Шибалова Наталья Ивановна,  начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Чувашской Республики
	20%

	Обеспечена выдача ипотечных  кредитов в 2019 году – 15,1 тыс. шт., в 2020 году – 16,1 тыс. шт., 
в 2021 году – 16,9 тыс. шт., в 2022 году – 18,7 тыс. шт., в 2023 году – 19,5 тыс. шт., в 2024 году – 20,6 тыс. шт.

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов Владимир Михайлович
	Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики  
	5%

	2.
	Участник регионального
проекта
	Шибалова Наталья Ивановна
	Начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Максимов Владимир Михайлович, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	5%
















6. Дополнительная информация

	Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» установлено обеспечить достижение национальной цели Российской Федерации «улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно» в 2024 году. 
В рамках достижения указанной цели региональным проектом «Жилье» предусмотрено увеличение объема жилищного строительства в Чувашской Республике не менее чем до 916 тыс. кв. м в год в 2024 году, в том числе в многоквартирных домах – до 670 тыс. кв. метров, при этом объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированный за счет ипотечного кредитования, должен достичь 425 тыс. кв. метров. Достижение такого показателя возможно при планируемом национальным проектом «Жилье и городская среда» снижении среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту до 7,9% в 2024 году.
Количество предоставленных ипотечных кредитов на территории Чувашской Республики прогнозируется до 20,6 тыс. штук, при этом порядка 50% будет направлено на участие в долевом строительстве многоквартирного жилья (в 2017 году этот показатель составил 36,7%). С развитием механизмов счетов эскроу, обеспечивающих защиту прав граждан – участников долевого строительства, граждане станут активнее брать ипотеку для приобретения жилья в новостройках.
Осуществление технического перевооружения и модернизация действующих, а также создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций в Чувашской Республике позволит перейти на новый уровень энергоэффективности производства и снизить негативное влияние на окружающую среду, на снижение материалоемкости и трудовых затрат в производстве строительных материалов.
Для обеспечения жилищного строительства земельными участками будет вовлечено около 2,6 тыс. га свободных и неэффективно используемых земель.
Чувашская Республика намерена принимать ежегодное участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации с привлечением субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов на участках комплексной застройки территорий. Федерации (в 2019 году предоставляется субсидия на строительство автодорог по улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары).
Продолжится оказание государственной поддержки гражданам в приобретении жилья (отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством, молодые семьи, многодетные семьи). Порядка 5 тыс. семей в год смогут улучшать жилищные условия с помощью различных видов государственной поддержки, из них не менее 160  ветеранов и инвалидов, 350 молодых семей.









Приложение № 1
                                                                                                                                            к паспорту регионального проекта                                                                                                        Чувашской Республики  «Жилье»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта Чувашской Республики  «Жилье» 


	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	1.1.
	Администрациями муниципальных районов и городских округов подготовлены предложения о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	14.05.2018,
далее ежегодно
	28.05.2018,
далее ежегодно 
	В.М. Максимов
А.А. Юсупова
	Аналитическая 
информация 

	РРП

	1.2.
	Проведен отбор предложений администраций муниципальных районов и городских округов о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	28.05.2018,
далее ежегодно
	04.06.2018,
далее ежегодно 
	В.М. Максимов
А.А. Юсупова
	Предложения одобрены Проектным комитетом
	ПК

	1.3.
	Контрольная точка
Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	
	18.06.2018, далее ежегодно

	В.М. Максимов
А.А. Юсупова 

	Сформирован пакет документов в составе заявки на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	СПГ

	2.
	Чувашская Республика включена в  перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	2.1.
	Направлена заявка в Минстрой России на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	18.06.2018, далее ежегодно

	04.07.2018, далее ежегодно

	В.М. Максимов
А.А. Юсупова
	Заявка в Минстрой России на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	РРП

	2.5.
	Контрольная точка
Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	
	31.12.2018,
далее ежегодно
	В.М. Максимов
А.А. Юсупова 
	Законом Чувашской Республики  о республиканском бюджете Чувашской Республики утвержден объем средств на финансирование строительства объектов на участках комплексной застройки территорий  
	СПГ

	3.
	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территорий, на которых  планируется строительство объектов в рамках реализации указанных  мероприятий

	2.2.
	Заключены соглашения о реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства с застройщиками, осуществляющими застройку  участков комплексной застройки
	17.08.2018,
далее ежегодно
	28.11.2018,
далее ежегодно
	В.М. Максимов
А.А. Юсупова 
	Соглашение о взаимодействии администрации муниципального образования и застройщика(ов), участвующих в реализации  мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 
	РРП

	2.4.
	Заключено соглашение на предоставление субсидий республиканскому бюджету Чувашской Республики  на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	15.01.2019,
далее ежегодно
	15.02.2019,
далее ежегодно
	 В.М.Максимов
А.А. Юсупова. 
	 Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Чувашской Республики  на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	СПГ

	3.2.
	Контрольная точка
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территорий, на которых  планируется строительство объектов в рамках реализации указанных  мероприятий
	
	01.02.2019, далее ежегодно

	В.М. Максимов
Н.И. Шибалова 



	Отчет представлен
в Минстрой России
	СПГ

	4.
	Осуществлено техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций

	4.1.
	Осуществлена реконструкция и техническое перевооружение действующих организаций по производству основных видов стройматериалов, изделий и конструкций
	09.01.2018, далее ежегодно
	31.12.2018, далее ежегодно
	В.М. Максимов
А.А. Юсупова 
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	РРП

	4.2.
	Осуществлено строительство организаций по производству основных видов стройматериалов, изделий и конструкций
	09.01.2018, далее ежегодно
	31.12.2018, далее ежегодно
	В.М. Максимов
А.А. Юсупова 
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	РРП

	4.3.
	Проведен мониторинг результатов исследований и разработок в строительной отрасли образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Чувашской Республики; сформирован комплексный банк данных НИОКР
	09.01.2018, далее ежегодно
	31.12.2018, далее ежегодно
	В.М. Максимов
А.А. Юсупова 
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	РРП

	4.4.
	Контрольная точка
Осуществлено техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций
	
	31.12.2018, далее ежегодно
	В.М. Максимов
А.А. Юсупова 
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом 
	СПГ

	5.
	Обеспечено создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике

	5.1.
	Установлено разработанное Минстроем России типовое тиражируемое программное обеспечение ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в целях создания системы в Чувашской Республике.
	01.01.2019
	31.12.2019

	В.М. Максимов 
А.А. Шевлягин
	Соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно - исследовательский и проектный институт Минстроя России», с разработчиком  типового тиражируемого программного обеспечения ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
	РРП

	5.2.
	Контрольная точка
Обеспечено создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике
	
	31.12.2019

	В.М. Максимов 
А.А. Шевлягин
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	СПГ

	6.
	Проведена  актуализация действующих административных регламентов предоставления  муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство  в целях достижения целевых значений показателей  

	6.1.
	Внесены изменения в административные регламенты предоставления  муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство  в целях достижения целевых значений показателей  
	01.01.2019
	31.12.2021

	В.М. Максимов 
А.А. Шевлягин 

	Административные регламенты предоставления  муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство  в целях достижения целевых значений показателей  
	РРП

	6.2.
	Контрольная точка
Проведена  актуализация действующих административных регламентов предоставления  муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство  в целях достижения целевых значений показателей  
	
	31.12.2021

	В.М. Максимов 
А.А. Шевлягин 

	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	СПГ

	7.
	Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства

	7.1.
	Созданы условия в органах местного самоуправления, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, ресурсообеспечивающих организациях для выдачи разрешительной документации по принципу «одного окна»
	17.12.2018
	01.07.2022

	В.М. Максимов 
А.А. Шевлягин 
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	ПК

	7.2.
	Контрольная точка
Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства
	
	01.02.2022

	В.М. Максимов 
А.А. Шевлягин 


	Отчет одобрен 
Проектным комитетом 
	СПГ

	8.
	Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства на основе генеральных планов городских округов и поселений республики при сохранении и развитии зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение

	8.1.
	Актуализированы генеральные планы городских округов и поселений Чувашской Республики
	17.12.2018
	31.12.2019,
далее ежегодно
	В.М. Максимов 
А.А. Шевлягин 


	Решения органов местного самоуправления об утверждении генеральных планов городских округов и поселений Чувашской Республики
	РРП

	8.2.
	Контрольная точка
Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства на основе генеральных планов городских округов и поселений республики при сохранении и развитии зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение
	
	31.12.2019,
далее ежегодно
	В.М. Максимов 
А.А. Шевлягин 


	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	СПГ

	9.
	Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти Чувашской Республики, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей

	9.1.
	Представлены заявки на финансирование мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны   (в 2019 году будут обеспечены жильем 28 ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий  (ежегодно по 90 человек), инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (ежегодно по 67 человек), молодых семей (ежегодно не менее 350 семей), многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей (в 2019 году –38 семей, в 2020 году – 19 семей, в 2021 году – 20 семей, в 2022 – 2024 годы по 18 многодетных семей), детей-сирот (в 2019 году – 102 чел., в 2020 – 2021 гг. – по 101 чел.), граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (ежегодно по 1 семье), вынужденных переселенцев (ежегодно по 2 семьи).
	09.01.2018
	31.12.2019, далее ежегодно

	В.М. Максимов
Н.И. Шибалова 

	Законом Чувашской Республики  о республиканском бюджете Чувашской Республики утверждены объемы средств на финансирование мероприятий по обеспечению жильем различных категорий граждан
	РРП

	9.2.
	Контрольная точка
Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти Чувашской Республики, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей
	
	31.12.2019, далее ежегодно

	В.М. Максимов
Н.И. Шибалова 

	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	СПГ

	10.
	Обеспечена выдача ипотечных  кредитов в 2019 году – 15,1 тыс. шт., в 2020 году – 16,1 тыс. шт., в 2021 году – 16,9 тыс. шт., в 2022 году – 18,7 тыс. шт., в 2023 году – 19,5 тыс. шт., в 2024 году – 20,6 тыс. штук 

	10.1.
	Оказана государственная поддержка отдельным категориям граждан на приобретение жилья, включая федеральный и республиканский семейный (материнский) капитал 
	09.01.2018
	31.12.2019, далее ежегодно

	В.М. Максимов
Н.И. Шибалова 

	Законом Чувашской Республики  о республиканском бюджете Чувашской Республики утверждены объемы средств на финансирование мероприятий по обеспечению жильем различных категорий граждан
	ПК

	10.2.
	Финансово-кредитными организациями выданы ипотечные кредиты гражданам 
	09.01.2018, далее ежегодно

	31.12.2019, далее ежегодно

	В.М. Максимов
Н.И. Шибалова 

	Аналитическая 
информация 

	РРП

	10.3.
	Контрольная точка
Обеспечена выдача ипотечных  кредитов в 2019 году – 15,1 тыс. шт., в 2020 году – 16,1 тыс. шт., в 2021 году – 16,9 тыс. шт., в 2022 году – 18,7 тыс. шт., в 2023 году – 19,5 тыс. шт., в 2024 году – 20,6 тыс. шт.
	
	31.12.2019, далее ежегодно

	В.М. Максимов
Н.И. Шибалова 

	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	СПГ



Примечания: 
СПГ - Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности 
РРП - Руководитель регионального проекта  
ПК   - Проектный комитет по реализации в Чувашской Республике национального проекта «Жилье и городская среда» и               федеральных проектов, входящих в его состав



Приложение № 2
                                                                                                                                            к паспорту регионального проекта                                                                                                        Чувашской Республики  «Жилье»

МЕТОДИКА                                                            
	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных2
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, ед.

	1
	Общее количество земельных участков,  включенных в оборот      в целях жилищного строительства в течение года, определяется из расчета потребности в таких участках для обеспечения ежегодного ввода жилья

	Нормативная площадь одного участка (га), включенного в оборот в целях жилищного строительства, на 1 тыс. кв. м жилья
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