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0. Основные положения

	Краткое наименование национального проекта
	Экология

	Краткое наименование федерального проекта
	Чистая страна

	Краткое наименование регионального проекта
	Чистая страна
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019- 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта
	Ефремов Александр Васильевич – первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Спиридонов Вячеслав Кириллович – начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»


0. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Чувашской Республики. 
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составит 60,3 га.

	№ п/п
	
Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

	1.
 
	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, объект.
	основной
	0
	01.10.2018
	0
	3
	3
	4
	7
	7

	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, ед.

	2.
	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда
	основной 
	0
	01.10.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.

	3.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.
	дополнитель-ный
	514,28
	01.10.2018
	514,3
	572,7
	572,7
	586,0
	586,0
	615,2

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров

	4
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, га 
	дополнитель-ный
	34,0
	01.10.2018
	34,0
	45,9
	53,6
	60,3
	60,3
	60,3



0. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1. Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

	1.1.
	1.1. Результат федерального проекта: рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки, в границах городов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.), шт.
1.2. Характеристика результата федерального проекта: 78 выявленнных на 1 января 2018 г. несанкционированнных свалков в границах городов 

	1.1.1.
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики
	01.01.2020 – 31.12.2021
	Возвращено в хозяйственный оборот 3 земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2021 году составила 45,9 га. 
Улучшено качество жизни 574,7 тыс. чел. в связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

	1.2.
	1.3. Результат федерального проекта: рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки, в границах городов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.)
Характеристика результата федерального проекта: ликвидирована 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

	1.2.1
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов,  по состоянию на 31 декабря 2024 г. в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики
	01.01.2020 – 31.12.2024
	Возвращено в хозяйственный оборот 7 земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024году составила 60,3 га. 
Улучшено качество жизни 615,2 тыс. чел. в связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

	2. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

	2.1.
	1.4. Результат федерального проекта: ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31.12.2024), шт.
1.5. Характеристика результата федерального проекта: 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде   

	2. 1.1.
	Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии

	01.01.2020 – 31.12.2024
	Ликвидировано 2 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде 
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составила 23,3 га. 
Улучшено качество жизни 741,3 тыс. чел. в связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.



0. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	1.6. Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки, в границах городов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде

	1.1.
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш

	1.1.1.
	Рекультивирована свалка твердых коммунальных отходов в г. Канаш Чувашской Республики
	
	91,982
	
	
	
	
	91,982

	1.1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	86,463
	
	
	
	
	86,463

	1.1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	5,519
	
	
	
	
	5,519

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	5,243
	
	
	
	
	5,243

	1.1.1.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Рекультивация земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики
	
	24,598
	
	
	
	
	24,598

	1.1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	23,122
	
	
	
	
	23,122

	
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	1,476
	
	
	
	
	1,476

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	1,402
	
	
	
	
	1,402

	1.1.2.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки твердых коммунальных отходов в с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики
	
	10,196
	
	
	
	
	10,196

	1.1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	9,584
	
	
	
	
	9,584

	1.1.3.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	0,612
	
	
	
	
	0,612

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	0,581
	
	
	
	
	0,581

	1.1.3.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов,  по состоянию на 31 декабря 2024 г. в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин

	1.2.1
	Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в г. Ядрин Чувашской Республики
	
	
	
	11,423*
	
	
	11,423*

	1.2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	10,737*
	
	
	10,737*

	1.2.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	0,686*
	
	
	0,686*

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	0,652*
	
	
	0,652*

	1.2.1.3
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки твердых коммунальных отходов в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики
	
	
	
	12,353*
	12,353*
	
	24,707*

	1.2.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	11,612*
	11,612*
	
	23,225*

	1.2.2.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	0,741*
	0,741*
	
	1,482*

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	0,703*
	0,703*
	
	1,408*

	1.2.2.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 21:16:060401:26, расположенного в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
	
	
	
	46,707*
	15,153*
	
	61,860*

	1.2.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	43,905
	14,244*
	
	58,149*

	1.2.3.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	2,802*
	0,909*
	
	3,711*

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	2,662*
	0,864*
	
	3,526*

	1.2.3.3
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики
	
	
	
	
	14,556*
	
	14,556*

	1.2.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	
	13,683*
	
	13,683*

	1.2.4.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	0,873*
	
	0,873*

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	0,829*
	
	0,829*

	1.2.4.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	1.7. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде

	2.1.
	Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии

	2.1.1.
	Рекультивация шламонакопителя для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	
	
	
	409,907* 
	409,907*
	819,815*
	1639,629*

	2.1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	385,313*
	385,313*
	770,626*
	1541,252*

	2.1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	24,594*
	24,594*
	49,189*
	98,377*

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	126,776
	
	480,390*
	451,969*
	819,815*
	1878,950

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	119,169
	
	451,567*
	424,852*
	770,626*
	1766,214

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	
	7,607
	
	28,823*
	27,117*
	
49,189*
	112,736

	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	7,226
	
	4,017*
	2,396*
	0,000*
	6,413

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


*Размер бюджетных ассигнований указан с учетом дополнительных потребностей и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

0. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П. 
министр
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Спиридонов В.К.
	Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	А.В. Ефремов
Первый заместитель министр природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	20

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Администратор регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П. 
министр
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	2.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Спиридонов В.К.
	Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	А.В. Ефремов
Первый заместитель министр природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	20

	3.
	Участник регионального проекта
	Юсупова А.А.
	Заместитель министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Максимов Владимир Михайлович
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Михайлов Виталий Николаевич 
 Глава администрации города Канаш Чувашской Республики 
	-
	20

	5.
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н. 
	Куликов Александр Николаевич  
Глава администрации Аликовского района
	-
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П.
	Миллин Николай Петрович 
 Глава администрации Яльчикского района
	-
	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н.
	Осипов Александр Николаевич  
Глава администрации Комсомольского района
	-
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.

	Мясников Анатолий Аркадьевич 
 Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	20

	9.
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л.
	Софронов Андрей Леонидович  
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	-
	20

	10.
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В.
	Денисов Владимир Васильевич 
Глава администрации Шемуршинского района
	-
	20

	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П. 
министр
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	2.
	Руководитель рабочей группы
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П. 
министр
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	3.
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Михайлов Виталий Николаевич 
 Глава администрации города Канаш Чувашской Республики 
	-
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н. 
	Куликов Александр Николаевич  
Глава администрации Аликовского района
	-
	20

	5.
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П.
	Миллин Николай Петрович 
 Глава администрации Яльчикского района
	-
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н.
	Осипов Александр Николаевич  
Глава администрации Комсомольского района
	-
	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.

	Мясников Анатолий Аркадьевич 
 Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л.
	Софронов Андрей Леонидович  
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	-
	20

	9.
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В.
	Денисов Владимир Васильевич 
Глава администрации Шемуршинского района
	-
	20

	Ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П. 
министр
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	3.
	Участник регионального проекта
	Юсупова А.А.
	Заместитель министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Максимов Владимир Михайлович
	20

	3.
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Михайлов Виталий Николаевич 
 Глава администрации города Канаш Чувашской Республики 
	-
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н. 
	Куликов Александр Николаевич  
Глава администрации Аликовского района
	-
	20

	5.
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П.
	Миллин Николай Петрович 
 Глава администрации Яльчикского района
	-
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н.
	Осипов Александр Николаевич  
Глава администрации Комсомольского района
	-
	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.

	Мясников Анатолий Аркадьевич 
 Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л.
	Софронов Андрей Леонидович  
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	-
	20

	9.
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В.
	Денисов Владимир Васильевич 
Глава администрации Шемуршинского района
	-
	20



* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)

	Приложение №1
к паспорту регионального проекта
Чувашской Республики
Чистая Страна



План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.1.1.
	Рекультивация земельных участков, нарушенных при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики
	01.01.2020
	31.12.2021
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	 
	ПК

	1.1.2.
	Подписано Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Аликовского, Яльчикского районов и 
г. Канаш Чувашской Республики субсидии на поддержку регионального проекта 
	15.02.2020
	15.03.2020
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Соглашение

	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.1.3.
	Объявлен конкурс по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики
	15.03.2020
	10.04.2020
	Куликов А.Н. 
Глава администрации Аликовского района

Миллин Н. П.
 Глава администрации Яльчикского района

Михайлов В.Н.
 Глава администрации города Канаш Чувашской Республики
	Конкурсная документация
	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.1.4.
	Завершен конкурс по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики
	10.04.2020
	20.05.2020
	Куликов А.Н. 
Глава администрации Аликовского района

Миллин Н. П.
 Глава администрации Яльчикского района

Михайлов В.Н.
 Глава администрации города Канаш Чувашской Республики
	Протокол

	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.1.5.
	Заключены муниципальные контракты в рамках лимитов бюджетных средств
	20.05.2020
	15.06.2020
	Куликов А.Н. 
Глава администрации Аликовского района

Миллин Н. П.
 Глава администрации Яльчикского района

Михайлов В.Н.
 Глава администрации города Канаш Чувашской Республики
	Муниципальный контракт
	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.1.6.
	Завершен «технический этап» рекультивации свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики
	15.06.2020
	31.12.2020
	Куликов А.Н. 
Глава администрации Аликовского района

Миллин Н. П.
 Глава администрации Яльчикского района

Михайлов В.Н.
 Глава администрации города Канаш Чувашской Республики
	Акт выполненных работ
	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.1.7.
	Проведена оценка реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2020 году
	31.12.2020 
	15.01.2021
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации этапа регионального проекта
Чувашской Республики
	ПК

	1.1.9.
	Отчет приоритетного проекта о рекультивации свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики  утверждён, этап приоритетного проекта завершен
	15.01.2021
	30.01.2021
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации этапа регионального проекта
Чувашской Республики
	ПК

	1.2.1.
	Рекультивация земельных участков, нарушенных при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики
	01.01.2022
	31.12.2023
	Осипов А.Н.  
Глава администрации Комсомольского района

Мясников А.А.
 Глава администрации Мариинско-Посадского района

Денисов В.В.
Глава администрации Шемуршинского района

Софронов А.Л.
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	 
	ПК

	1.2.2.
	Подписано Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского и Ядринского районов Чувашской Республики на поддержку регионального проекта 
	15.02.2022
	15.03.2022
	Осипов А.Н.  
Глава администрации Комсомольского района

Мясников А.А.
 Глава администрации Мариинско-Посадского района

Денисов В.В.
Глава администрации Шемуршинского района

Софронов А.Л.
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	Соглашение

	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.2.3.
	Объявлен конкурс по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики
	15.03.2022
	10.04.2022
	Осипов А.Н.  
Глава администрации Комсомольского района

Мясников А.А.
 Глава администрации Мариинско-Посадского района

Денисов В.В.
Глава администрации Шемуршинского района

Софронов А.Л.
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	Конкурсная документация
	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.2.4.
	Завершен конкурс по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и 
г. Ядрин Чувашской Республики
	10.04.2022
	20.05.2022
	Осипов А.Н.  
Глава администрации Комсомольского района

Мясников А.А.
 Глава администрации Мариинско-Посадского района

Денисов В.В.
Глава администрации Шемуршинского района

Софронов А.Л.
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	Протокол

	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.2.5.
	Заключены муниципальные контракты в рамках лимитов бюджетных средств
	20.05.2022
	31.05.2022
	Осипов А.Н.  
Глава администрации Комсомольского района

Мясников А.А.
 Глава администрации Мариинско-Посадского района

Денисов В.В.
Глава администрации Шемуршинского района

Софронов А.Л.
Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	Муниципальный контракт
	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.2.6.
	Проведена оценка реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и 
г. Ядрин Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2022 году
	31.12.2022 
	15.01.2023
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акт выполненных работ
	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.2.6.
	Проведена оценка реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и 
г. Ядрин Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2023 году
	31.12.2023 
	15.01.2024
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акт выполненных работ
	Руководи-тель региона-льного проекта

	1.2.7.
	Завершен «технический этап» рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики
	31.12.2022 
	15.01.2024
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Акт выполненных работ
	ПК

	1.2.8.
	Проведена оценка реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и 
г. Ядрин Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2023 году
	31.12.2022 
	15.01.2024
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации этапарегионального проекта
Чувашской Республики
	ПК

	1.2.9.
	Отчет приоритетного проекта о рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики Чувашской Республики утверждён, этап приоритетного проекта завершен
	31.12.2022 
	15.01.2024
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации этапа регионального проекта
Чувашской Республики
	ПК

	2.1.1.
	Рекультивация шламонакопителя для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	01.01.2022
	31.12.2024
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	 Ликвидированы объекты
	ПК

	2.1.1.1.
	Подписано Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету г. Новочебоксарска на поддержку регионального проекта 
	15.02.2022
	15.03.2022
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Соглашение

	ПК

	2.1.1.2.
	Объявлен конкурс по отбору подрядных организаций на рекультивацию шламонакопителя для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	15.03.2022
	10.04.2022
	Юсупова А.А.
Заместитель министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиРеспублики
	Конкурсная документация
	

	2.1.1.3.
	Завершен конкурс по отбору подрядных организаций на рекультивацию рекультивацию шламонакопителя для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	10.04.2022
	20.05.2022
	Юсупова А.А.
Заместитель министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Протокол

	

	2.1.1.4.
	Заключены муниципальные контракты в рамках лимитов бюджетных средств
	20.05.2022
	31.05.2022
	Юсупова А.А.
Заместитель министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Муниципальный контракт
	

	2.1.1.5.
	Проведена оценка реализации приоритетного проекта в части рекультивации рекультивацию шламонакопителя для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии в 2022 году
	31.12.2024 
	15.01.2023
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	
	

	2.1.1.6.
	Проведена оценка реализации приоритетного проекта в части рекультивации рекультивацию шламонакопителя для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии в 2023 году
	31.12.2024 
	15.01.2023
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	
	

	2.1.1.7.
	Проведена оценка реализации приоритетного проекта в части рекультивации рекультивацию шламонакопителя для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии в 2024 году
	31.12.2024 
	15.01.2023
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	
	

	2.1.1.8.
	Завершен «технический этап» рекультивации рекультивацию шламонакопителя для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии в 2024 году
	15.06.2024
	31.12.2024
	Юсупова А.А.
Заместитель министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Акт выполненных работ
	Руководи-тель региона-льного проекта

	2.1.1.9.
	Отчет приоритетного проекта о рекультивации рекультивацию шламонакопителя для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии  утверждён, этап приоритетного проекта завершен
	31.12.2024
	15.01.2025
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации этапа регионального проекта
Чувашской Республики
	

	3.
	Реализованы все мероприятия, направленные рекультивацию земельных участков, нарушенных при размещении свалок твердых коммунальных отходов и ликвидацию наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде
	31.12.2024
	15.01.2025
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	ПК

	4.
	Подготовлен отчет в Правительство Российской Федерации о завершении мероприятий проекта, оценка достижения целевых показателей 
	31.12.2024
	15.01.2025
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	ПК

	5.
	Итоговый отчет утверждён, проект завершен 
	31.12.2024
	15.01.2025
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	ПК



6. Дополнительная информация

	(1) – показатель будет откорректирован в соответствии с разработанной в 2019 году Методикой расчёта показателя (Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.)


 

