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                                                                         								УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 			протокольным решением 
                                                                        									Совета при Главе Чувашской 
                                                                       									Республики по стратегическому 
                                                                                                                                                                      развитию и проектной деятельности
                                                                       								от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*

«Оздоровление Волги»
1. Основные положения

	Краткое наименование национального проекта
	Экология

	Краткое наименование федерального проекта 
	Оздоровление Волги

	Краткое наименование регионального проекта
	Оздоровление Волги 
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич - Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта
	Ефремов Александр Васильевич - Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Администратор регионального проекта
	Сергеева Валентина Николаевна - начальник отдела водного хозяйства и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», подпрограмма «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой»;

	
	государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики»;
государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»



2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе за счет сокращения к концу 2024 года доли загрязненных сточных вод от общего объема сточных вод, подлежащих очистке на территории Чувашской Республики, до 15,2 млн. м3/год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	

	

	

	

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	

	

	

	Значение                        Дата
	Дата
	

	

	

	

	

	


	Объём отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, от объема сточных вод, подлежащих очистке, км3 в год.

	2.
	Объем отводимых в реку Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод (млн. м3/год)
	основной
	30,7 
	01.01.2018
	24,5




	22,8




	20,80



	18,5




	16,1




	15,2





3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга

	Результат федерального проекта: Построены, реконструированы (модернизированы) очистные сооружения крупнейших водопользователей, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в реку Волга. Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года позволит обеспечить дополнительную нормативную очистку 2,4 куб. км в год отводимых сточных вод. 
Характеристика результата федерального проекта: Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года позволит обеспечить дополнительную нормативную очистку 2,4 куб. км в год отводимых сточных вод.
Срок реализации проекта: 01.10.2018 – 25.12.2024


	1.1.
	Результат регионального проекта: 
Построены, реконструированы (модернизированы) очистные сооружения водопользователей, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки на территории Чувашской Республики. Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года позволит обеспечить дополнительную нормативную очистку 15,2 млн. куб. м в год отводимых сточных вод. 
	01.01.2019 – 31.12.2024
	Сокращение в 1,6 раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга и ее притоки за счет строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений водопользователей, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки, и доведения совокупной мощности очистных сооружений к концу 2024 года до 15,2 млн. м3/год в год отводимых сточных вод

	
	Построены, реконструированы (модернизированы) следующие очистные сооружения водопользователей, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки.
1. Обеспечено строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары.
2. Обеспечено строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 м3/сут. в пос. Вурнары.
3. Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары.
4. Обеспечена реконструкция биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики 4200 куб. м/сут. 
5. Обеспечена реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии.
6. Обеспечено строительство объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары.
7. Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары.
8. Обеспечено строительство сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары.
9. Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары.
10. Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары.
11. Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск.
12. Обеспечена реконструкция ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г. Новочебоксарск.
	
	



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**
	№ п/п


	Наименование результата и источники финансирования


	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн.
рублей)



	
	
	2019
	2020
	2021
	2022**
	2023**
	2024**
	

	1.
	Сокращение в два раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга и ее притоки 

	
	Построены, реконструированы (модернизированы) очистные сооружения водопользователей, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки на территории Чувашской Республики. Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года позволит обеспечить дополнительную нормативную очистку 15,2 млн. куб. м в год отводимых сточных вод
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Обеспечено строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
	236,860
	
	
	
	
	
	236,860

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	234,491
	
	
	
	
	
	234,491

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	2,369
	
	
	
	
	
	2,369

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1,184
	
	
	
	
	
	1,184

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	235,675
	
	
	
	
	
	235,675

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	1,185
	
	
	
	
	
	1,185

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Обеспечено строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 м3/сут. в пос. Вурнары
	97,269
	276,516
	
	
	
	
	373,785

	1.2.1.
	федеральный бюджет
	96,297
	273,750
	
	
	
	
	370,047

	1.2.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	0,972
	2,766
	
	
	
	
	3,738

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,837
	2,382
	
	
	
	
	3,219

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	97,134
	276,132
	
	
	
	
	373,266

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,135
	0,384
	
	
	
	
	0,519

	1.2.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
	
	65,345
	270,353
	244,303**
	
	
	580,001

	1.3.1.
	федеральный бюджет
	
	64,691
	267,649
	241,860**
	
	
	574,200

	1.3.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	0,654
	2,704
	2,443**
	
	
	5,801

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,327
	1,352
	1,221**
	
	
	2,900

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	65,018
	269,001
	243,081**
	
	
	577,100

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	0,327
	1,352
	1,222**
	
	
	2,901

	1.3.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Обеспечена реконструкция биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики 4 200 куб. м/сут.
	
	
	
	75,000**
	
	
	75,000

	1.4.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	74,250**
	
	
	74,250

	1.4.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	0,750**
	
	
	0,750

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	0,696**
	
	
	0,696*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	74,946**
	
	
	74,946*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	0,054**
	
	
	0,054*

	1.4.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Обеспечено строительство биологических очистных сооружений в г. Мариинский Посад Чувашской Республики
	
	
	
	300,000**
	
	
	300,000*

	1.5.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	297,000**
	
	
	297,000*

	1.5.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	3,000**
	
	
	3,000*

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	2,850**
	
	
	2,850*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	299,850**
	
	
	299,850*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	0,150**
	
	
	0,150*

	1.5.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Обеспечена реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии 
	
	
	
	15,000**
	
	
	15,000*

	1.6.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	14,850**
	
	
	14,850*

	1.6.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	0,150**
	
	
	0,150*

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	0,150**
	
	
	0,150*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Обеспечено строительство объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары
	
	
	
	
	780,000**
	
	780,000

	1.7.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	772,200**
	
	772,200

	1.7.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	7,800**
	
	7,800

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	3,900**
	
	3,900*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	776,100**
	
	776,100*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	3,900**
	
	3,900*

	1.7.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.8. 
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары
	
	
	
	
	350,000**
	
	350,000

	1.8.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	346,500**
	
	346,500

	1.8.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики в том числе:
	
	
	
	
	3,500**
	
	3,500

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	1,750**
	
	1,750*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	348,250**
	
	348,250*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	1,750**
	
	1,750*

	1.8.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Обеспечено строительство сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары
	
	
	
	
	35,000**
	
	35,000

	1.9.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	34,650**
	
	34,650

	1.9.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	0,350**
	
	0,350

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	0,175**
	
	0,175*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	34,825**
	
	34,825*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	0,175**
	
	0,175*

	1.9.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары
	
	
	
	
	600,000**
	
	600,000

	1.10.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	594,000**
	
	594,000

	1.10.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	6,000**
	
	6,000

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	3,000**
	
	3,000*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	597,000**
	
	597,000*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	3,000**
	
	3,000*

	1.10.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
	
	
	
	
	
	50,000*
	50,000

	1.11.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	49,500*
	49,500

	1.11.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	
	0,500*
	0,500

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	0,250*
	0,250*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	49,750*
	49,750*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	0,250*
	0,250*

	1.11.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск
	
	
	
	
	
	35,000*
	35,000

	1.12.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	34,650*
	34,650

	1.12.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	
	0,350*
	0,350

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	0,252*

	0,252

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	34,902**
	34,902

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	0,098**
	0,098

	1.12.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.
	Обеспечена реконструкция ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г.  Новочебоксарск
	
	
	
	
	
	20,000**
	20,000

	1.13.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	19,800**
	19,800

	1.13.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	
	0,200**
	0,200

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	0,144**
	0,190

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	19,944**
	19,989

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	0,056**
	0,011

	1.13.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	334,129
	341,861
	270,353
	634,303* ⃰
	1765,000* ⃰
	105,000* ⃰
	3 450,646

	федеральный бюджет
	330,788
	338,441
	267,649
	627,960 ⃰
	1747,350* ⃰
	103,950 *⃰
	3 416,138

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	3,341
	3,420
	2,704
	6,343**
	17,650**
	1,050**
	34,508

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,021
	2,709
	1,352
	4,917**
	8,825**
	0,646**

	20,470

	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	332,809
	341,150
	269,001
	617,877**
	1756,175**
	104,596**

	3421,608

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	1,320
	0,711
	1,352
	1,426**
	8,825**
	0,404**

	14,038

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


**Размер бюджетных ассигнований указан с учетом дополнительных потребностей и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
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* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в
проекте (процентов)

	1.
	Руководитель проекта
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П.
Министр
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики 
	20

	2.
	Администратор проекта
	Сергеева В.Н.
	Начальник отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики

	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	Общеорганизационные мероприятия
	
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	1.
	Администратор  проекта
	Сергеева В.Н.
	Начальник отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики

	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Панферов Д.В.
	Заместитель начальника отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики
	Сергеева В.Н.
начальник отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики
	20

	Построены, реконструированы (модернизированы) очистные сооружения водопользователей, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки на территории Чувашской Республики. Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года позволит обеспечить дополнительную нормативную очистку 15,2 млн. куб. м в год отводимых сточных вод.

	3
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П.
Министр
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики 
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Тихонов А.И.
	Начальник отдела строительства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	В.М. Максимов 
Врио. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	20

	5.
	Участник регионального проекта
	Филиппов В.И.
	Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	А.О. Ладыков
Глава администрации города Чебоксары

	20

	6.

	Участник регионального проекта
	Кучук О.В.
	Первый заместитель главы администрации Мариинско-Посадского района - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры
	А.А. Мясников
Глава администрации
Мариинско-Посадского района


	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Г.
	Заместитель главы Ядринской районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ
	А.Л. Софронов
Глава Ядринской районной администрации
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Андриянов А.В. 
	Заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры
	О.В. Чепрасова 
Глава администрации города Новочебоксарска
	20

	9.
	Участник регионального проекта
	Матренина Э.Л.
	Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	М.В. Богаратов Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Чувашской Республики 
	20

	10.
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г.
	Глава администрации Вурнарского района 
	Л.Г. Николаев
Глава администрации Вурнарского района
	20



6. Дополнительная информация

	Построены, реконструированы (модернизированы) очистные сооружения водопользователей, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки на территории Чувашской Республики. Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года позволит обеспечить дополнительную нормативную очистку 15,2 млн. куб. м в год отводимых сточных вод
Построены, реконструированы (модернизированы) следующие очистные сооружения водопользователей, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки:
Обеспечено строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
Обеспечено строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 м3/сут. в пос. Вурнары
Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
Обеспечена реконструкция биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики 4200 куб. м/сут. 
Обеспечена реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
Обеспечено строительство объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары
Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары
Обеспечено строительство сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары
Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары
Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск
Обеспечена реконструкция ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г.  Новочебоксарск








ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Оздоровление Волги»

План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики
«Оздоровление Волги»

	№ п/п
	      Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки


	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель


	Вид документа
и характеристика
результата


	Уровень контроля

	

	
	Начало
	Окончание
	
	
	


	1.
	Построены, реконструированы (модернизированы) очистные сооружения водопользователей, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки на территории Чувашской Республики. Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года позволит обеспечить дополнительную нормативную очистку 15,2 млн. куб. м в год отводимых сточных вод
	01.01.2019
	25.12.2024
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Э.Л. Матренина 
Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики 
	Совет

	1.1.1.
	Обеспечено строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
	30.01.2019
	25.12.2019
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.1.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
	01.01.2019
	01.03.2019
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.1.2.
	Заключение соглашения с администрацией г. Чебоксары на передачу субсидий на обеспечение строительства сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
	01.03.2019
	10.04.2019
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.1.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
	10.04.2019
	10.05.2019
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.1.4.
	Введены в эксплуатацию сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
	01.06.2019
	25.12.2019
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.1.5.
	Подготовлен отчет по строительству сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
	20.07.2019
20.10.2019
25.12.2019
	25.07.2019
25.10.2019
15.01.2021
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Отчет
	ПК

	1.1.2.
	Обеспечено строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистным сооружением хозяйственно-бытовых и производственных стоков п г.т. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики
	30.01.2019
	25.12.2020
	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Л.Г. Николаев
Глава администрации Вурнарского района
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.2.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистным сооружением хозяйственно-бытовых и производственных стоков п г.т. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики
	01.01.2019
	01.03.2019
	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.2.2.
	Заключение соглашения с администрацией Вурнарского района на передачу субсидий на обеспечение строительства коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистным сооружением хозяйственно-бытовых и производственных стоков п г.т. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики
	01.03.2019
	10.04.2019
	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Л.Г. Николаев
Глава администрации Вурнарского района 
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.2.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистным сооружением хозяйственно-бытовых и производственных стоков п г.т. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики
	10.04.2019
	10.05.2019
	Л.Г. Николаев
Глава администрации Вурнарского района
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.2.4.
	Введен в эксплуатацию коллектор хозяйственно-бытовой канализации с очистным сооружением хозяйственно-бытовых и производственных стоков п г.т. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики
	01.06.2019
	25.12.2019
	Л.Г. Николаев
Глава администрации Вурнарского района
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.2.5.
	Подготовлен отчет по строительству коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистным сооружением хозяйственно-бытовых и производственных стоков п г.т. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики
	20.07.2019
20.10.2019
25.12.2019
20.04.2020
20.10.2020
25.12.2020

	25.07.2019
25.10.2019
15.01.2021
20.07.2020
25.10.2020
15.01.2022

	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Л.Г. Николаев
Глава администрации Вурнарского района Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Отчет
	ПК

	1.1.3.
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
	30.01.2020
	25.12.2022
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.3.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
	01.01.2020
	01.03.2020
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.3.2.
	Заключение соглашения с администрацией г. Чебоксары на передачу субсидий на обеспечение строительства ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
	01.03.2020
	10.04.2020
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.3.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
	10.04.2020
	10.05.2020
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.3.4.
	Введены в эксплуатацию ливневые очистные сооружения в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
	01.06.2020
	25.12.2022
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.3.5.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
	20.07.2020
20.10.2020
25.12.2020
20.04.2021
20.07.2021
20.10.2021
25.12.2021
20.04.2022
20.07.2022
20.10.2022
25.12.2022



	25.07.2020
25.10.2020
15.01.2021
25.04.2021
25.07.2021
25.10.2021
15.01.2022
25.04.2022
25.07.2022
25.10.2022
15.01.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Отчет
	ПК

	1.1.4.
	Обеспечена реконструкция биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики 4 200 куб. м/сут.
	30.01.2022
	25.12.2022
	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
А.Г. Осипов
Заместитель главы Ядринской районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ

	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.4.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение реконструкции биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики 4 200 куб. м/сут.
	01.01.2022
	01.03.2022
	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.4.2.
	Заключение соглашения с администрацией Вурнарского района на передачу субсидий на обеспечение реконструкции биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики 4 200 куб. м/сут.
	01.03.2022
	10.04.2022
	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
А.Г. Осипов
Заместитель главы Ядринской районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ

	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.4.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по реконструкции биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики 4 200 куб. м/сут.

	10.04.2022
	10.05.2022
	А.Г. Осипов
Заместитель главы Ядринской районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ

	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.4.4.
	Введен в эксплуатацию биологические очистные сооружения в г. Ядрин Чувашской Республики 4 200 куб. м/сут.

	01.06.2022
	25.12.2022
	А.Г. Осипов
Заместитель главы Ядринской районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ

	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.4.5.
	Подготовлен отчет по реконструкции биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики 4 200 куб. м/сут.
	20.07.2022
20.10.2022
25.12.2022

	25.07.2022
25.10.2022
15.01.2023

	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
А.Г. Осипов
Заместитель главы Ядринской районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ

	Отчет
	ПК

	1.1.5.
	Обеспечено строительство биологических очистных сооружений в г. Мариинский Посад Чувашской Республики
	30.01.2022
	25.12.2022
	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
О.В. Кучук
Первый заместитель главы администрации Мариинско-Посадского района - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.5.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства биологических очистных сооружений в г. Мариинский Посад Чувашской Республики 
	01.01.2022
	01.03.2022
	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.5.2.
	Заключение соглашения с администрацией Вурнарского района на передачу субсидий на обеспечение строительства биологических очистных сооружений в г. Мариинский Посад Чувашской Республики
	01.03.2022
	10.04.2022
	В. М. Максимов
первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
О.В. Кучук
Первый заместитель главы администрации Мариинско-Посадского района - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.5.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству биологических очистных сооружений в г. Мариинский Посад Чувашской Республики 
	10.04.2022
	10.05.2022
	О.В. Кучук
Первый заместитель главы администрации Мариинско-Посадского района - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры 
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.5.4.
	Введен в эксплуатацию биологические очистные сооружения в г. Мариинский Посад Чувашской Республики 
	01.06.2022
	25.12.2022
	О.В. Кучук
Первый заместитель главы администрации Мариинско-Посадского района - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры 

	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.6.
	Реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
	30.01.2022
	25.12.2022
	Э.Л. Матренина 
Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.6.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение реконструкции очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
	01.01.2022
	01.03.2022
	Э.Л. Матренина 
Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики 
	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.6.2.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по реконструкции очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
	10.03.2022
	10.04.2022
	Э.Л. Матренина 
Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Государственный
контракт
	ПК

	1.1.6.3.
	Введен в эксплуатацию очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
	01.04.2022
	25.12.2022
	Э.Л. Матренина
Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.7. 
	Строительство объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары
	30.01.2023
	25.12.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.7.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары 
	01.01.2023
	01.03.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.7.2.
	Заключение соглашения с администрацией г. Чебоксары на передачу субсидий на обеспечение строительства объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары
	01.03.2023
	10.04.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.7.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары
	10.04.2023
	10.05.2023
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.7.4.
	Введены в эксплуатацию объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары
	01.06.2023
	25.12.2023
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.7.5.
	Подготовлен отчет по строительству объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары
	20.07.2023
20.10.2023
25.12.2023




	25.07.2023
25.10.2023
15.01.2024


	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Отчет
	ПК

	1.1.8. 
	Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары
	30.01.2023
	25.12.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.8.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары
	01.01.2023
	01.03.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.8.2.
	Заключение соглашения с администрацией г. Чебоксары на передачу субсидий на обеспечение строительства ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары
	01.03.2023
	10.04.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.8.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары стрелка» г.Чебоксары
	10.04.2023
	10.05.2023
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.8.4.
	Введены в эксплуатацию ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары стрелка» г.Чебоксары
	01.06.2023
	25.12.2023
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.8.5.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары стрелка» г.Чебоксары
	20.07.2023
20.10.2023
25.12.2023




	25.07.2023
25.10.2023
15.01.2024


	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Отчет
	ПК

	1.1.9.
	Строительство сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары
	30.01.2023
	25.12.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.9.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары
	01.01.2023
	01.03.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.9.2.
	Заключение соглашения с администрацией г. Чебоксары на передачу субсидий на обеспечение строительства сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары
	01.03.2023
	10.04.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.9.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары
	10.04.2023
	10.05.2023
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.9.4.
	Введены в эксплуатацию сооружения очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары
	01.06.2023
	25.12.2023
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.9.5.
	Подготовлен отчет по строительству сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары
	20.07.2023
20.10.2023
25.12.2023




	25.07.2023
25.10.2023
15.01.2024


	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Отчет
	ПК

	1.1.10.
	Строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары
	30.01.2023
	25.12.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.10.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары
	01.01.2023
	01.03.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.10.2.
	Заключение соглашения с администрацией г. Чебоксары на передачу субсидий на обеспечение строительства ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары
	01.03.2023
	10.04.2023
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.10.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары
	10.04.2023
	10.05.2023
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.10.4.
	Введены в эксплуатацию ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская г.Чебоксары
	01.06.2023
	25.12.2023
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.10.5.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары
	20.07.2023
20.10.2023
25.12.2023




	25.07.2023
25.10.2023
15.01.2024


	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Отчет
	ПК

	1.1.11.
	Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
	30.01.2024
	25.12.2024
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.11.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
	01.01.2024
	01.03.2024
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.11.2.
	Заключение соглашения с администрацией г. Чебоксары на передачу субсидий на обеспечение строительства ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
	01.03.2024
	10.04.2024
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.11.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
	10.04.2024
	10.05.2024
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.11.4.
	Введены в эксплуатацию ливневые очистные сооружения в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
	01.06.2024
	25.12.2024
	В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.11.5.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
	20.07.2024
20.10.2024
25.12.2024




	25.07.2024
25.10.2024
30.12.2024


	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
В.И. Филиппов
Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Отчет
	ПК

	1.1.12.
	Строительство ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск
	30.01.2024
	25.12.2024
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
О.В. Чепрасова
Глава администрации города Новочебоксарска
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.12.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск
	01.01.2024
	01.03.2024
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.12.2.
	Заключение соглашения с администрацией г. Чебоксары на передачу субсидий на обеспечение строительства ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск
	01.03.2024
	10.04.2024
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
О.В. Чепрасова
Глава администрации города Новочебоксарска
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.12.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск
	10.04.2024
	10.05.2024
	О.В. Чепрасова
Глава администрации города Новочебоксарска
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.12.4.
	Введены в эксплуатацию ливневые очистные сооружения ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск
	01.06.2024
	25.12.2024
	О.В. Чепрасова
Глава администрации города Новочебоксарска 
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.12.5.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск
	20.07.2024
20.10.2024
25.12.2024




	25.07.2024
25.10.2024
30.12.2024


	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
О.В. Чепрасова
Глава администрации города Новочебоксарска 
	Отчет
	ПК

	1.1.13.
	Строительство ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г. Новочебоксарск
	30.01.2024
	25.12.2024
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
О.В. Чепрасова
Глава администрации города Новочебоксарска
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.12.1.
	Заключение соглашения с Министерством строительства Российской Федерации на финансовое обеспечение строительства ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г. Новочебоксарск
	01.01.2024
	01.03.2024
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	Соглашение на финансовое обеспечение 
	ПК

	1.1.12.2.
	Заключение соглашения с администрацией г. Чебоксары на передачу субсидий на обеспечение строительства ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г. Новочебоксарск
	01.03.2024
	10.04.2024
	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
О.В. Чепрасова
Глава администрации города Новочебоксарска
	Соглашение на передачу субсидий 
	ПК

	1.1.12.3.
	По итогам проведенных электронных торгов заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и определен подрядчик на проведение работ по строительству ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г. Новочебоксарск
	10.04.2024
	10.05.2024
	О.В. Чепрасова
Глава администрации города Новочебоксарска
	Муниципальный контракт
	ПК

	1.1.12.4.
	Введены в эксплуатацию ливневые очистные сооружения ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г. Новочебоксарск
	01.06.2024
	25.12.2024
	О.В. Чепрасова
Глава администрации города Новочебоксарска 
	Акт законченного
строительством
объекта
	ПК

	1.1.12.5.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г. Новочебоксарск
	20.07.2024
20.10.2024
25.12.2024




	25.07.2024
25.10.2024
30.12.2024


	А.В. Ефремов
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
О.В. Чепрасова
Глава администрации города Новочебоксарска 
	Отчет
	ПК























 






ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Оздоровление Волги»


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Чувашской Республики

«Оздоровление Волги» 


1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Чувашской Республики

1. Методика расчета показателей регионального проекта Чувашской Республики

	№ п/п
	
Методика расчета
	Базовые показатели, млн. м3/год
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень
агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	(наименование показателя и единица измерения)

	1.
	Отношение объема загрязненных сточных вод к общему объему сточных вод, подлежащих очистке
	30,7
	2ТП-водхоз
	Отдел водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Чувашской Республике
	Сплошное наблюдение
	
	Методические рекомендации по разработке и реализации региональных проектов, направленных на сохранение и предотвращение загрязнение реки Волги, утвержденного заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Н. Ястребовым от 02.10.2017 



