                                                                                                                                                                                                                                        
Приложение № 18
                                                                         								     УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 	                    протокольным решением 
                                                                        								       Совета при Главе Чувашской 
                                                                       								                    Республики по стратегическому 
             		 		развитию и проектной деятельности
                                                                       								 от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Сохранение лесов»

1. Основные положения

	Краткое наименование национального проекта
	Экология 

	Наименование федерального проекта
	Сохранение лесов 

	Краткое наименование регионального проекта
	Сохранение лесов 

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта
	Трофимова Марина Николаевна – заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Администратор регионального проекта
	Судаков Николай Владимирович – начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно–сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике» 
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* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)

2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году

	№ п/п
	
Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019

	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %

	1.
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	основной
	60,0
	31.12.2018
	64,0
	73,0
	81,4
	87,2
	94,4
	100,0

	Ущерб от лесных пожаров по годам, млн. руб.

	2.
	Ущерб от лесных пожаров по годам, млн. руб.
	основной
	0,095
	31.12.2017
	0,085
	0,08
	0,075
	0,07
	0,065
	0,06

	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га

	3.
	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га
	дополнительный
	0,6
	31.12.2018
	0,7
	0,7
	0,8
	0,9
	0,9
	1,0

	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.

	4.
	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.
	дополнительный
	5,7
	31.12.2018
	6,0
	6,3
	6,6
	6,8
	7,5
	7,9

	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн

	5.
	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн
	дополнительный
	6,1
	31.12.2018
	1,94
	2,14
	2,37
	2,64
	2,90
	3,16

	Площадь погибших лесных насаждений, га

	6.
	Площадь погибших лесных насаждений, га
	дополнительный
	230
	31.12.2017
	210
	200
	190
	180
	170
	160









3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений

	1.
	Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 250 тыс. га
Характеристика результата  федерального проекта:  Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения в 2021 г. до 250 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду

	1.1
	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 0,8 тыс. га
	01.01.2019-31.12.2021
	В 2021 г. увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения до 0,8 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду

	2.
	Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2024 г. до 310 тыс. га
Характеристика результата федерального проекта: Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения в 2024 г. до 310 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду

	2.1
	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2024 г. до 1,0 тыс. га
	01.01.2019-31.12.2024
	В 2024 г. увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения до 0,8 тыс. га,  кроме этого повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду

	3.
	Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления в 2021 г. до 950 тыс. га, повышено качество работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках
Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков». Внедрена модель интенсивного использования и воспроизводства лесов, направленная на увеличение объемов искусственного лесовосстановления. Увеличено количество используемого посадочного материала с ЗКС в 1,3 раза. Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (не менее 950 тыс. га), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на арендованных лесных участках

	3.1
	Увеличение площади лесовосстановления в 2021 г. до 0,05 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках
	01.01.2019-31.12.2021
	В 2021 г. увеличена площадь лесовосстановления до 0,05 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках

	4.
	Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления в 2024 г. до 1244 тыс. га, повышено качество работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках
Характеристика результата федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (не менее 1244 тыс. га), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на арендованных лесных участках

	4.1
	Увеличение площади лесовосстановления в 2024 г. до 0,1 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках
	01.01.2019-31.12.2024
	В 2024 г. увеличена площадь лесовосстановления до 0,1 тыс. га,  кроме этого повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках

	5.
	Результат федерального проекта: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млрд. рублей) (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).
Характеристика результата федерального проекта:  Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

	5.1
	Оснащение государственных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млн. руб. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)
	01.01.2019-31.12.2021
	Оснащены государственные учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием

	6.
	Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г до 243 тонн
Характеристика результата федерального проекта: Запас семян лесных растений к 2021 году составит не менее 243 тонн

	6.1
	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г. до 2,37 тонн 
	01.01.2019-31.12.2021
	К 2021 году запас семян лесных растений составит не менее 2,37 тонн

	7.
	Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в 2024 г. до 360 тонн
Характеристика результата федерального проекта: Запас семян лесных растений в 2024 году составит не менее 360 тонн

	7.1
	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 г. до 3,16 тонн
	01.01.2019-31.12.2024
	К 2024 году запас семян лесных растений составит не менее 3,16 тонн

	8.
	Результат федерального проекта: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 10,7 млрд рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.)
Характеристика результата федерального проекта: Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%

	8.1
	Оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 92 млн. руб. (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, мотопомпы и др.)
	01.01.2019-31.12.2021
	Оснащены государственные учреждения, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего 
(тыс. рублей)

	
	
	2019

	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 250 тыс. га

	1.1.
	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 0,8 тыс. га
	69 468,7
	76 605,4
	75 789,5
	75 789,5**
	75 789,5**
	75 789,5**
	449 232,1

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субвенции, субсидии)
	69 468,7
	76 605,4
	75 789,5
	75 789,5**
	75 789,5**
	75 789,5**
	449 232,1

	1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г до 243 тонн

	2.1.
	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г. до 2,37 тонн
	535,0
	475,6
	0,0
	475,6**
	475,6**
	475,6**
	2 437,4

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субвенции, субсидии)
	535,0
	475,6
	0,0
	475,6**
	475,6**
	475,6**
	2 437,4

	2.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 10,7 млрд рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездехо-ды, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.)

	3.1
	Оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 92 млн. руб. (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, РЛО, навесное и при-цепное оборудование на технику, мотопомпы и др.)
	30 694,4
	30 694,4
	30 694,4
	30 694,4**
	30 694,4**
	30 694,4**
	184 166,4

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субвенции, субсидии)
	30 694,4
	30 694,4
	30 694,4
	30 694,4**
	30 694,4**
	30 694,4**
	184 166,4

	3.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млрд. рублей) (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)

	4.1.
	Оснащение государственных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млн. руб. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)
	670,7
	670,7
	722,3
	722,3**
	722,3**
	722,3**
	4 230,6

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субвенции, субсидии)
	670,7
	670,7
	722,3
	722,3**
	722,3**
	722,3**
	4 230,6

	4.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	101 368,8
	108 446,1
	107 206,2
	107 681,8**
	107 681,8**
	107 681,8**
	640 066,5

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субвенции, субсидии)
	101 368,8
	108 446,1
	107 206,2
	107 681,8**
	107 681,8**
	107 681,8**
	640 066,5

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


[image: ]
**Размер бюджетных ассигнований указан с учетом дополнительных потребностей и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.






5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	
Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1.
	Руководитель 
регионального проекта
	Трофимова М.Н.
	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
	Коршунов А.П., министр  природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	30

	2.
	Администратор
регионального проекта
	Судаков Н.В.
	Начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	70

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3.
	Администратор
регионального проекта
	Судаков Н.В.
	Начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	4.
	Участник регионального
проекта
	Анатольев А.В.
	заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	5.
	Участник регионального
проекта
	Полякова Н.П.
	заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	6.
	Участник регионального
проекта
	Седова Ю.Б.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	7.
	Участник регионального
проекта
	Мотелова Р.П.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	8.
	Участник регионального
проекта
	Анатольева О.В.
	ведущий специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 0,8 тыс. га

	9.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Трофимова М.Н.
	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	11.
	Участник регионального
проекта
	Анатольев А.В.
	заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	12.
	Участник регионального
проекта
	Полякова Н.П.
	заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	13.
	Участник регионального
проекта
	Седова Ю.Б.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	14.
	Участник регионального
проекта
	Мотелова Р.П.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	15.
	Участник регионального
проекта
	Анатольева О.В.
	ведущий специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2024 г. до 1,0 тыс. га

	16.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Трофимова М.Н.
	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	18.
	Участник регионального
проекта
	Анатольев А.В.
	заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	19.
	Участник регионального
проекта
	Полякова Н.П.
	заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	20.
	Участник регионального
проекта
	Седова Ю.Б.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	21.
	Участник регионального
проекта
	Мотелова Р.П.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	22.
	Участник регионального
проекта
	Анатольева О.В.
	ведущий специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	Увеличение площади лесовосстановления в 2021 г. до 0,05 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках

	23.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Трофимова М.Н.
	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	25.
	Участник регионального
проекта
	Анатольев А.В.
	заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	26.
	Участник регионального
проекта
	Полякова Н.П.
	заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	27.
	Участник регионального
проекта
	Седова Ю.Б.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	28.
	Участник регионального
проекта
	Мотелова Р.П.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	29.
	Участник регионального
проекта
	Анатольева О.В.
	ведущий специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	Увеличение площади лесовосстановления в 2024 г. до 0,1 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках

	30.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Трофимова М.Н.
	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	32.
	Участник регионального
проекта
	Анатольев А.В.
	заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	33.
	Участник регионального
проекта
	Полякова Н.П.
	заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	34.
	Участник регионального
проекта
	Седова Ю.Б.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	35.
	Участник регионального
проекта
	Мотелова Р.П.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	36.
	Участник регионального
проекта
	Анатольева О.В.
	ведущий специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	Оснащение государственных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млн. руб. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)

	37.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Трофимова М.Н.
	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	39.
	Участник регионального
проекта
	Анатольев А.В.
	заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	40.
	Участник регионального
проекта
	Полякова Н.П.
	заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	41.
	Участник регионального
проекта
	Седова Ю.Б.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	42.
	Участник регионального
проекта
	Мотелова Р.П.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	43.
	Участник регионального
проекта
	Анатольева О.В.
	ведущий специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г. до 2,37 тонн

	44.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Трофимова М.Н.
	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	46.
	Участник регионального
проекта
	Анатольев А.В.
	заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	47.
	Участник регионального
проекта
	Полякова Н.П.
	заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	48.
	Участник регионального
проекта
	Седова Ю.Б.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	49.
	Участник регионального
проекта
	Мотелова Р.П.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	50.
	Участник регионального
проекта
	Анатольева О.В.
	ведущий специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 г. до 3,16 тонн

	51.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Трофимова М.Н.
	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	53.
	Участник регионального
проекта
	Анатольев А.В.
	заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	54.
	Участник регионального
проекта
	Полякова Н.П.
	заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	55.
	Участник регионального
проекта
	Седова Ю.Б.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	56.
	Участник регионального
проекта
	Мотелова Р.П.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	57.
	Участник регионального
проекта
	Анатольева О.В.
	ведущий специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	Оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 92 млн. руб. (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, мотопомпы и др.)

	58.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Трофимова М.Н.
	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	60.
	Участник регионального
проекта
	Анатольев А.В.
	заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	61.
	Участник регионального
проекта
	Полякова Н.П.
	заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	62.
	Участник регионального
проекта
	Седова Ю.Б.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	63.
	Участник регионального
проекта
	Мотелова Р.П.
	главный специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	64.
	Участник регионального
проекта
	Анатольева О.В.
	ведущий специалист-эксперт отдела  лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10





6. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100%» возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.
Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.



	



























Приложение № 1
											к паспорту регионального
                                                                                                                                 проекта «Сохранение лесов»

План мероприятий 
по реализации регионального проекта Чувашской Республики Сохранение лесов

	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	В 2021 г. увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения до 0,8 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду
	01.01.2019
	31.12.2021
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики

	РП

	2.
	В 2024 г. увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения до 1,0 тыс. га,  кроме этого повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду
	01.01.2019
	31.12.2024
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	РП

	3.
	В 2021 г. увеличена площадь лесовосстановления до 0,05 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках
	01.01.2019
	31.12.2021
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	РП

	4.
	В 2024 г. увеличена площадь лесовосстановления до 0,1 тыс. га,  кроме этого повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках
	01.01.2019
	31.12.2024
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	РП

	5.
	Оснащены государственные учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием
	01.01.2019
	31.12.2021
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	РП

	6.
	К 2021 году запас семян лесных растений составит не менее 2,37 тонн
	01.01.2019
	31.12.2021
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	РП

	7.
	К 2024 году запас семян лесных растений составит не менее 3,16 тонн
	01.01.2019
	31.12.2024
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	РП

	8.
	Оснащены государственные учреждения, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
	01.01.2019
	31.12.2021
	Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Отчёт о реализации регионального проекта
Чувашской Республики
	РП









																		Приложение № 2
											к паспорту регионального
                                                                                                                                 проекта «Сохранение лесов»

М Е Т О Д И К А
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га

	1.
	Площадь лесовосстановления и лесоразведения
	0,6
	15-ГЛР
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Статистическая отчетность
	квартальная
	

	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.

	2.
	Количество выращенного посадочного материала лесных растений
	5,7
	15-ГЛР
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Статистическая отчетность
	квартальная
	

	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн

	3.
	Запас семян лесных растений для лесовосстановления
	6,1
	15-ГЛР
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Статистическая отчетность
	квартальная
	

	Площадь погибших лесных насаждений, га

	4.
	Площадь погибших лесных насаждений
	230
	10-ОИП
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Статистическая отчетность
	квартальная
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