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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Дорожная сеть» 

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Безопасные и качественные автомобильные дороги

	Краткое наименование регионального проекта
	Дорожная сеть

	Срок начала и окончания проекта
	01.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 
Моторин Иван Борисович

	Руководитель регионального проекта
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики 
Иванов Владимир Николаевич

	Администратор регионального проекта
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики 
Павлов Евгений Георгиевич

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»




2. Цель и показатели регионального проекта 

	В 2024 году необходимо обеспечить:
- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %

	1.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %
	основной
	38,5
	31.12.2017
	42,9
	44,1
	46,7
	48,0
	48,6
	49,7
	50,3

	2.
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, км
	дополнительный
	1539,9
	31.12.2017
	1539,9
	1539,9
	1539,9
	1539,9
	1539,9
	1539,9
	1539,9

	3.
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км(нарастающим итогом)
	дополнительный
	592,9
	31.12.2017
	659,9
	678,8
	719,2
	738,4
	748,1
	765,3
	774,4

	4.
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние), км(в год)
	дополнительный
	99,2
	31.12.2017
	67,0
	18,9
	40,4
	19,2
	9,7
	17,2
	9,1

	5.
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), км(в год)
	дополнительный
	0,0
	31.12.2017
	0,0
	55,1
	5,0
	59,6
	53,0
	18,9
	25,4

	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %

	6.
	Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, %
	основной
	29,8
	31.12.2017
	29,8
	29,8
	28,9
	28,4
	27,8
	26,6
	26,6

	7.
	Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %
	дополнительный
	64,0
	31.12.2017
	62,0
	60,0
	58,0
	56,0
	54,0
	52,0
	50,0

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %

	8.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики, %
	основной
	100
	31.12.2017
	95,1
	91,7
	83,4
	75,1
	66,8
	56,5
	50,0

	9.
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации, %;
	дополнительный
	100,0
	31.12.2017
	88,9
	73,0
	50,0
	45,0
	39,0
	33,0
	25,0

	10.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек
	дополнительный
	13
	31.12.2017
	11
	9
	8
	7
	6
	5
	4

	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %

	11.
	Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их общей протяженности, %
	основной
	45,7
	31.12.2017
	62,1
	65,3
	68,6
	71,5
	72,7
	75,0
	85,0

	12.
	Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации, км
	дополнительный
	920,2
	31.12.2017
	920,2
	920,6
	921,2
	921,2
	922,2
	923,8
	924,4

	13.
	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км(нарастающим итогом)
	дополнительный
	420,5
	31.12.2017
	571,6
	601,5
	632,4
	658,9
	670,8
	693,3
	786,7

	14.
	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км(в год)
	дополнительный
	94,9
	31.12.2017
	148,8
	22,3
	25,0
	21,2
	9,4
	20,9
	92,8

	15.
	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции, км(в год)
	дополнительный
	0,0
	31.12.2017
	0,0
	7,2
	5,3
	5,3
	1,5
	0,0
	0,0

	16.
	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству, км (в год)
	дополнительный
	0,0
	31.12.2017
	0,0
	0,4
	0,6
	0,0
	1,0
	1,6
	0,6



3. Результаты регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

	1.
	Результат федерального проекта: на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	1.1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние
	01.01.2019-31.12.2024
	Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	Сокращение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

	2.
	Результат федерального проекта: на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки 
Характеристика результата федерального проекта: субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	2.1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки 

	01.01.2019-31.12.2024
	Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	Ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	3.
	Результат федерального проекта: на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Характеристика результата федерального проекта: субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	3.1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2019-31.12.2024
	Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций

	4.
	Результат федерального проекта: на дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Характеристика результата федерального проекта: субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	4.1.
	На дорожной сети Чебоксарской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2019-31.12.2024
	Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор



4. Финансовое обеспечение регионального проекта 

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
 (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние

	1.1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние
	1499,2
	1846,3
	2104,4
	2146,8
	2146,9
	2146,9
	11890,5

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	239,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	239,9

	1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	1259,3
	1846,3
	2104,4
	2146,8
	2146,9
	2146,9
	11650,6

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1259,3
	1846,3
	2104,4
	2146,8
	2146,9
	2146,9
	11650,6

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки

	2.1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	3.1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	4.1.
	На дорожной сети Чебоксарской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	8161,2

	4.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	4080,0

	4.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	4081,2

	
	республиканскому бюджету Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	445,7
	423,9
	424,4
	423,8
	426,7
	461,7
	2606,2

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	234,5
	256,3
	255,8
	256,4
	253,5
	218,5
	1475,0

	4.4.3
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	2859,4
	3206,5
	3464,6
	3507,0
	3507,1
	3507,1
	20051,7

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	919,9
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	4319,9

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	1939,5
	2526,5
	2784,6
	2827,0
	2827,1
	2827,1
	15731,8

	республиканскому бюджету Чувашской Республики
	1259,3
	1846,3
	2104,4
	2146,8
	2146,9
	2146,9
	11650,6

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	445,7
	423,9
	424,4
	423,8
	426,7
	461,7
	2606,2

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	234,5
	256,3
	255,8
	256,4
	253,5
	218,5
	1475,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




5. Участники регионального проекта 


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Иванов В.Н.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.
	20

	2.
	Администратор регионального  проекта
	Павлов Е.Г.
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н.
	50

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3.
	Администратор регионального  проекта
	Павлов Е.Г.
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н.
	50

	4.
	Участник регионального проекта
	Ярмоленко А.С.
	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	50

	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иванов В.Н.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Петров М.М.
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г.
	10

	7.
	Участник регионального проекта
	Краснов Р.В.
	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Ярмоленко А.С.
	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Васильева О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования
	10

	10. 
	Участник регионального проекта
	Павлова О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования
	10

	11.
	Участник регионального проекта
	Доброхотов В.А.
	Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н.
	10

	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иванов В.Н.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.
	20

	13.
	Участник регионального проекта
	Петров М.М.
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г.
	10

	14.
	Участник регионального проекта
	Краснов Р.В.
	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	15.
	Участник регионального проекта
	Ярмоленко А.С.
	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	16.
	Участник регионального проекта
	Васильева О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования
	10

	17. 
	Участник регионального проекта
	Павлова О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования
	10

	18.
	Участник регионального проекта
	Доброхотов В.А.
	Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н.
	10

	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иванов В.Н.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.
	20

	20.
	Участник регионального проекта
	Петров М.М.
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г.
	10

	21.
	Участник регионального проекта
	Краснов Р.В.
	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	22.
	Участник регионального проекта
	Ярмоленко А.С.
	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	23.
	Участник регионального проекта
	Васильева О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования
	10

	24. 
	Участник регионального проекта
	Павлова О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования
	10

	25.
	Участник регионального проекта
	Доброхотов В.А.
	Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н.
	10

	На дорожной сети Чебоксарской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	26.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иванов В.Н.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.
	20

	27.
	Участник регионального проекта
	Петров М.М.
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г.
	10

	28.
	Участник регионального проекта
	Краснов Р.В.
	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	29.
	Участник регионального проекта
	Ярмоленко А.С.
	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	30.
	Участник регионального проекта
	Васильева О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования
	10

	31. 
	Участник регионального проекта
	Павлова О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования
	10

	32.
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О.
	Глава администрации города Чебоксары
	
	10

	33.
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О.В.
	Глава администрации города Новочебоксарска
	
	10

	34.
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	
	10

	35.
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	
	10






6. Дополнительная информация

	В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнение дорожных работ на сети автомобильных дорог.
Под термином «Чебоксарская агломерация» понимается образуемая городом Чебоксары «ядром агломерации» и муниципальными образованиями городом Новочебоксарск, Моргаушского и Чебоксарского районов – «спутниками» многокомпонентной системы с интенсивным производственным, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.
Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;
- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
С учетом фактического состояния подрядных организаций повышение доли норматива при определении объемов финансирования целесообразно производить поэтапно в течение нескольких лет.
В качестве источников указанного увеличения предлагаются:
- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета;
- увеличение доходов региональных дорожных фондов за счет доведения норматива зачисления налоговых бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100;
- увеличения доходов региональных дорожных фондов за счет отказа от отрицательного акциза на прямогонный бензин.
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                                                                                                                                                                     Приложение № 1
 к паспорту регионального проекта 
«Дорожная сеть»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта 


	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального значения, дорожной сети городских агломераций, сокращение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

	1.1
	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта;
определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);
сформированы программы осуществления дорожной деятельности органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов).
	13.12.2018
	14.12.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Паспорт регионального проекта Чувашской Республики «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
 национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Руководитель проекта

	1.2
	Кабинетом Министров Чувашской Республики представлена отчетная информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования.
	20.12.2018
	25.12.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчетная информация
	Руководитель проекта

	1.3
	Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
	01.02.2019
	01.03.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заключено соглашение
	Руководитель проекта

	1.4
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	01.03.2019
	31.03.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заключено соглашение
	Руководитель проекта

	1.5
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	01.04.2019
	30.04.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Утвержден план
	Руководитель проекта

	1.6
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год. 
	01.04.2019
	31.05.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заключение государственных и муниципальных контрактов
	Руководитель проекта

	1.7
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.
	01.06.2019
	01.07.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Корректировка регионального проекта
	Руководитель проекта

	1.8
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.07.2019
	31.12.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчетная информация
	Руководитель проекта

	1.9
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
	01.11.2019
	01.12.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Протокол общественного обсуждения
	Руководитель проекта

	1.10
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
	01.12.2019
	14.12.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчетные материалы, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
	Руководитель проекта

	1.11
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	01.03.2020
	31.03.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заключены соглашения
	Руководитель проекта

	1.12
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год. 
	01.04.2020
	31.05.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заключение государственных и муниципальных контрактов
	Руководитель проекта

	1.13
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	01.04.2020
	30.04.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Утвержден план
	Руководитель проекта

	1.14
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.
	01.06.2020
	01.07.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Корректировка регионального проекта
	Руководитель проекта

	1.15
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.07.2020
	31.12.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчетная информация
	Руководитель проекта

	1.16
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
	01.11.2020
	01.12.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Протокол общественного обсуждения
	Руководитель проекта

	1.17
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
	01.12.2020
	14.12.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчетные материалы, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
	Руководитель проекта

	1.18
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	01.03.2021
	31.03.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заключены соглашения
	Руководитель проекта

	1.19
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год. 
	01.04.2021
	31.05.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заключение государственных и муниципальных контрактов
	Руководитель проекта

	1.20
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	01.04.2021
	30.04.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Утвержден план
	Руководитель проекта

	1.21
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.07.2021
	31.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики 
	Отчетная информация
	Руководитель проекта

	1.22
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
	01.11.2021
	01.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Протокол общественного обсуждения
	Руководитель проекта

	1.23
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
	01.12.2021
	14.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчетные материалы, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
	Руководитель проекта

	Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации

	1.24
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.12.2022
	14.12.2022
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчетная информация
	Руководитель проекта

	1.25
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.12.2023
	14.12.2023
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчетная информация
	Руководитель проекта

	1.26
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	01.12.2024
	14.12.2024
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчетная информация
	Руководитель проекта




  Приложение № 2
 к паспорту регионального проекта 
«Дорожная сеть»


МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, км

	1.1
	Учитываются данные из Федерального статистического наблюдения по состоянию на 01.01.2018 г.
	Федеральное статистическое наблюдение
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения»
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика
	Показатель за период
	

	2. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км(нарастающим итогом)

	2.1
	Учитываются данные из отчета о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики)
	Отчет о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики)
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения»
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика
	Показатель за период
	

	3. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние), км(в год)

	3.1
	Учитываются данные из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям
	Протяженность автомобильных дорог из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения»
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика
	Показатель за период
	

	4. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), км(в год)

	4.1
	Учитываются данные из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям (направленных на поддержание автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии до 01.01.2018 г. в период реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019-2024 гг.)
	Протяженность автомобильных дорог из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения»
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика
	Показатель за период
	











	5. Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации, км

	5.1
	Учитываются данные по протяженности, сформировавшейся дорожной сети Чебоксарской агломерации
	Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации 920,2 км
	Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации сформировавшейся в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации  при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	6. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %

	6.1
	[image: ]
	N – значение показателя;
1, 2 … n – порядковый номер включенной в проект городской агломерации;
n – количество включенных в проект городских агломераций;
Sперегруз - протяженность работающей в режиме перегрузки в «час-пик» дорожной сети городской агломерации;
Sобщ – общая протяженность дорожной сети городской агломерации.


	Периодическая отчетность (по мониторингу)
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации, %;

	7.1
	[image: ]
	N – значение показателя;
1, 2 … n – порядковый номер включенной в проект городской агломерации;
n – количество включенных в проект городских агломераций;
Кмдтп – количество мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации на год расчета показателя.
Кмдтпбаз – мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации на 2016 г.
	Периодическая отчетность
(по официальным данным ГИБДД)
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	8. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км(нарастающим итогом)

	8.1
	Учитываются данные из отчета о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики)
	Отчет о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики)
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований


	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	9. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км(в год)

	9.1
	Учитываются данные из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям
	Протяженность автомобильных дорог из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	10. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции, км(в год)

	10.1
	Учитываются данные из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	11. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству, км (в год)

	11.1
	Учитываются данные из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после строительства
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	12. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек

	12.1
	Кпогибших в ДТП на 100 тысяч населения
= Ч погибших  / ( Ч /100000)

	Кпогибших в ДТП  - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек

Ч - численность населения вЧувашской Республики, человек

Ч погибших - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек
	Периодическая отчетность
(по официальным данным ГИБДД и Федерального статистического наблюдения
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика
	Показатель за период
	




* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
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