Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 23 апреля 2019 г. № 3
                                                                                                                                                                                                        
П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Чистая страна»

0. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Экология

	Наименование федерального проекта
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов

	Краткое наименование регионального проекта
	Чистая страна
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019- 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта
	Ефремов Александр Васильевич – врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Спиридонов Вячеслав Кириллович – начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»


* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
0. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Чувашской Республики.  Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составит 60,3 га 

	№ п/п
	
Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.

	1.
 
	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.
	основной
	0
	01.10.2018
	0
	3
	3
	4
	4
	4

	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, ед.

	2.
	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

	основной 
	0
	01.10.2018
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.

	3.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.
	дополнитель-ный
	0
	01.10.2018
	514,3
	572,7
	572,7
	608,7
	608,7
	608,7

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров

	4
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров 
	дополнитель-ный
	0
	01.10.2018
	34,0
	53,6
	53,6
	60,3
	60,3
	60,3



0. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача 1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления

	1.1.
	Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов.
 Характеристика результата федерального проекта:   Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, поверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)
Срок: 31.12.2021

	1.1.1.
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики













	31.12.2021
	Возвращено в хозяйственный оборот 3 земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2021 году составила 45,9 га. 
Улучшено качество жизни 574,7 тыс. чел. в связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

	1.2.
	1.1. Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 
1.2. Характеристика результата федерального проекта: Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, поверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)
 Срок: 31.12.2024

	1.2.1
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики
	31.12.2023
	Возвращено в хозяйственный оборот 7 земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составила 60,3 га. 
Улучшено качество жизни 615,2 тыс. чел. в  связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

	Задача 2. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающий безопасное обращение с отходами I и II  классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда

	2.1.
	1.3. Результат федерального проекта: Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 
1.4. Характеристика результата федерального проекта: Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 0,9 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)
  Срок:  31.12.2024   

	2. 1.1.
	Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии

	31.12.2024
	Ликвидировано 2 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде 
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составила 23,3 га. 
Улучшено качество жизни 741,3 тыс. чел. в связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.



0. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	1.5. Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленная 
1.6. на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 

	1.
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Рекультивирована свалка твердых коммунальных отходов в г. Канаш Чувашской Республики
	
	91,430
	
	
	
	
	91,430

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	84,177

	
	
	
	
	84,177

	1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	7,253
	
	
	
	
	7,253

	1.1.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	5,512
	
	
	
	
	5,512

	1.1.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	5,512
	
	
	
	
	5,512

	1.1.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	1,741
	
	
	
	
	1,741

	1.1.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Рекультивированы земли, нарушенные при размещении свалки твердых коммунальных отходов с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики
	
	24,893
	
	
	
	
	24,893

	1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	24,644
	
	
	
	
	24,644

	1.2.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	0,249
	
	
	
	
	0,249

	1.2.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,232
	
	
	
	
	0,232

	1.2.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	0,232
	
	
	
	
	0,232

	1.2.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	0,017
	
	
	
	
	0,017

	1.2.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Рекультивирован земельный участок, нарушенный при размещении свалки твердых коммунальных отходов в 
с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики
	
	10,453
	
	
	
	
	10,453

	1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	10,348
	
	
	
	
	10,348

	1.3.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	0,105
	
	
	
	
	0,105

	1.3.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,095
	
	
	
	
	0,095

	1.3.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	0,095
	
	
	
	
	0,095

	1.3.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	0,010
	
	
	
	
	0,010

	1.3.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 

	2.
	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Рекультивирована свалка твердых бытовых отходов в г. Ядрин Чувашской Республики
	
	
	
	11,423
	
	
	11,423

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	10,737
	
	
	10,737

	2.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	0,686
	
	
	0,686

	2.1.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	0,576
	
	
	0,576

	2.1.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	0,576
	
	
	0,576

	2.1.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	
	
	0,110
	
	
	0,110*

	2.1.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Рекультивирован земельный участок, нарушенный при размещении свалки твердых коммунальных отходов в 
с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Рекультивирован полигон твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 21:16:060401:26, расположенного в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Рекультивирована свалка твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.3.
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат федерального проекта: Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

	3.
	Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Рекультивированы шламонакопитель для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойник № 5 (инв. 24681)  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.2.
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	126,776
	
	11,423
	
	
	138,199

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	
	119,169
	
	
10,737
	
	
	129,906

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	
	7,607
	
	
0,686
	
	
	8,293

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	5,839
	
	0,576
	
	
	6,415

	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	5,839
	
	0,576
	
	
	6,415

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	1,768
	
	0,110
	
	
	1,878

	внебюджетные источники
	
	0
	
	0
	
	
	0



0. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1.
	Руководитель 
регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	И.Б. Моторин Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 
	20

	2.
	Администратор 
регионального проекта
	Спиридонов В.К.
	Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	А.В. Ефремов
Врио  министра природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	0

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Администратор регионального проекта
	Спиридонов В.К.
	Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	А.В. Ефремов
Врио  министра природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Максимов В.М.
	Первый заместитель министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	А.А. Грищенко 
Министр  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Глава администрации города Канаш Чувашской Республики 
	-
	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П.
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	20

	9.
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н.
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	20

	10.
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.

	
 Глава администрации Мариинско-Посадского района

	-
	20

	11.
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л.
	Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики

	-
	20

	12.
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В.
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	20

	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов
(по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики

	13.


	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Ефремов А.В.
	Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	И.Б. Моторин 
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	14.
	Участник регионального проекта
	Михайлов В. Н.
	Глава администрации города Канаш Чувашской Республики 
	-
	20

	15.
	Участник регионального проекта
	Куликов А. Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	20

	16.
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П.
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	20

	Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов,  
(по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики

	17.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Ефремов А.В.
	Врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	И.Б. Моторин 
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	18.
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н.
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	20

	19.
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.

	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	20

	20.
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л.
	Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики
	-
	20

	21.
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В.
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	20

	Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии


	22.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	А.А. Грищенко 

	Министр  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиЧувашской Республики
	И.Б. Моторин
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	20

	23.
	Участник регионального проекта
	Максимов В.М.
	Первый заместитель министра  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	А.А. Грищенко 
Министр  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20



6. Дополнительная информация

	(1) – показатель будет откорректирован в соответствии с разработанной в 2019 году Методикой расчёта показателя (Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.)


 
[bookmark: _GoBack]
)

