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П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта

	Жилье и городская среда

	Наименование федерального проекта

	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

	Краткое наименование регионального проекта

	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Моторин Иван Борисович  - Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта

	Грищенко Алексей Алексеевич -  министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 

	Администратор регионального проекта

	Бегунова Елена Ивановна – начальник отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.10.2018 №405; подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»


2. Цели и  показатели регионального проекта

	Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике к 31.12.2024 с расселением не менее 29,28 тыс.кв.метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 1,63 тыс. человек

	№ п/п
	
Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м.)

	1.
	Количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м.)
	


Основной
	


170,33*
	


01.01.2018
	


x
	0,43
**
	3,07
**
	3,07
**
	3,99
***
	9,36
***
	9,36
***

	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. человек)

	2.
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. человек)
	

Основной
	


12,86*
	


01.01.2018
	


x
	0,03
**
	0,17
**
	0,17
**
	0,22
***
	0,53
***
	0,52
***


* По данным годового отчета Чувашской Республики за 2017 год о реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013 -2017 годы» (объемы расселения из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012);
** Объемы расселения граждан из многоквартирных домов, признанных согласно Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийными с 01.01.2012 до 01.01.2017;
*** Объемы расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2018 (после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство по утверждению новых постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда).







3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации

	1.
	Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
Характеристика результата федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении (принятии) региональных программ  переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

	1.1
	Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
	01.04.2019
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

	2.
	Результат федерального проекта:  Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.
Характеристика результата федерального проекта: Соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.

	2.1.
	Чувашской Республикой заключены соглашения на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда:
 - с Фондом ЖКХ;
- с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. 
	01.08.2019
	Соглашения, заключенные с  Фондом ЖКХ, с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.

	3.
	Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 
Характеристика результата федерального проекта: Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м, количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек в соответствии с соглашениями, заключенными между Фондом и Чувашской Республикой.

	3.1.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда составит в 2019 г. – 0,43 тыс. кв. м, в 2020 г. - 3,07 тыс.кв.м, в 2021 г. – 3,07 тыс.кв.м, в 2022 г. – 3,99 тыс.кв.м., в 2023 г. – 9,36 тыс.кв.м, в 2024 г. – 9,36 тыс.кв.м.
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда 2019 г. – 0,03 тыс. чел., в 2020 г. -0,17 тыс.чел., в 2021 г. – 0,17 тыс.чел., в 2022 г. – 0,22 тыс.чел., в 2023 г. – 0,53 тыс.чел., в 2024 г. – 0,52 тыс.чел.
	01.09.2025
	Выполнение целевых показателей непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы, установленных Правительством Российской Федерации - количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м;
количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс.чел.

	4.
	Результат федерального проекта: Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году.
Характеристика результата федерального проекта: Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 50%.

	4.1.
	Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году
	01.09.2025
	Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 50%



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	
№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

	1.1.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда составит в 2019 г. – 0,43 тыс. кв. м, в 2020 г. - 3,07 тыс.кв.м, в 2021 г. – 3,07 тыс.кв.м, в 2022 г. – 3,99 тыс.кв.м., в 2023 г. – 9,36 тыс.кв.м, в 2024 г. – 9,36 тыс.кв.м.
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда 2019 г. – 0,03 тыс. чел., в 2020 г. -0,17 тыс.чел., в 2021 г. – 0,17 тыс.чел., в 2022 г. – 0,22 тыс.чел., в 2023 г. – 0,53 тыс.чел., в 2024 г. – 0,52 тыс.чел.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. имущественный взнос Российской Федерации в  Фонд ЖКХ в целях оказания федеральной поддержки республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0
	96,15*
	96,21*
	96,21*
	301,66**
	301,66**
	281,35**
	1173,24

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	0
	0,97*
	0,97*
	0,97*
	3,05**
	3,05**
	2,84**
	11,85

	1.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0,80
	0,62
	0,76
	2,93
	3,05
	2,84
	11,00

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0,80
	0,62
	0,76
	2,93
	3,05
	2,84
	11,00

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики) 
	0
	0,17
	0,35
	0,21
	0,12
	0
	0
	0,85

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	0
	97,12*
	97,18*
	97,18*
	304,71**
	304,71**
	284,19**
	1185,09

	федеральный бюджет (в т.ч имущественный взнос Российской Федерации в  Фонд ЖКХ в целях оказания федеральной поддержки республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0
	96,15*
	96,21*
	96,21*
	301,66**
	301,66**
	281,35**
	1173,24

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет Чувашской Республики:
	0
	0,97*
	0,97*
	0,97*
	3,05**
	3,05**
	2,84**
	11,85

	республиканский бюджет Чувашской Республики 
	0
	0,80
	0,62
	0,76
	2,93
	3,05
	2,84
	11,00

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0,80
	0,62
	0,76
	2,93
	3,05
	2,84
	11,00

	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики 
	0
	0,17
	0,35
	0,21
	0,12
	0
	0
	0,85

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



* Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Чувашской Республики на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных согласно Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийными с 01.01.2012 до 01.01.2017;
** Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Чувашской Республики на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2018 (после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство по утверждению новых постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда).
5. Участники регионального проекта Чувашской Республики

	№ п/п
	
Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	
Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1.
	Руководитель
регионального проекта
	Грищенко
 Алексей Алексеевич
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Моторин И.Б.
	20

	2.
	Администратор
регионального проекта
	Бегунова 
Елена Ивановна
	Начальник отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	Грищенко А.А.
	20

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту Чувашской Республики

	3.
	Администратор
регионального проекта
	Бегунова 
Елена Ивановна
	Начальник отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Грищенко А.А.
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Максимов 
Владимир Михайлович
	Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Грищенко А.А.
	20

	5.
	Участник регионального проекта
	Киршнер 
Татьяна Ивановна
	Консультант отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Грищенко А.А.
	20

	Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

	6.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Грищенко
 Алексей Алексеевич
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Моторин И.Б.
	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Киршнер 
Татьяна Ивановна
	Консультант отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Грищенко А.А.
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Куликов 
Александр Николаевич
	Глава администрации Аликовского района
	Х
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Николаев 
Леонид Григорьевич
	Глава администрации Вурнарского района
	Х
	10

	10.
	Участник регионального проекта
	Васильев
 Андрей Иванович
	Глава администрации Козловского района
	Х
	10

	11.
	Участник регионального проекта
	Башкиров 
Александр Викторович
	Глава администрации Красночетайского района
	Х
	10

	12.
	Участник регионального проекта
	Тимофеев 
Ростислав Николаевич
	Глава администрации Моргаушского района
	Х
	10

	13.
	Участник регионального проекта
	Лебедев
 Евгений Владимирович
	Глава администрации
Порецкого района
	Х
	10

	14.
	Участник регионального проекта
	Васильев 
Андрей Васильевич
	Глава администрации
Урмарского района
	Х
	10

	15.
	Участник регионального проекта
	Борис 
Николаевич Марков 
	И.о. главы администрации
Цивильского района
	Х
	10

	16.
	Участник регионального проекта
	Дмитриев
 Владимир Павлович
	Глава администрации
Чебоксарского района
	Х
	10

	17.
	Участник регионального проекта
	Денисов 
Владимир Васильевич
	Глава администрации
Шемуршинского района
	Х
	10

	18.
	Участник регионального проекта
	Софронов 
Андрей Леонидович
	Глава администрации
Ядринского района
	Х
	10

	19.
	Участник регионального проекта
	Боголюбов 
Юрий Николаевич
	Глава администрации
города Алатырь
	Х
	10

	20.
	Участник регионального проекта
	Михайлов 
Виталий Николаевич
	Глава администрации
города Канаш
	Х
	10

	21.
	Участник регионального проекта
	Ладыков 
Алексей Олегович
	Глава администрации
города Чебоксары
	Х
	10

	22.
	Участник регионального проекта
	Григорьев 
Алексей Дмитриевич
	Глава администрации
города Шумерля
	Х
	10

	Чувашской Республикой заключены соглашения на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда:
 - с Фондом ЖКХ;
- с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.

	23.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Грищенко
 Алексей Алексеевич
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Моторин И.Б.
	20

	24.
	Участник регионального проекта
	Киршнер
 Татьяна Ивановна
	Консультант отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Грищенко А.А.
	20

	25.
	Участник регионального проекта
	Куликов 
Александр Николаевич
	Глава администрации Аликовского района
	Х
	10

	26.
	Участник регионального проекта
	Николаев 
Леонид Григорьевич
	Глава администрации Вурнарского района
	Х
	10

	27.
	Участник регионального проекта
	Васильев
 Андрей Иванович
	Глава администрации Козловского района
	Х
	10

	28.
	Участник регионального проекта
	Башкиров
 Александр Викторович
	Глава администрации Красночетайского района
	Х
	10

	29.
	Участник регионального проекта
	Тимофеев 
Ростислав Николаевич
	Глава администрации Моргаушского района
	Х
	10

	30.
	Участник регионального проекта
	Лебедев
 Евгений Владимирович
	Глава администрации
Порецкого района
	Х
	10

	31.
	Участник регионального проекта
	Васильев 
Андрей Васильевич
	Глава администрации
Урмарского района
	Х
	10

	32.
	Участник регионального проекта
	Борис 
Николаевич Марков 
	И.о. главы администрации
Цивильского района
	Х
	10

	33.
	Участник регионального проекта
	Дмитриев 
Владимир Павлович
	Глава администрации
Чебоксарского района
	Х
	10

	34.
	Участник регионального проекта
	Денисов 
Владимир Васильевич
	Глава администрации
Шемуршинского района
	Х
	10

	35.
	Участник регионального проекта
	Софронов
 Андрей Леонидович
	Глава администрации
Ядринского района
	Х
	10

	36.
	Участник регионального проекта
	Боголюбов
 Юрий Николаевич
	Глава администрации
города Алатырь
	Х
	10

	37.
	Участник регионального проекта
	Михайлов 
Виталий Николаевич
	Глава администрации
города Канаш
	Х
	10

	38.
	Участник регионального проекта
	Ладыков 
Алексей Олегович
	Глава администрации
города Чебоксары
	Х
	10

	39.
	Участник регионального проекта
	Григорьев 
Алексей Дмитриевич
	Глава администрации
города Шумерля
	Х
	10

	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда составит в 2019 г. – 0,43 тыс. кв. м, в 2020 г. -3,07 тыс.кв.м, в 2021 г. – 3,07 тыс.кв.м, в 2022 г. – 3,99 тыс.кв.м., в 2023 г. – 9,36 тыс.кв.м, в 2024 г. – 9,36 тыс.кв.м. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда 2019 г. – 0,03 тыс. чел., в 2020 г. -0,17 тыс.чел., в 2021 г. – 0,17 тыс.чел., в 2022 г. – 0,22 тыс.чел., в 2023 г. – 0,53 тыс.чел., в 2024 г. – 0,52 тыс.чел.

	40.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Грищенко
 Алексей Алексеевич
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Моторин И.Б.
	20

	41.
	Участник регионального проекта
	Куликов 
Александр Николаевич
	Глава администрации Аликовского района
	Х
	10

	42.
	Участник регионального проекта
	Николаев 
Леонид Григорьевич
	Глава администрации Вурнарского района
	Х
	10

	43.
	Участник регионального проекта
	Васильев 
Андрей Иванович
	Глава администрации Козловского района
	Х
	10

	44.
	Участник регионального проекта
	Башкиров 
Александр Викторович
	Глава администрации Красночетайского района
	Х
	10

	45.
	Участник регионального проекта
	Тимофеев 
Ростислав Николаевич
	Глава администрации Моргаушского района
	Х
	10

	46.
	Участник регионального проекта
	Лебедев 
Евгений Владимирович
	Глава администрации
Порецкого района
	Х
	10

	47.
	Участник регионального проекта
	Васильев 
Андрей Васильевич
	Глава администрации
Урмарского района
	Х
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Борис 
Николаевич Марков 
	И.о. главы администрации
Цивильского района
	Х
	10

	48.
	Участник регионального проекта
	Дмитриев 
Владимир Павлович
	Глава администрации
Чебоксарского района
	Х
	10

	49.
	Участник регионального проекта
	Денисов
 Владимир Васильевич
	Глава администрации
Шемуршинского района
	Х
	10

	50.
	Участник регионального проекта
	Софронов
 Андрей Леонидович
	Глава администрации
Ядринского района
	Х
	10

	51.
	Участник регионального проекта
	Боголюбов 
Юрий Николаевич
	Глава администрации
города Алатырь
	Х
	10

	52.
	Участник регионального проекта
	Михайлов Виталий Николаевич
	Глава администрации
города Канаш
	Х
	10

	53.
	Участник регионального проекта
	Ладыков Алексей Олегович
	Глава администрации
города Чебоксары
	Х
	10

	54.
	Участник регионального проекта
	Григорьев Алексей Дмитриевич
	Глава администрации
города Шумерля
	Х
	10

	Достижение соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 50%

	55.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Грищенко
 Алексей Алексеевич
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Моторин И.Б.
	20

	56.
	Участник регионального проекта
	Куликов Александр Николаевич
	Глава администрации Аликовского района
	Х
	10

	57.
	Участник регионального проекта
	Николаев 
Леонид Григорьевич
	Глава администрации Вурнарского района
	Х
	10

	58.
	Участник регионального проекта
	Васильев
 Андрей Иванович
	Глава администрации Козловского района
	Х
	10

	59.
	Участник регионального проекта
	Башкиров 
Александр Викторович
	Глава администрации Красночетайского района
	Х
	10

	60.
	Участник регионального проекта
	Тимофеев 
Ростислав Николаевич
	Глава администрации Моргаушского района
	Х
	10

	61.
	Участник регионального проекта
	Лебедев
 Евгений Владимирович
	Глава администрации
Порецкого района
	Х
	10

	62.
	Участник регионального проекта
	Васильев
 Андрей Васильевич
	Глава администрации
Урмарского района
	Х
	10

	63.
	Участник регионального проекта
	Борис 
Николаевич Марков 
	И.о. главы администрации
Цивильского района
	Х
	10

	64.
	Участник регионального проекта
	Дмитриев 
Владимир Павлович
	Глава администрации
Чебоксарского района
	Х
	10

	65.
	Участник регионального проекта
	Денисов 
Владимир Васильевич
	Глава администрации
Шемуршинского района
	Х
	10

	66.
	Участник регионального проекта
	Софронов 
Андрей Леонидович
	Глава администрации
Ядринского района
	Х
	10

	67.
	Участник регионального проекта
	Боголюбов 
Юрий Николаевич
	Глава администрации
города Алатырь
	Х
	10

	68.
	Участник регионального проекта
	Михайлов 
Виталий Николаевич
	Глава администрации
города Канаш
	Х
	10

	69.
	Участник регионального проекта
	Ладыков 
Алексей Олегович
	Глава администрации
города Чебоксары
	Х
	10

	70.
	Участник регионального проекта
	Григорьев 
Алексей Дмитриевич
	Глава администрации
города Шумерля
	Х
	10


6. Дополнительная информация

	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - осуществление в отчетном периоде (с 2019 по 2024 годы) расселения непригодного для проживания жилищного фонда в объеме не менее 50% объема жилья, признаваемого в этот же период аварийным, при условии выделения необходимых объемов финансирования из федерального бюджета и консолидированного  бюджета Чувашской Республики.
«Непригодный для проживания жилищный фонд» - совокупность многоквартирных домов, признанных аварийными в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 01.01.2017.
Мероприятия по переселению граждан осуществляются в 8 муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики: Аликовском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском районах, городах Алатырь, Чебоксары, Шумерля в которых имеется аварийный жилищный фонд, расположенный  в многоквартирных домах,  признанных аварийными в период с 01.01.2012  по 01.01.2017.
После внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство, устанавливающих постоянно действующие механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, уточнения критериев признания многоквартирных домов авариными, определения порядка оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации  на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, планируется реализация мероприятий по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2018.
Мероприятия по переселению граждан осуществляются в 15 муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики: Аликовском, Вурнарском, Козловском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Шемуршинском, Ядринском районах, городах Алатырь, Канаш, Чебоксары, Шумерля в которых имеется аварийный жилищный фонд, расположенный  в многоквартирных домах,  признанных аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2018 года. 
По данным на 1 января 2018 года площадь аварийного жилья составила 36,42 тыс.кв.метров, в том числе на 1 января 2017 года – 10,91 тыс.кв.метров. По данным на 1 января 2018 года численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 2,45 тыс. человек, в том числе на 1 января 2017 – 0,75 тыс.человек.
Согласно оценке Минстроя России, для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период 2019-2024 годов не менее 29,28* тыс.кв.м. Целевой показатель. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, 1,63* тыс. человек.
* указанные целевые показатели установлены для расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2018. 







* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
