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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"

100 100,00%100100 100 1001

3Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет"

0

Существует риск: Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к сети

"Интернет", Причина риска: Риск

существует в связи с тем, что Минцифры

России на настоящий момент не объявлены

конкурсные процедуры на заключение

контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по

технологии БШПД (ни для одного субъекта

РФ). По информации, полученной от

Минцифры России, увеличение объемов,

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее

планируемых к подключению к сети

Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в

15,00%00 6 402
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Распоряжение Правительства РФ от

26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к

государственному контракту. После

утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально

значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Подписание дополнительного

соглашения к государственному контракту,

срок исполнения 30.12.2020. Риск существует

в связи с тем, что Минцифры России на

настоящий момент не объявлены

конкурсные процедуры на заключение

контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по

технологии БШПД (ни для одного субъекта

РФ). По информации, полученной от

Минцифры России, увеличение объемов,

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее

планируемых к подключению к сети

Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от

26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к

государственному контракту. После

утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально

значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения.

18Процент

Доля государственных

(муниципальных)

0

Подтверждающие документы: 1. "Акт о

подключении сзо к сети передачи данных"

Акт приема-передачи ПАО "Ростелеком" и

167,50%00 67 403
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

представителя ФАП от 25.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

6Процент

Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет"

0

Существует риск: Доля органов

государственной власти, органов местного

самоуправления и государственных

внебюджетных фондов, подключенных к

сети "Интернет", Причина риска: Риск

существует в связи с тем, что Минцифры

России на настоящий момент не объявлены

конкурсные процедуры на заключение

контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по

технологии БШПД (ни для одного субъекта

РФ). По информации, полученной от

Минцифры России, увеличение объемов,

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее

планируемых к подключению к сети

Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от

26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к

государственному контракту. После

утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально

значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Подписание дополнительного

15,00%00 6 404
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

соглашения к государственному контракту,

срок исполнения 30.12.2020. Риск существует

в связи с тем, что Минцифры России на

настоящий момент не объявлены

конкурсные процедуры на заключение

контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по

технологии БШПД (ни для одного субъекта

РФ). По информации, полученной от

Минцифры России, увеличение объемов,

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее

планируемых к подключению к сети

Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от

26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к

государственному контракту. После

утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально

значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

685.68

27193.81

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 27 879,49 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 879,4927 879,49

(01) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления

в Чувашской Республике

подключены к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»0

1 23 277,36 2,46685,6827 879,49

27 879,4927 879,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 23 277,36 2,46685,6827 879,49

27 879,4927 879,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 23 277,36 2,46685,6827 879,49

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

27 879,4927 879,49 23 277,36 2,46685,6827 879,49



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

27 879,4927 879,49 23 277,36 2,46685,6827 879,49

27 879,4927 879,49 23 277,36 2,46685,6827 879,49

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,

подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и

органы местного

самоуправления в Чувашской

Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

Причина риска: Риск существует в связи с тем, что Минцифры

России на настоящий момент не объявлены конкурсные

процедуры на заключение контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по технологии БШПД (ни для

одного субъекта РФ). По информации, полученной от Минцифры

России, увеличение объемов, предоставляемых в 2020 году услуг,

ранее планируемых к подключению к сети Интернет посредством

БШПД, будет возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2019 № 3202-р и

подписания дополнительного соглашения к государственному

контракту. После утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

В работе

Предоставлена информация : 6 из 40.

1.

ПК

 К информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» подключены не

менее 40% органов

исполнительной власти

Чувашской Республики и

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

В работе.

В работе. Существует риск в связи с тем, что Минцифры России на

настоящий момент не объявлены конкурсные процедуры на

заключение контракта по подключению социально значимых

объектов к сети Интернет по технологии БШПД (ни для одного

субъекта РФ). По информации, полученной от Минцифры России,

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

органов местного

самоуправления в Чувашской

Республике

KT_Number=0}

увеличение объемов, предоставляемых в 2020 году услуг, ранее

планируемых к подключению к сети Интернет посредством

БШПД, будет возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2019 № 3202-р и

подписания дополнительного соглашения к государственному

контракту. После утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения

РРП

 Содействие в подключении к

сетям фиксированной связи

органов исполнительной власти

Чувашской Республики и

местного самоуправления в

Чувашской Республике в целях

обеспечения широкополосного

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», а также в целях

обеспечения доступа к

государственным

информационным системам

KT_Number=0}

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол проведения испытаний услуги по подключению"

Протокол ПАО "Ростелеком" и представитель ОМСУ от

24.08.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.1

Фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты

подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

Причина риска: Риск существует в связи с тем, что Минцифры

России на настоящий момент не объявлены конкурсные

процедуры на заключение контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по технологии БШПД (ни для

одного субъекта РФ). По информации, полученной от Минцифры

России, увеличение объемов, предоставляемых в 2020 году услуг,

ранее планируемых к подключению к сети Интернет посредством

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

БШПД, будет возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2019 № 3202-р и

подписания дополнительного соглашения к государственному

контракту. После утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подписание дополнительного соглашения к государственному

контракту, срок исполнения 30.12.2020.

В работе.

Предоставлена информация : 6 из 40.

ПК

 Типовые цифровые услуги по

сервисной модели в

соответствии с перечнем

Министерства здравоохранения

Российской Федерации и

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации предоставлены 40%

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктам

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

В работе.

В работе. Существует риск в связи с тем, что Минцифры России на

настоящий момент не объявлены конкурсные процедуры на

заключение контракта по подключению социально значимых

объектов к сети Интернет по технологии БШПД (ни для одного

субъекта РФ). По информации, полученной от Минцифры России,

увеличение объемов, предоставляемых в 2020 году услуг, ранее

планируемых к подключению к сети Интернет посредством

БШПД, будет возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2019 № 3202-р и

подписания дополнительного соглашения к государственному

контракту. После утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения

2.1.

РРП

 Содействие в оказании

типовых цифровых услуг по

сервисной модели

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении СЗО к сети передачи данных" Акт приема-

передачи ПАО "Ростелеком" и представитель ФАП от

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

РНП

 Участие в приемке работ у

поставщиков услуг по

подключению цифровых услуг

по сервисной модели

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам

KT_Number=0}

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении сзо к сети передачи данных" Акт приема-

передачи ПАО "Ростелеком" и представителя ФАП от

03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.2

Государственные

образовательные организации

Чувашской Республики,

реализующие образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

профессионального

образования, и муниципальных

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования,

подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 02.11.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении сзо к сети передачи данных" Акт приема-

передачи ПАО "Ростелеком" и представителя оо от 25.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 67 из 40.

3.

ПК

 К информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» подключены 40%

государственных

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении сзо к сети передачи данных" Акт приема-

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательных организаций

Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

профессионального

образования, и муниципальных

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования

KT_Number=0}

передачи ПАО "Ростелеком" и представителя оо от 25.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

РРП

 Содействие в оказании

типовых цифровых услуг по

сервисной модели

государственным

образовательным организациям

Чувашской Республики,

реализующим образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

профессионального

образования, и муниципальным

образовательным

организациям, реализующим

образовательные программы

начального общего, основного

общего, среднего общего

образования

KT_Number=0}

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении сзо к сети передачи данных" Акт приема-

передачи ПАО "Ростелеком" и представителя оо от 25.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

3.1.1

РРП

 Участие в приемке работ у

31.12.2020 02.11.2020 Грабко Е. Ю.3.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поставщиков услуг по

подключению цифровых услуг

по сервисной модели

образовательным

государственным

образовательным организациям

Чувашской Республики,

реализующим образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

профессионального

образования, и муниципальным

образовательным

организациям, реализующим

образовательные программы

начального общего, основного

общего, среднего общего

образования

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о подключении сзо к сети передачи данных" Акт приема-

передачи ПАО "Ростелеком" и представителя оо от 25.06.2020г.

№б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек

3 3 3 3 3 3

6 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3

44

6 6 6
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-97) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

0 0 0

40

6

0

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I квартал II квартал III квартал IV квартал


