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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Тысяча

человек

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики

0 127,31%00 3.496 2.7461

Тысяча

человек

Количество специалистов,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

0

Существует риск: Недостижение целевого

показателя, Причина риска: Риски

недостижения данного показателя

существуют в связи с : 1.С угрозой

распространения новой коронавирусной

инфекции были отменены обучающие

процессы в ряде учебных заведений. 2.

Отсутствие заинтересованности

работающих специалистов в переобучении

по ключевыми компетенциями цифровой

экономики. , Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Разработать меры

стимулирования специалистов для

прохождения переобучения, срок

исполнения 30.12.2020.

92,80%00 3.712 42
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Функционирование в Чувашской Республике системы подготовки высококвалифицированных кадров для

цифровой экономики

Значение: 6,7460 Дата: 31.12.2020

2

2

Функционирование в Чувашской Республике системы подготовки высококвалифицированных кадров для

цифровой экономики

Значение: 8,4610 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Функционирование в

Чувашской Республике

системы подготовки

высококвалифицированных

кадров для цифровой

экономики Значение: 6.746, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Существуют риски недостижения , Причина риска: Существуют

риски недостижения данного показателя:

1.С угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

были отменены обучающие процессы в ряде учебных заведений.

2. Отсутствие заинтересованности работающих специалистов в

переобучении по ключевыми компетенциями цифровой

экономики.

, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Разработать меры стимулирования специалистов для

прохождения переобучения, срок исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижения значения результата

Предоставлена информация : 6.746 из 6.746.

1.

ПК

 Проведено обучение по

компетенциям цифровой

экономики отобранных

претендентов из числа

государственных и

муниципальных служащих для

прохождения программ

повышения квалификации,

профессиональной

переподготовки, непрерывного

профессионального развития по

компетенции цифровой

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

экономики.

KT_Number=0}

РРП

 Отбор претендентов из числа

государственных и

муниципальных служащих для

прохождения программ

повышения квалификации,

профессиональной

переподготовки, непрерывного

профессионального развития по

компетенции цифровой

экономики

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

1.1.1

РРП

 Содействие массовой

подготовке сотрудников

органов государственной

власти Чувашской Республики

и органов местного

самоуправления цифровым

компетенциям и технологиям

для прохождения программ

повышения квалификации и

профессиональной

переподготовки

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

1.1.2

ПК

 Граждане, в том числе

предпенсионного и старшего

возраста, проинформированы о

возможности использования

бесплатного онлайн – сервиса

по освоению цифровой

грамотности и интернет

сервиса

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

1.2.

РРП

 Проведение информационной

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

кампании по поддержке и

продвижению государственной

системы стимулирующих

выплат в виде персональных

цифровых сертификатов от

государства на развитие

компетенций цифровой

экономики в Чувашской

Республике, в том числе

содействие граждан, а также

граждан предпенсионного и

старшего возраста, в освоении

ключевых компетенций

цифровой экономики

KT_Number=0}

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

РРП

 Проведение информационной

кампании по использованию

гражданами, в том числе

предпенсионного и старшего

возраста, общедоступного

онлайн-сервиса непрерывного

образования, направленного на

формирование ключевых

компетенций цифровой

экономики

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутсвтует

1.2.2

Функционирование в

Чувашской Республике

системы подготовки

высококвалифицированных

кадров для цифровой

экономики Значение: 8.461, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутсвтует

Предоставлена информация : 8.461 из 8.461.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Получены результаты анализа

потребности по компетенциям

цифровой экономики органов

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органов местного

самоуправления в Чувашской

Республике

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

2.1.

РРП

 Сбор информации о

потребности по компетенциям

цифровой экономики органов

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органов местного

самоуправления в Чувашской

Республике

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

2.1.1

РРП

 Анализ информации о

потребности по компетенциям

цифровой экономики органов

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органов местного

самоуправления в Чувашской

Республике

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Масленников А. Г.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

2.1.2
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Динамика достижения контрольных точек

3 3 33 3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D3-97) Кадры для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Диаграмма достижения показателя
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