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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение результата "Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских

организаций  будут дооснащены медицинскими изделиями и

реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г.

№ 92н "Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям", Причина риска:

В связи с невыполнением капитального ремонта детского

поликлинического отделения БУ «Ядринская центральная

районная больница им. К.В. Волкова» Минздрава Чувашии в

срок до 31.12.2020., Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение значения результата по

итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Завершение работ по капитальному ремонту детского

поликлинического отделения медицинской организации, срок

исполнения 30.06.2021, В Минздрав России направлено письмо

от 16.09.2020 № 06/11-16766 с предложениями по корректировке

значений результата на 2020-2021 года;

4. Результаты

2

Недостижение результата "Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов и в послеродовый

период, в том числе за счет средств родовых сертификатов",

Причина риска:

В связи с прогнозным снижением числа женщин, вставших на

учет по беременности, к концу 2020 года сохраняется риск

недостижения результата. По официальным данным

Территориального органа Федеральной службы государственной

статистики по Чувашской Республике за январь-сентябрь 2020

года в Чувашской Республике число родившихся уменьшилось

на 343 человека (или 3,9%) по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Стоимостные:

37000.00 тыс. руб.; Сутевые: Недостижение значения результата

24,8 тыс. человек по итогам 2020 года. По данным

регионального отделения Фонда социального страхования

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2020, В Минздрав России

направлены письма от 07.02.2020 № 02/21-1780, от 01.09.2020 №

06/11-15774 с предложениями по корректировке значений

результата до 2024 года;

4. Результаты,

5. Финансовое обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Российской Федерации по Чувашской Республике в январе 2019

г. – октябре 2020 г. получили медицинскую помощь за счет

средств родовых сертификатов 22,400 тыс. женщин (учет ведется

нарастающим итогом с 2019 года).

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3

Промилле

(0,1

процента)

Младенческая смертность (число

случаев на 1 тыс. родившихся

детей)

1.7

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

128,00%22.1 2.5 3.21

62.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

72.61

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

130,20%64.666.8 65.1 502

88.4Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

86.5

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

99,88%86.586.6 86.4 86.53

4.1

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

3.3

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

113,16%3.64.1 3.8 4.34

34

Число

случаев на

100 тысяч

детей

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

28.7

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

147,37%3131.1 30.4 44.85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

соответсвую

щего

возраста

56.2Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

56.6

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

100,00%56.656.6 56.6 56.66

33.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

50.16

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

123,75%51.347.2 49.5 407

39Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

43.02

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

110,25%44.348.4 44.1 408

62Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

52.26

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

101,20%51.155.8 50.6 509

52.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

68.6

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

137,20%68.766.2 68.6 5010
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

98649.41

9425.59

37000.00

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 145 075,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

123855.33

1692.85

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 125 548,18 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

125 548,18125 548,18

(04) Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций будут

дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

1 123 855,33 98,65123 855,33125 548,18

125 548,18125 548,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 123 855,33 98,65123 855,33125 548,18

125 548,18125 548,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 123 855,33 98,65123 855,33125 548,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00

(09) Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе

за счет средств родовых

сертификатов0

2 0,00 68,0098 649,410,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники2.4 0,00

N4.06.09: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

68,0098 649,410,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

числе за счет средств родовых

сертификатов", Причина риска:

В связи с прогнозным

снижением числа женщин,

вставших на учет по

беременности, к концу 2020

года. По официальным данным

Территориального органа

Федеральной службы

государственной статистики по

Чувашской Республике за

январь-сентябрь 2020 года в

Чувашской Республике число

родившихся уменьшилось на

343 человека (или 3,9%) по

сравнению с аналогичным

периодом прошлого года.

, Вероятность: 100%,

Стоимостные: 37 000,00 тыс.

руб.; Сутевые: Неосвоение

внебюджетных средств по

итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого

значения результата

регионального проекта, срок

исполнения 31.12.2020, В

Минздрав России направлены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

письма от 07.02.2020 № 02/21-

1780, от 01.09.2020 № 06/11-

15774 с предложениями по

корректировке значений

результата до 2024 года..

0,000,00

(11) Реконструировано здание

стационара БУ «Городская

детская больница № 2» Минздрава

Чувашии0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

125 548,18270 623,18 123 855,33 82,22222 504,74125 548,18

125 548,18125 548,18 123 855,33 98,65123 855,33125 548,18

125 548,18125 548,18 123 855,33 98,65123 855,33125 548,18

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00 0,00 68,0098 649,410,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,1420 Дата: 31.12.2020

1

2

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  будут

дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Реконструировано здание стационара БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 24,8000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0.142, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.С января 2019 года

по ноябрь 2020 года в симуляционных центрах прошли обучение

135 специалистов, в том числе 25 врачей анестезиологов-

реаниматологов, 22 врача неонатолога, 88 врачей акушеров-

гинекологов. Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.135 из 0.142.

1.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Недостижение результата "Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских

организаций  будут дооснащены медицинскими изделиями и

реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н "Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям", Причина риска: В

связи с невыполнением капитального ремонта детского

поликлинического отделения БУ «Ядринская центральная

районная больница им. К.В. Волкова» Минздрава Чувашии в срок

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

до 31.12.2020., Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение

значения результата по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Завершение работ по капитальному ремонту детского

поликлинического отделения медицинской организации, срок

исполнения 30.06.2021, В Минздрав России направлено письмо от

16.09.2020 № 06/11-16766 с предложениями по корректировке

значений результата на 2020-2021 года.

Дооснащены медицинскими изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения внутренних пространств

в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям" 14 из 18 детских

поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских

организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии.

Предоставлена информация : 77.78 из 95.

ПК

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

РРП

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.В январе-сентябре

2020 года прошли профилактические медицинские осмотры с

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам)

Значение: 65, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

целью сохранения их репродуктивного здоровья 18 245

несовершеннолетних, в том числе 10 027 мальчиков и 8 218

девочек.

Предоставлена информация : 50.7 из 65.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от

10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек

– врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1

ПК

 Проведено за 4 квартал не

менее 25 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а

также по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1

Реконструировано здание

стационара БУ «Городская

детская больница № 2»

Минздрава Чувашии Значение:

1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 11.11.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (реконструкция

здания стационара БУ «Городская детская больница № 2»

Минздрава Чувашии)" Иное Администрации города Чебоксары от

11.11.2020г. №21-01-52с-2020, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 11.11.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (реконструкция

здания стационара БУ «Городская детская больница № 2»

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Минздрава Чувашии)" Иное Администрации города Чебоксары от

11.11.2020г. №21-01-52с-2020, приложен файл.

РРП

 Проведение работ по

реконструкции здания

стационара БУ «Городская

детская больница № 2»

Минздрава Чувашии

KT_Number=0}

31.12.2020 11.11.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (реконструкция

здания стационара БУ «Городская детская больница № 2»

Минздрава Чувашии)" Иное Администрации города Чебоксары от

11.11.2020г. №21-01-52с-2020, приложен файл.

4.1.1

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 24.8,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Недостижение результата "Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов и в послеродовый

период, в том числе за счет средств родовых сертификатов",

Причина риска:

В связи с прогнозным снижением числа женщин, вставших на учет

по беременности, к концу 2020 года сохраняется риск

недостижения результата. По официальным данным

Территориального органа Федеральной службы государственной

статистики по Чувашской Республике за январь-сентябрь 2020

года в Чувашской Республике число родившихся уменьшилось на

343 человека (или 3,9%) по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года.

, Вероятность: 100%, Стоимостные: 37 000,00 тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение значения результата 24,8 тыс. человек по итогам

2020 года. По данным регионального отделения Фонда

социального страхования Российской Федерации по Чувашской

Республике в январе 2019 г. – октябре 2020 г. получили

медицинскую помощь за счет средств родовых сертификатов

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

22,400 тыс. женщин (учет ведется нарастающим итогом с 2019

года).

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2020, В Минздрав России

направлены письма от 07.02.2020 № 02/21-1780, от 01.09.2020 №

06/11-15774 с предложениями по корректировке значений

результата до 2024 года.

Предоставлена информация : 22.4 из 24.8.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.

РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

2.5

48.4 48.4

0

43.0243.02

0

44.3 44.3

0

44.1 44.1

0

0

10

20

30

40

50

60

I квартал II квартал III квартал IV квартал



3.5 3.5 3.5 3.5

47.2

50.16

51.3

40

47.2

50.16

51.3

49.5

0

10

20

30

40

50

60

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя

55.5

56.6 56.6

0

56.6 56.6

0

56.6 56.6

0

56.6 56.6

0

55.4

55.6

55.8

56.0

56.2

56.4

56.6

56.8

I квартал II квартал III квартал IV квартал



86 86 86 86

86.6

86.5 86.5

86.6

86.6

86.5 86.5

86.4

85.9

86.0

86.1

86.2

86.3

86.4

86.5

86.6

86.7

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 13. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 15. Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 19. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 20. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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