
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Воробьев Александр Юрьевич

_____________

(подпись)

"(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риски неисполнения регионального проекта отсутствует.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт

0 0,00%00 0 21

34Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

34 81,78%3434 35 42.82

2Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда,

нарастающим итогом, шт

2 100,00%22 2 23

514.3

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1

514.3 97,72%514.3514.3 515.1 527.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

3221.26

32106.28

18.71

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб

Всего: 35 327,54 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 327,5435 346,25

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов 0

1 3 221,26 9,123 221,2635 327,54

35 327,5435 346,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 3 221,26 в работе9,123 221,2635 327,54

35 327,5435 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 221,26 в работе9,123 221,2635 327,54

35 327,540,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

35 327,5418,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 в работе0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

35 327,5435 346,25 3 221,26 9,123 221,2635 327,54

35 327,5435 346,25 3 221,26 9,123 221,2635 327,54



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

35 327,5435 327,54 3 221,26 9,123 221,2635 327,54

35 327,540,00 0,00 0,000,000,00

35 327,5418,71 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

2

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

3

3

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024

6

4

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

5

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

7
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 0,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

1.1.

ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

1.2.

ПК

 Обеспечен мониторинг

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.1.3.



9

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

В работе.

В работе

ПК

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

1.4.

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

1.5.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

1.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

1.7.

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

1.8.

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 2,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.

ПК

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и

направление сводной

информации в Минприроды

России

KT_Number=0}

25.01.2021 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

2.1.

РНП

 Направление в

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Росприроднадзор информации

о ходе реализации «дорожной

карты» по ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

KT_Number=0}

В работе.

В работе

ПК

 Несанкционированные свалки

в границах городов выявленные

на 1 января 2018 года

исключены из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

15.02.2021 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

2.2.

РНП

 Направление заявлений об

исключении

несанкционированных свалок в

границах городов выявленных

на 1 января 2018 года из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

2.2.1

ПК

 Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений, заключенных в

2020 году

KT_Number=0}

20.02.2021 15.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

2.3.

РНП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

15.01.2021 15.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

2.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской

Федерации и о достижении

значений показателей

результативности по

заключенным Соглашениям за

IV квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ

«ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 5 из 5.

3.

РНП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Спиридонов В. К.

В работе.

в работе

3.1.

РНП

 Подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

3.1.1

ПК

 Обеспечено заключение

31.12.2024 15.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

В работе

РНП

 Формирование и подписание в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2021

г. на поддержку региональных

проектов в области обращения

с отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

3.2.1

ПК

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

31.12.2024 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

3.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

KT_Number=0}

25.01.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

3.3.1

ПК

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "письмо Минприроды Чувашии"  Минприроды Чувашии от

31.01.2020г. №3/02-1164, приложен файл.

Выполнено.

3.4.

РНП

 Проведен мониторинг о

реализации федерального

проекта за 2020 год (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

3.4.1

РРП 25.01.2021 28.12.2020 Спиридонов В. К.3.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Сбор, анализ представленной

информации о ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и

направление сводной

информации в Минприроды

России

KT_Number=0}

В работе.

В работе

РРП

 Направление в

Росприроднадзор информации

о ходе реализации "дорожной

карты" по ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

3.5.1

РНП

 Несанкционированные свалки

в границах городов,

выявленные на 1 января 2018 г.,

исключены из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

15.02.2021 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

3.6.

РРП

 Направление заявлений об

исключении

несанкционированных свалок в

границах городов, выявленных

на 1 января 2018 г., из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

3.6.1

Ликвидировано 75 наиболее

31.12.2020 31.12.2020 Воробьев А. Ю.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

4.1.

ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

4.2.

ПК

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

4.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

ПК

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

4.4.

ПК

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

4.5.

ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

4.6.

ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

4.7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

4.8.

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 2, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 2 из 2.

5.

ПК

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация" Сводная информация Минприроды ЧР

от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

в работе

5.1.

РНП

 Подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

в работе

5.1.1

ПК

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

31.12.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

25.01.2021 25.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

5.2.1

ПК

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

31.12.2021 01.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

5.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

В работе

РНП

 Проведен мониторинг

реализации федерального

проекта за 2020 год (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

5.3.1

ПК

 Исключены наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

15.02.2021 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

5.4.

РНП

 Направление заявлений об

исключении наиболее опасных

объекта накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

5.4.1

ПК

 Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений, заключенных в

2020 году

KT_Number=0}

25.02.2021 15.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

5.5.

РНП

 Формирование в

государственной

15.01.2021 15.01.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

5.5.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской

Федерации и о достижении

значений показателей

результативности по

заключенным Соглашениям за

IV квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ

«ВНИИ Экология»

KT_Number=0}

В работе

ПК

 Сформирован отчет о

заключенных соглашениях на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2021

г. на поддержку региональных

проектов в области обращения

с отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда

KT_Number=0}

15.03.2021 15.03.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

5.6.

РНП

 Формирование и подписание в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

15.02.2021 15.02.2021 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

5.6.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2021

г. на поддержку региональных

проектов в области обращения

с отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда согласно протоколу

отбора

KT_Number=0}

РНП

 Исключены наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

15.02.2021 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

5.7.

РРП

 Направление заявлений об

исключении наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Спиридонов В. К.

В работе.

В работе

5.7.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 8. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба
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регионального проекта
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