
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Максимов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

"(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

79.8Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

78

Выполнено. Риски отсутствуют

100,00%78.378 78.3 78.31

96Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

96.1

Выполнено. Риски отсутствуют

100,00%96.296 96.4 96.42

10Единица

построены и реконструированы

крупные объекты на территории

Чувашской Республики

0

Существует риск: построены и

реконструированы крупные объекты на

территории Чувашской Республики,

Причина риска: отсутствие финансирования

из федерального бюджета в 2020 году,

Вероятность: 100%, Стоимостные: 52 000,00

тыс. руб. Предлагаемые решения: 1.

выделение средств из федерального

бюджета, срок исполнения 20.01.2021.

Показатель не будет достигнут в связи с

0,00%00 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

отсутствием финансирования из

федерального бюджета в 2020 году
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

4922.49

1561.81

6675.20

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 6 675,20 тыс. руб

Всего: 6 484,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,006 675,20

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим

итогом0

1 4 922,49 0,004 922,495 075,20

0,006 675,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 4 922,49 0,004 922,495 075,20

5 075,206 484,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 922,49 96,994 922,495 075,20

5 075,206 484,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,006 675,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 Риск неосвоения отсутствует0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,006 675,20 4 922,49 0,004 922,495 075,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,006 675,20 4 922,49 0,004 922,495 075,20

5 075,206 484,30 4 922,49 96,994 922,495 075,20

5 075,206 484,30 0,00 0,000,000,00

0,006 675,20 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 2 5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные

региональными программами,

нарастающим итогом Значение:

0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2021 Максимов В. М.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

построены и реконструированы объекты питьевого

водоснабжения в Чувашской Республике, Причина риска:

отсутствие финансирования из федерального бюджета в 2020

году, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.; Стоимостные: 52 000,00 тыс. руб.

Предлагаемые решения:

1. выделение средств из федерального бюджета, срок исполнения

30.12.2020.

В работе

Просрочка 212 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

земельные участки предоставлены заказчику

1.1.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении проекта межевания земельного участка"

Постановление Минстроем Чувашии от 06.12.2016г. №185,

приложен файл.

земельный участок предоставлен в 2019 году

1.1.1

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Выполнено.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение государственной экспертизы" Иное Минстроем

Чувашии от 20.01.2017г. №21-1-1-3-008-17, приложен файл.

В работе

1.2.1

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Выполнено.

1.3.

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "муниципальный контракт" Иное Минстроем Чувашии от

01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

Исполнено

1.3.1

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2021 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

строительно-монтажные работы не завершены, Причина риска: не

выделение финансирования из федерального бюджета в 2020 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.;

Стоимостные: 53 200,00 тыс. руб.; Сутевые: объекты не будут

введены в эксплуатацию

Предлагаемые решения:

1. Выделение средств из федерального бюджета, срок исполнения

31.12.2020.

1.4.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2021 Тихонов А. И.

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Строительно-монтажные работы завершены, Причина риска: В

1.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета,

имеется риск не завершения строительно-монтажных работ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Выделение финансирование из ФБ, срок исполнения 31.07.2021.

В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета в

2020 году строительно-монтажные работы не завершены

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2021 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

не достигнут уровень технической готовности, Причина риска:

отсутствие финансирования из федерального бюджета,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Выделение средств из федерального бюджета, срок исполнения

30.04.2021.

1.5.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2021 Тихонов А. И.

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Техническая готовность объекта, %, Причина риска: В связи с

отсутствием финансирования из ФБ техническая готовность

объекта составляет 30% , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 30.04.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Выделение средств из ФБ, срок исполнения 30.04.2021.

Техническая готовность объекта составляет 60 процентов.

Имеется риск недостижения до 100 процентов в 2020 году

1.5.1

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Выполнено.

1.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Предусмотренные в 2020 году финансовые средства

распределены по муниципальным образованиям

1.6.1

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 15.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 069-09-2019-305" Соглашение Минстроем РФ от 25.12.2019г.

№069-09-2019-305/2, приложен файл.

отклонений нет

1.7.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

выполнено

1.8.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах" Отчет МИнстроем Чувашии от 14.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

По итогам третьего квартала 2020 года предоставлен отчет

использования межбюджетных трансфертов

1.8.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2
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Рис. 1. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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