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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклоненийНаличие отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риск не освоения за 2020 года бюджетных средств.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Кубический

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом

0 100,00%00 0 01

0.03

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0.03 100,00%0.030.03 0.03 0.032

0Единица

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга

0 100,00%00 0 03
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

528416.78

673680.68

98.70

119.33

210.37

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 329,70 тыс. руб

Всего: 1 202 196,16 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

860 373,94860 373,94

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)0

1 856 081,07 36,30312 288,86860 373,94

860 373,94860 373,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 856 081,07

G6.02.01: Существует риск:

риск не освоения за 2020 года

98,7 млн. рублей., Причина

риска: риск не освоения за 2020

года 98,7 млн. рублей.,

Вероятность: 10%,

Стоимостные: 98,70 тыс. руб.

Предлагаемые решения:

1. риск не освоения за 2020 года

98,7 млн. рублей., срок

исполнения 25.12.2020.

36,30312 288,86860 373,94

860 373,94860 373,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 856 081,07

G6.02.01: Существует риск:

риск не освоения за 2020 год

бюджетных средств, Причина

риска: риск не освоения за 2020

год 98,7 млн. рублей ,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 25.12.2020г.;

Стоимостные: 98,70 тыс. руб.

Предлагаемые решения:

1. риск не освоения за 2020 год

бюджетных средств, срок

36,30312 288,86860 373,94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исполнения 25.12.2020.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

342 151,92342 151,92

(03) Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

на 0,02 км3/год0

2 216 247,25 63,20216 247,25342 151,92

342 151,92342 151,92

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 216 247,25

Риски не освоения

отсутствуют..

63,20216 247,25342 151,92

341 822,22341 822,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 236 849,28

Риски не освоения

отсутствуют..

63,23216 127,92341 822,22

164 515,200,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 20 602,03 0,000,000,00

164 844,90329,70бюджеты муниципальных2.1.3 0,00 0,07119,33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

Риски не освоения

отсутствуют..

329,70

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 202 525,861 202 525,86 1 072 328,32 43,95528 536,111 202 525,86

1 202 525,861 202 525,86 1 072 328,32 43,95528 536,111 202 525,86

1 202 196,161 202 196,16 1 092 930,35 43,95528 416,781 202 196,16

164 515,200,00 20 602,03 0,000,000,00

164 844,90329,70 0,00 0,07119,33329,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта) Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

1 6

2

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта) Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

7

3

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год Значение:

0,0000 Дата: 01.04.2021
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Не освоение бюджетных средств, Причина риска: По данным КУ

Чувашской Республики «Республиканская служба единого

заказчика» Минстроя Чувашии риск не освоения за 2020 года 98,7

млн. рублей.

Минприроды Чувашии направлено письмо 25.08.2020 за № 9/08-

10194 Минприроды РФ о переносе 98,6 млн. рублей с 2020 года

на 2021 год. На данное письмо получено отказ, средства не

перенесены на 2021 год.

, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. не освоение бюджетных средств, срок исполнения 25.12.2020.

По данным КУ Чувашской Республики «Республиканская служба

единого заказчика» Минстроя Чувашии риск не освоения за 2020

года 98,7 млн. рублей.

Минприроды Чувашии направлено письмо 25.08.2020 за № 9/08-

10194 Минприроды РФ о переносе 98,6 млн. рублей с 2020 года

на 2021 год. На данное письмо получено отказ, средства не

перенесены на 2021 год.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного

экологического вреда «Рекультивация шламонакопителя для

сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП «БОС» Минстроя

Чувашии». Между КУ Чувашской Республики «Республиканская

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО

«Тусдорстрой» заключен государственный контракт на сумму 1

134 952,3 тыс. рублей. На 2020 год предусмотрено

финансирование на сумму 860,4 млн. рублей из бюджета всех

уровней. Срок реализации 2020 – 2023 годы.

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного

экологического вреда «Рекультивация шламонакопителя для

сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП «БОС» Минстроя

Чувашии». Между КУ Чувашской Республики «Республиканская

служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО

«Тусдорстрой» заключен государственный контракт на сумму 1

134 952,3 тыс. рублей. На 2020 год предусмотрено

финансирование на сумму 860,4 млн. рублей из бюджета всех

уровней. Срок реализации 2020 – 2023 годы.

По данным КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»

Минстроя Чувашии (заказчик) план закладки щебня 731,4 тыс.

тонн. На объекте работает 4 экскаватора, 2 погрузчика, 3

бульдозера, 35 самосвалов осуществляют доставку с карьеров

Нижнего Новгорода, Марий Эл, Татарстана, 18 самосвалов

осуществляют доставку с ОЖДХ и речной порт.

1.2.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного

экологического вреда «Рекультивация шламонакопителя для

сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП «БОС» Минстроя

Чувашии». Между КУ Чувашской Республики «Республиканская

служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО

«Тусдорстрой» заключен государственный контракт на сумму 1

134 952,3 тыс. рублей. На 2020 год предусмотрено

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

финансирование на сумму 860,4 млн. рублей из бюджета всех

уровней. Срок реализации 2020 – 2023 годы.

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного

экологического вреда «Рекультивация шламонакопителя для

сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП «БОС» Минстроя

Чувашии». Между КУ Чувашской Республики «Республиканская

служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО

«Тусдорстрой» заключен государственный контракт на сумму 1

134 952,3 тыс. рублей. На 2020 год предусмотрено

финансирование на сумму 860,4 млн. рублей из бюджета всех

уровней. Срок реализации 2020 – 2023 годы.

1.4.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного

экологического вреда «Рекультивация шламонакопителя для

сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП «БОС» Минстроя

Чувашии». Между КУ Чувашской Республики «Республиканская

служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО

«Тусдорстрой» заключен государственный контракт на сумму 1

134 952,3 тыс. рублей. На 2020 год предусмотрено

финансирование на сумму 860,4 млн. рублей из бюджета всех

уровней. Срок реализации 2020 – 2023 годы.

1.5.

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

По данным КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»

Минстроя Чувашии (заказчик) план закладки щебня 731,4 тыс.

тонн. Ведутся работы по укладке щебня. На объекте работает 4

экскаватора, 2 погрузчика, 3 бульдозера, 35 самосвалов

осуществляют доставку с карьеров Нижнего Новгорода, Марий

Эл, Татарстана, 18 самосвалов осуществляют доставку с ОЖДХ и

речной порт. В соответствии с прогнозным план графиком по

1.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

освоению денежных средств на 2020г. выполнение за период 30.06

-31.10.2020г.  составляет 312,3 млн.руб.

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Существует риск:

Риск не освоения за 2020 года 98,7 млн. рублей, Причина риска: В

соответствии с прогнозным план графиком по освоению денежных

средств на 2020г. выполнение на 1 декабря 2020 года составляет

312,3 млн. руб. Риск не освоения за 2020 года 98,7 млн. рублей.

Минприроды Чувашии направлено письмо 25.08.2020 за № 9/08-

10194 Минприроды РФ о переносе 98,6 млн. рублей с 2020 года

на 2021 год. На данное письмо получено отказ, средства не

перенесены на 2021 год., Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2020г.

По данным КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика»

Минстроя Чувашии (заказчик) план закладки щебня 731,4 тыс.

тонн. Ведутся работы по укладке щебня. В соответствии с

прогнозным план графиком по освоению денежных средств на

2020г. выполнение на 1 декабря 2020 года составляет 312,3 млн.

руб. Риск не освоения за 2020 года 98,7 млн. рублей. Минприроды

Чувашии направлено письмо 25.08.2020 за № 9/08-10194

Минприроды РФ о переносе 98,6 млн. рублей с 2020 года на 2021

год. На данное письмо получено отказ, средства не перенесены на

2021 год.

1.7.

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.По данным КУ

Чувашской Республики «Республиканская служба единого

заказчика» Минстроя Чувашии риск не освоения за 2020 года 98,7

млн. рублей.

Минприроды Чувашии направлено письмо 25.08.2020 за № 9/08-

10194 Минприроды РФ о переносе 98,6 млн. рублей с 2020 года

на 2021 год. На данное письмо получено отказ, средства не

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

перенесены на 2021 год.

Предоставлена информация : 0 из 0.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

«Строительство ливневых очистных сооружений в мкр.

«Волжский-1,2» г. Чебоксары»  - Начало строительства

запланировано с августа 2020 года, объект переходящий на 2021

г.. Подписан муниципальный контракт с ООО «ЦентрЖилСтрой»

на сумму 41,8 млн. рублей (полная стоимость проекта за 2 года).

Срок завершения работы – 1 августа 2021 года.

«Строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800 м3/сут в пгт

Вурнары, Вурнарского района Чувашской Республики» - 23 июля

2019 года заключен контракт с АО «ПМК № 8» на сумму 406,644

млн. рублей.

«Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары» - Контракт на услуги по

разработке ПСД заключен с ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз»

08.09.2015 №117/01-15. Стоимость контракта – 3,595 млн. руб.

(положительное заключение экспертизы).

Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО

«ЦентрЖилСтрой», стоимость – 242,123 млн. рублей. Срок до

30.11.2020.

Контракт на оказание услуг по осуществлению строительного

контроля  заключен с ООО «Дорэксперт». Стоимость – 0,495 млн.

рублей (без НДС).

2.1.

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

«Строительство ливневых очистных сооружений в мкр.

«Волжский-1,2» г. Чебоксары»  - Начало строительства

запланировано с августа 2020 года, объект переходящий на 2021

г.. Подписан муниципальный контракт с ООО «ЦентрЖилСтрой»

на сумму 41,8 млн. рублей (полная стоимость проекта за 2 года).

Срок завершения работы – 1 августа 2021 года.

«Строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800 м3/сут в пгт

Вурнары, Вурнарского района Чувашской Республики» - 23 июля

2019 года заключен контракт с АО «ПМК № 8» на сумму 406,644

млн. рублей.

«Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары» - Контракт на услуги по

разработке ПСД заключен с ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз»

08.09.2015 №117/01-15. Стоимость контракта – 3,595 млн. руб.

(положительное заключение экспертизы).

Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО

«ЦентрЖилСтрой», стоимость – 242,123 млн. рублей. Срок до

30.11.2020.

Контракт на оказание услуг по осуществлению строительного

контроля  заключен с ООО «Дорэксперт». Стоимость – 0,495 млн.

рублей (без НДС).

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

«Строительство ливневых очистных сооружений в мкр.

«Волжский-1,2» г. Чебоксары»  - Начало строительства

запланировано с августа 2020 года, объект переходящий на 2021

г.. Подписан муниципальный контракт с ООО «ЦентрЖилСтрой»

на сумму 41,8 млн. рублей (полная стоимость проекта за 2 года).

Срок завершения работы – 1 августа 2021 года.

2.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

«Строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800 м3/сут в пгт

Вурнары, Вурнарского района Чувашской Республики» - 23 июля

2019 года заключен контракт с АО «ПМК № 8» на сумму 406,644

млн. рублей.

«Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары» - Контракт на услуги по

разработке ПСД заключен с ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз»

08.09.2015 №117/01-15. Стоимость контракта – 3,595 млн. руб.

(положительное заключение экспертизы).

Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО

«ЦентрЖилСтрой», стоимость – 242,123 млн. рублей. Срок до

30.11.2020.

Контракт на оказание услуг по осуществлению строительного

контроля  заключен с ООО «Дорэксперт». Стоимость – 0,495 млн.

рублей (без НДС).

Срок исполнения контрактов 25.12.2020 года

ПК

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

«Строительство ливневых очистных сооружений в мкр.

«Волжский-1,2» г. Чебоксары»  - Начало строительства

запланировано с августа 2020 года, объект переходящий на 2021

г.. Подписан муниципальный контракт с ООО «ЦентрЖилСтрой»

на сумму 41,8 млн. рублей (полная стоимость проекта за 2 года).

Срок завершения работы – 1 августа 2021 года.

«Строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800 м3/сут в пгт

Вурнары, Вурнарского района Чувашской Республики» - 23 июля

2019 года заключен контракт с АО «ПМК № 8» на сумму 406,644

млн. рублей.

2.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

«Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары» - Контракт на услуги по

разработке ПСД заключен с ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз»

08.09.2015 №117/01-15. Стоимость контракта – 3,595 млн. руб.

(положительное заключение экспертизы).

Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО

«ЦентрЖилСтрой», стоимость – 242,123 млн. рублей. Срок до

30.11.2020.

Контракт на оказание услуг по осуществлению строительного

контроля  заключен с ООО «Дорэксперт». Стоимость – 0,495 млн.

рублей (без НДС).

ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

«Строительство ливневых очистных сооружений в мкр.

«Волжский-1,2» г. Чебоксары»  - Начало строительства

запланировано с августа 2020 года, объект переходящий на 2021

г.. Подписан муниципальный контракт с ООО «ЦентрЖилСтрой»

на сумму 41,8 млн. рублей (полная стоимость проекта за 2 года).

Срок завершения работы – 1 августа 2021 года.

«Строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800 м3/сут в пгт

Вурнары, Вурнарского района Чувашской Республики» - 23 июля

2019 года заключен контракт с АО «ПМК № 8» на сумму 406,644

млн. рублей.

«Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары» - Контракт на услуги по

разработке ПСД заключен с ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз»

08.09.2015 №117/01-15. Стоимость контракта – 3,595 млн. руб.

(положительное заключение экспертизы).

Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО

2.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

«ЦентрЖилСтрой», стоимость – 242,123 млн. рублей. Срок до

30.11.2020.

Контракт на оказание услуг по осуществлению строительного

контроля  заключен с ООО «Дорэксперт». Стоимость – 0,495 млн.

рублей (без НДС).

ПК

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

«Строительство ливневых очистных сооружений в мкр.

«Волжский-1,2» г. Чебоксары»  - Начало строительства

запланировано с августа 2020 года, объект переходящий на 2021

г.. Подписан муниципальный контракт с ООО «ЦентрЖилСтрой»

на сумму 41,8 млн. рублей (полная стоимость проекта за 2 года).

Срок завершения работы – 1 августа 2021 года.

«Строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800 м3/сут в пгт

Вурнары, Вурнарского района Чувашской Республики» - 23 июля

2019 года заключен контракт с АО «ПМК № 8» на сумму 406,644

млн. рублей.

«Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары» - Контракт на услуги по

разработке ПСД заключен с ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз»

08.09.2015 №117/01-15. Стоимость контракта – 3,595 млн. руб.

(положительное заключение экспертизы).

Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО

«ЦентрЖилСтрой», стоимость – 242,123 млн. рублей. Срок до

30.11.2020.

Контракт на оказание услуг по осуществлению строительного

контроля  заключен с ООО «Дорэксперт». Стоимость – 0,495 млн.

рублей (без НДС).

2.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

«Строительство ливневых очистных сооружений в мкр.

«Волжский-1,2» г. Чебоксары»  - Начало строительства

запланировано с августа 2020 года, объект переходящий на 2021

г.. Подписан муниципальный контракт с ООО «ЦентрЖилСтрой»

на сумму 41,8 млн. рублей (полная стоимость проекта за 2 года).

Срок завершения работы – 1 августа 2021 года.

«Строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800 м3/сут в пгт

Вурнары, Вурнарского района Чувашской Республики» - 23 июля

2019 года заключен контракт с АО «ПМК № 8» на сумму 406,644

млн. рублей.

«Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары» - Контракт на услуги по

разработке ПСД заключен с ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз»

08.09.2015 №117/01-15. Стоимость контракта – 3,595 млн. руб.

(положительное заключение экспертизы).

Контракт на выполнение работ по строительству заключен с ООО

«ЦентрЖилСтрой», стоимость – 242,123 млн. рублей. Срок до

30.11.2020.

Контракт на оказание услуг по осуществлению строительного

контроля  заключен с ООО «Дорэксперт». Стоимость – 0,495 млн.

рублей (без НДС).

2.7.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом
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Рис. 5. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом
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