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"(R3-97) Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

рисков нет , финансирование будет скорректировано после изменения в паспорт проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10.63Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

3.35

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии от

03.12.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

125,52%61.72 8.7 10.921
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

142.20

3677.80

113.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 113,00 тыс. руб

Всего: 3 820,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 100,003 933,00

(01) Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников дорожного

движения0

1 974,20 12,93142,201 100,00

1 100,003 933,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 974,20

рисков нет , финансирование

будет скорректировано после

изменения паспорта проекта

12,93142,201 100,00

1 100,003 820,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 974,20

рисков нет , финансирование

будет скорректировано после

изменения паспорта проекта

12,93142,201 100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00113,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

рисков нет , финансирование

будет скорректировано после

изменения паспорта проекта

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 100,003 933,00 974,20 12,93142,201 100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 100,003 933,00 974,20 12,93142,201 100,00

1 100,003 820,00 974,20 12,93142,201 100,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00113,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0.5 из 1.

1.

Организована системная работа

с родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0.5 из 1.

2.

Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике

детского дорожно-

31.12.2021 31.12.2021 Петров М. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

транспортного травматизма

Значение: 1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0.1 из 1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-97) Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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