
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Осипов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

"(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Рисков нет. Дополнительные средства, выделенные из Резервного фонда Правительства Российской Федерации будут выгружены после внесения изменений в

федеральный паспорт национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

44.1Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

44.1

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии от

03.12.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

100,00%44.144.1 46.7 46.71

65.3Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

65.3

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии от

03.12.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

100,00%65.365.3 68.6 68.62

29.8Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

29.8

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии от

03.12.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

100,00%29.829.8 28.9 28.93

91.7Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

91.7

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии от

03.12.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

100,00%91.791.7 83.4 83.44
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1918380.27

494301.54

1360000.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 1 360 000,00 тыс. руб

Всего: 2 412 681,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 537 936,112 537 936,11

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 2 063 987,06 75,591 918 380,272 520 280,90

2 537 936,112 537 936,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 063 987,06 рисков нет75,591 918 380,272 520 280,90

2 520 280,902 412 681,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 063 987,06 рисков нет76,121 918 380,272 520 280,90

1 234 633,301 234 745,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

1 252 288,511 360 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 537 936,112 537 936,11 2 063 987,06 75,591 918 380,272 520 280,90

2 537 936,112 537 936,11 2 063 987,06 75,591 918 380,272 520 280,90

2 520 280,902 412 681,81 2 063 987,06 76,121 918 380,272 520 280,90

1 234 633,301 234 745,70 0,00 0,000,000,00

1 252 288,511 360 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1 3

2

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

1

3

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

1 4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Петров М. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет Минтранса Чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.1.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет Минтранса Чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.2.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

01.12.2020 01.12.2020 Петров М. М.

В работе.

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет Минтранса Чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.4.

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2021

KT_Number=0}

01.12.2021 01.12.2021 Петров М. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0.1 из 1.

2.

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.1.

Субъектами Российской

15.12.2020 15.12.2020 Петров М. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0.1 из 1.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Петров М. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет Минтранса Чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.2.

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

14.12.2020 14.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.3.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 03.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

3.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Петров М. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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