
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Осипов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

"(R2-97) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

рисков нет. Финансирование будут скорректировано после внесения изменений в федеральный паспорт "ОМРДХ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

20

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии от

03.12.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

100,00%2020 20 201

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

20

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Отчет минтранса чувашии от

03.12.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

100,00%2020 20 202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

78581.38

187010.82

100000.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 100 000,00 тыс. руб

Всего: 265 592,20 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 186,1449 500,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1 11 249,38 67,5110 252,1915 186,14

15 186,1449 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 11 249,38 рисков нет67,5110 252,1915 186,14

15 186,1449 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 11 249,38 рисков нет67,5110 252,1915 186,14

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

116 145,86116 092,20

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

2 99 570,14 58,8368 329,19113 975,86
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года0

116 145,86116 092,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 99 570,14 рисков нет58,8368 329,19113 975,86

116 145,86116 092,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 99 570,14 рисков нет58,8368 329,19113 975,86

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,00100 000,00

(05) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом)0

3 0,00 0,000,000,00

0,00100 000,00консолидированный бюджет3.1 0,00 рисков нет0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00100 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 рисков нет0,000,000,00

0,00100 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00100 000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

131 332,00265 592,20 110 819,52 59,8378 581,38129 162,00

131 332,00265 592,20 110 819,52 59,8378 581,38129 162,00

131 332,00265 592,20 110 819,52 59,8378 581,38129 162,00

0,00100 000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00100 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 142,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов

управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата: 01.11.2020

2

4

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов

управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата: 01.11.2021

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным

итогом) Значение: 2, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 1.5 из 2.

1.

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.1.

РРП

 выполнено внедрение 1

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля на автомобильных

дорогах общего пользования

регионального и

межмуниципального значения,

объем принят и оплачен в

полном объеме

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.1.1

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения до 211% от

базового количества 2017 года

Значение: 142, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 135 из 142.

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.1.

РРП

 увеличение количества камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

142 % от базового показателя

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.1.1

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 0, на дату 01.11.2020

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

 Информационно-

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.2.

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1, на дату 01.11.2021

KT_Number=0}

01.11.2021 01.11.2021 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0.1 из 1.

4.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.1.

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

01.02.2021 01.02.2021 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

03.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

трансфертов

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R2-97) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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ремонту  и содержанию автомобильных дорог

0 0 0 0

20 20 20 20

20 20 20 20

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог


