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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

74.8Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

74.2

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ" Письмо

Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 02.04.2020г. №ЭМ-

21-10/268ИС, приложен файл. Риск

недостижения показателя отсутствует.

Фактическое значение указано на отчетную

дату.

98,67%74.273.3 74.2 75.21

402Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

276

 Риск недостижения показателя отсутствует.

Фактическое значение указано на отчетную

дату.

80,47%2766 276 3432

12895Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

5726

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ" Иное

Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.12.2020г. №1,

67,26%85149766 10364 154093



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

приложен файл. Риск недостижения

показателя отсутствует. Фактическое

значение указано на отчетную дату.

230Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

139

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ" Иное

Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.12.2020г. №1,

приложен файл. Риск недостижения

показателя отсутствует. Фактическое

значение указано на отчетную дату.

31,23%122104 99 3174

94.5Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

96.12

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ" Иное

Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.12.2020г. №1,

приложен файл. Риск недостижения

показателя отсутствует. Фактическое

значение указано на отчетную дату.

89,27%72.0295 79.72 89.35



4

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

132815.37

549780.40

2778.83

3278.92

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 6 057,75 тыс. руб

Всего: 682 595,77 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 431,069 577,51

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-2024

годах в Чувашской Республике 0

1 10 753,64 86,739 914,0411 431,06

11 431,069 577,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 10 753,64 86,739 914,0411 431,06

11 431,069 577,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 753,64 86,739 914,0411 431,06

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

31 083,8432 865,11

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

2 28 741,03 92,4628 741,0331 083,84



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

31 083,8432 865,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 28 741,03 ,92,4628 741,0331 083,84

28 217,6629 998,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 26 407,40 ,93,5826 407,4028 217,66

28 217,660,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

31 083,842 866,18

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 2 333,63 ,7,512 333,632 866,18

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

627 902,73638 314,743 89 042,97 14,1889 042,97627 902,73
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

627 902,73638 314,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 89 042,97 .14,1889 042,97627 902,73

624 763,22635 123,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 88 597,77 .14,1888 597,77624 763,22

624 763,220,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

627 902,733 191,57

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 445,20 0,07445,203 139,51

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

7 896,167 896,16

(17) Созданы дополнительные

места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

4 7 896,16 100,007 896,167 896,16

7 896,167 896,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 7 896,16 100,007 896,167 896,16

7 896,167 896,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 7 896,16 100,007 896,167 896,16

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

4.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

678 313,79688 653,52 136 433,80 19,99135 594,20678 313,79

678 313,79688 653,52 136 433,80 19,99135 594,20678 313,79

672 308,10682 595,77 133 654,97 19,76132 815,37672 308,10

652 980,880,00 0,00 0,000,000,00

658 986,576 057,75 2 778,83 0,422 778,836 005,69

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2409  женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в 2019-2024 годах в Чувашской Республике

Значение: 343,0000 Дата: 31.12.2020

3 15

2

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2409  женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в 2019-2024 годах в Чувашской Республике

Значение: 343,0000 Дата: 31.12.2021

3

3

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Значение: 2,7000 Дата: 31.12.2019

4

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Значение: 0,1100 Дата: 31.12.2020

3 3

5

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Значение: 64,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-

2024 годах в Чувашской

Республике Значение: 343, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 276 из 343.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ, о том что обучение реализуется

на основании персонифицированного образовательного

сертификата" Иное Министерство труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 03.04.2020г. №05/17-28, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ, о том что обучение реализуется

на основании персонифицированного образовательного

сертификата" Иное Министерства труда и социальной защиты

Чувашской Республики  от 03.04.2020г. №05/17-28, приложен

файл.

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отсутствие отклонений

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Письмо Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 27.11.2020г. №

07/12-2855, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ " Письмо Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики  от 27.11.2020г. №

07/12-2855, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.5.

РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Колесников А. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственное задание на 2020 год" Государственное

(муниципальное) задание Министерства труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 01.10.2020г. №1, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.6.

РРП

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ " Письмо Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 27.11.2020г. №

07/12-2855, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соглашений)

KT_Number=0}

РРП

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.8.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.9.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.10.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.11.

РНП

 Организовано проведение

обследования рабочей силы по

показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2020

год

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.11.1

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

1.12.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отсутствие отклонений

РНП

 Проведение мониторинга

численности женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование,

человек» (в целом по

Российской Федерации и в

разрезе субъектов Российской

Федерации) в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.12.1

РРП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.13.

РНП

 Осуществлен мониторинг

организации

профессионального обучения и

дополнительного

профессионального

образования безработных

женщин, имеющих детей в

возрасте до трех лет за 2019 год

KT_Number=0}

01.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.13.1

РНП

 Обмен опытом и

распространение

представленных Минтрудом

России лучших практик по

содействию занятости лиц,

находящихся в отпуске по

01.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.13.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

уходу за ребенком, в рамках

мероприятий, проводимых при

участии АНО «Агентство

стратегических инициатив по

продвижению новых проектов»,

органов исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, общественных

организаций

KT_Number=0}

РНП

 Осуществлен мониторинг

организации переобучения и

повышения квалификации

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет за 2019 год

KT_Number=0}

01.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.13.3

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.14.

РНП

 Проведение анализа

информации, полученной от

субъектов Российской

Федерации, по показателю

«численность женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование,

человек» за 2019 год

KT_Number=0}

15.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.14.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.15.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.16.

РНП

 Разработка проекта письма в

Министерство труда и

социальной защиты Российской

Федерации по вопросу

предоставления отчетности по

показателю «численность

женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование,

человек» за 2019 год

KT_Number=0}

25.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.16.1

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.17.

РНП

 Разработка проекта письма в

Министерство труда и

социальной защиты Российской

Федерации по вопросу

предоставления данных

обследования рабочей силы по

показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости

26.02.2021 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.17.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2019

год

KT_Number=0}

РНП

 Организовано переобучение и

повышение квалификации

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка расходования средств из

республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию

мероприятий по организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости" Постановление

Кабинет Министров Чувашской Республики от 09.01.2020г. №2,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.18.

РНП

 Прошли в 2020 году

переподготовку и повышение

квалификации не менее 349

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.18.1

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2409 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2019-

2024 годах в Чувашской

Республике Значение: 343, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Елизарова А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 343.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

25.12.2020 25.12.2020 Колесников А. П.

В работе.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

Отсутствие отклонений

РФП

 Разработка нормативных

правовых актов субъектов

Российской Федерации о

реализации в 2021 году

мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.1

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.2.

РРП

 Проведение анализа

информации, полученной от

субъектов Российской

Федерации, по показателю

«численность женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование,

человек» за 2021 год

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Колесников А. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.3.

РФП

 Обмен опытом и

распространение

представленных Минтрудом

России лучших практик по

содействию занятости лиц,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком, в рамках

мероприятий, проводимых при

участии АНО «Агентство

стратегических инициатив по

продвижению новых проектов»,

органов исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, общественных

организаций

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Беликова И. П.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.3.1

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов

31.12.2019 31.12.2020 Федорова А. Н.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 10.11.2020г. №1,

приложен файл.

Существует риск:

Не освоение денежных средств в полном объеме, Причина риска:

Не освоение денежных средств в полном объеме, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Не освоение денежных средств в полном объеме, срок

исполнения 31.12.2020.

Наличие некретических отклонений

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов. Значение: 2.7, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 2.7 из 2.7.

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов Значение: 0.11, на дату

31.12.2020 31.12.2021 Федорова А. Н.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Контракт  ДОУ НЮР ООО СМУ-115" Иное Министерства

труда и социальной защиты Чувашской Республики от

30.11.2020г. №031, приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное получение положительного заключения проетно

-сметной документации, Причина риска: Несвоевременное

получение положительного заключения проетно -сметной

документации, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Продолжение работы, срок исполнения 31.12.2021.

Наличие некритических отклонений

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.11.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Скочилова С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила распределения " Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской республики от 01.10.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2020 Скочилова С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распределение " Иное Министерство труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 01.10.2020г. №1, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

4.2.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скочилова С. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.3.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скочилова С. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.4.

РНП

 Объект в реестре

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

(типовой проектной

документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

31.12.2020 16.08.2019 Скочилова С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол Заседания Нормативно-технического совета""

Минстроя России от 16.08.2019г. №439-ПРМ-ОД, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия

KT_Number=0}

РНП

 Объект в реестре

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

(типовой проектной

документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства

РоссийскойФедерации при

осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской

Федерации,

источникомсофинансирования

которых является субсидия

KT_Number=0}

31.12.2020 16.08.2019 Храмова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заседания Нормативно-технического совета"  Минстроя

России от 16.08.2019г. №439-ПРМ-ОД, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.5.1

РНП

 Создание в Чувашской

Республике дополнительных

мест для детей в возрасте до 3

лет в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным програм-

31.12.2020 31.12.2020 Скочилова С. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации строительства и ввода в

эксплуатациюобъектов, строительство которых предусмотренно в

рамках проекта "Демография"" Сводная информация

Минобразования Чувашии от 07.08.2020г. №АН-1378/11,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мам дошкольного образования,

присмотру и уходу

KT_Number=0}

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в государственных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

KT_Number=0}

01.11.2020 01.09.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ИНФОРМАЦИЯ  об обеспечении доступности дошкольного

образования" Иное Министерство труда и социальной защиты

Чувашской Республики от 01.09.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.1

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным про-

граммам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ИНФОРМАЦИЯ  об обеспечении доступности дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет в организациях и у

индивидуальных предпринимателей" Иное Министерство труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 28.08.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.2

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию групп до-школьного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Возняк Т. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по созданию групп

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста" Иное Министерство труда и социальной

защиты Чувашской Республики от 31.08.2020г. №1, приложен

файл.

4.6.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отсутствие отклонений

РНП

 Проведение повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Возняк Т. И.

В работе.

Отсутствие отклоенений

4.6.4

РНП

 Проведение повышения

квалификации специалистов

управления в сфере

образования на уровне

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

образований, а также

специалистов и руководителей

частных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию

31.12.2020 31.12.2020 Возняк Т. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.6.5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

и обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

KT_Number=0}

Созданы дополнительные места

в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

(за исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и

уход за детьми Значение: 64, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающий документ" Иное Министерства труда и

социальной защиты Чувашской Республики от 08.09.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 64.

5.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

31.12.2020 29.10.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета республиканского

бюджета Чувашской Республики субсидии" Соглашение

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

от 29.10.2020г. №40-2020-01237, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из бюджета республиканского

бюджета Чувашской Республики субсидии" Соглашение

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

от 27.10.2020г. №40-2020-01236, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

5.2.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

28 28 28

1 1 1

2 2 2

4 4 4

10 1010
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35

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P2-97) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского
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федеральных округов
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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переобучение и повышение квалификации.


