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_____________
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Рисков нет. Финансирование будет скорректировано после внесения изменений в паспорт проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0 100,00%00 0 01

0.04

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0.04

риск недостижения показателя отсуствует,

значение показано на отчетную дату

48,78%0.040.04 0.04 0.0822

12

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

1

риск недостижения показателя отсуствует,

значение показано на отчетную дату

4,17%11 1 243
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0 100,00%00 0 04
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

548779.84

130052.97

26743.68

2182.72

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 28 926,40 тыс. руб

Всего: 678 832,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 249,397 815,05

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1 7 249,39 100,007 249,397 249,39

7 249,397 815,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 7 249,39 100,007 249,397 249,39

7 249,397 815,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 249,39 100,007 249,397 249,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

17 510,7546 916,46

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

2 17 510,75 99,4617 416,7517 510,75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

17 510,7546 916,46

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 17 510,75 99,4617 416,7517 510,75

17 510,7546 916,46

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 17 510,75 99,4617 416,7517 510,75

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

118 920,30118 920,30

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

3 36 338,19 30,5636 338,19237 721,60

118 920,30118 920,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 36 338,19 30,5636 338,19237 721,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

118 860,80118 860,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 36 319,99 30,5636 319,99118 860,80

118 860,800,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

118 920,3059,50

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 18,20 в работе0,0218,20118 860,80

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы сопровождения

и наставничества0

4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(19) Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные программы

и расположенных на территории

Чувашской Республики вовлечены

в различные формы

сопровождения и наставничества0

5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

534 107,40534 107,40

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

6 514 519,19 96,33514 519,19534 107,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательная среда для

школьников»)0

534 107,40534 107,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 514 519,19 96,33514 519,19534 107,40

505 240,50505 240,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 487 793,71 96,55487 793,71505 240,50

505 240,500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

534 107,4028 866,90

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 26 725,48 5,0026 725,4828 866,90

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

677 787,84707 759,21 575 617,52 84,91575 523,52796 589,14

677 787,84707 759,21 575 617,52 84,91575 523,52796 589,14

648 861,44678 832,81 548 873,84 84,58548 779,84648 861,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

624 101,300,00 0,00 0,000,000,00

653 027,7028 926,40 26 743,68 4,1026 743,68147 727,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

«Кванториум» Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

2

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2020

4

3

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового

и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей Значение: 0,0820 Дата: 31.12.2020

4

4

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

14

5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа Значение: 228,0000 Дата: 31.12.2021

2

6

Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики для учителей предметной области

«Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики Значение: 1,0000

Дата: 01.09.2021

1

7

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

8

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и

расположенных на территории Чувашской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

9

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и

расположенных на территории Чувашской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного

проекта «Современная образовательная среда для школьников») Значение: 2 700,0000 Дата: 31.12.2020

13
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее чем в 70%

организаций, реализующих

общеобразовательные

программы, во всех

муниципальных образованиях

Чувашской Республики

обеспечена возможность

изучать предметную область

«Технология» на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение Минопросвещения России от 07.02.2019г.

№073-2019-E40021-1, приложен файл.

отстутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Федорова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории"  Минпросвещения России

от 08.02.2019г. №073-2019-E10026-1, указана ссылка.

1.1.

РНП

 Подготовлен доклад о

возможностях реализации

комплексной системы

профилактики и коррекции

трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих

соответствующие риски

28.12.2020 31.08.2020 Кудряшов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской Республики -

Чувашии"  Минпросвещения России от 08.02.2019г. №73-2019-

E10026-1, приложен файл.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

неблагоприятных социальных

условий

KT_Number=0}

в работе

ПК

 Подготовлен доклад о

возможностях реализации

комплексной системы

профилактики и коррекции

трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных

условий

KT_Number=0}

15.12.2020 31.08.2020 Кудряшов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской Республики -

Чувашии"  Минпросвещения России от 08.02.2019г. №073-2019-

E10026-1, приложен файл.

1.1.2

РНП

 Разработаны показатели и

мероприятия, направленные на

создание комплексной системы

профилактики и коррекции

трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных

условий

KT_Number=0}

25.12.2020 31.08.2020 Кудряшов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Чувашской Республики -

Чувашии"  Минпросвещения России от 08.02.2019г. №073-2019-

E10026-1, приложен файл.

1.1.3

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

1.2.

РФП

 Проведен мониторинг по

оценке качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ, в

соответствии с

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

характеристиками результатов

KT_Number=0}

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

1.3.

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

Значение: 6, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 6 из 6.

2.

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

2.1.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

2.2.

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

2.3.

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

2.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-

техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей с

охватом не менее 26,0 тыс.

детей Значение: 0.082, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0.08 из 0.082.

3.

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

3.1.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

3.2.

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

3.3.

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

3.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.1.

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.2.

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.3.

РФП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

4.3.1

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.4.

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.5.

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.6.

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

отсутствие отклонений

4.7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.8.

РФП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.8.1

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.9.

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.10.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.11.

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.12.

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.13.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

трансфертов

KT_Number=0}

 Объект включен реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

(типовой проектной

документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.14.

РФП

 Объект включен реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

(типовой проектной

документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

4.14.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа Значение: 228,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе, идет

строительство

Предоставлена информация : 228 из 228.

5.

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

11.01.2021 11.01.2021 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

5.1.

РФП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

11.01.2021 11.01.2021 Дмитриева Н. В.

В работе.

в работе

5.1.1

РРП

 Созданы места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

31.12.2021 28.02.2021 Кузьмин В. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики -

Чувашии на софинансирование расходов, возникающих при

реализации государственных программ субъектов Российской

Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию

в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в

рамках государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»"  Минпросвещения России от 11.02.2020г.

№073-09-2019-066 , приложен файл.

в работе

5.2.

РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

28.02.2021 28.02.2021 Кудряшов С. В.

В работе.

5.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мест

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

Во всех муниципальных

образованиях Чувашской

Республики для учителей

предметной области

«Технология» действует

система повышения

квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

Значение: 1, на дату 01.09.2021

KT_Number=0}

01.09.2021 01.09.2021 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.09.2024 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РФП

 Проведена апробация

программ дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию,

ориентированных на

использование потенциала и

ресурсов детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики, а

также платформенного

решения не менее чем в 20

субъектах Российской

Федерации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

6.1.1

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 70 из 70.

7.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ширшов А. А.

В работе.

7.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отсутствие отклонений

РФП

 С учетом разработанной

методологии наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей

к этой деятельности,

обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных

организациях с охватом не

менее 5% обучающихся

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020

В работе.

Отсутствие отклонений

7.1.1

Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные

программы и расположенных

на территории Чувашской

Республики вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кудряшов С. В.

В работе.

в работе

8.1.

Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонений

9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

программы и расположенных

на территории Чувашской

Республики вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 70 из 70.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ширшов А. А.

В работе.

Отсутствие отклонений

9.1.

РФП

 С учетом методических

рекомендаций обеспечена

реализация

общеобразовательных

программ в сетевой форме с

охватом не менее 10%

организаций, реализующих

программы начального,

основного и среднего общего

образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

Отсутствие отклонений

9.1.1

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников») Значение: 2700,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 2700 из 2700.

10.

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

10.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

10.2.

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020

В работе.

отсутствие отклонений

10.3.

РФП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020

В работе.

в работе

10.3.1

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

отсутствие отклонений

10.4.

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

отстутствие отклонений

10.5.

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

10.6.

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

10.7.

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020

В работе.

отсутствие отклонений

10.8.

РФП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

28.12.2020 28.12.2020

В работе.

в работе

10.8.1

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

10.9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

имущества произведена

KT_Number=0}

в работе

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

10.10.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

10.11.

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

10.12.

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

10.13.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-97) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
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Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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