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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом) (ед.)

0

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации национальных

проектов в рамках исполнения

муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры,

по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1,

приложен файл.

100,00%00 2 21
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2500.00 2000.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб

Всего: 2 500,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 000,002 000,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом).0

1 2 000,00 100,002 000,002 000,00

2 000,002 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 000,00 Отсутствие отклонений100,002 000,002 000,00

2 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 000,00 Отсутствие отклонений100,002 000,002 000,00

2 000,002 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,002 000,00

2 000,002 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 Отсутствие отклонений0,000,002 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

500,00500,00

(02) Обеспечено широкое

внедрение цифровых технологий в

культурное пространство страны 0

2 500,00 100,00500,00500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

500,00500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 500,00 Отсутствие отклонений100,00500,00500,00

500,00500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 500,00 Отсутствие отклонений100,00500,00500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

2 500,002 500,00 2 500,00 100,002 500,002 500,00

2 500,002 500,00 2 500,00 100,002 500,002 500,00

2 500,002 500,00 2 500,00 100,002 500,002 500,00

2 000,002 000,00 0,00 0,000,002 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 000,002 000,00 0,00 0,000,002 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 2,0000 Дата: 15.12.2020

2

2

Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2



8

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов

нарастающим итогом).

Значение: 2, на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Николаева Е. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Николаева Е. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.1

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Ефимова О. В.

В работе.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов

нарастающим итогом)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ефимова О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.1

Обеспечено широкое внедрение

цифровых технологий в

культурное пространство

страны Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Ильина И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отсутствие отклонений

РРП

 Проведена 1 онлайн-

трансляция мероприятий,

размещенных на портале

«Культура.РФ»

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Ильина И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.1

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ильина И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.

РРП

 Предоставлен отчет по

проведению онлайн-трансляции

мероприятия культурной жизни

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ильина И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.1
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Динамика достижения контрольных точек

2

4 4
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A3-97) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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