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"(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Вносятся изменения в соглашение о реализации регионального проекта "Культурная среда" в части изменений срока реализации реновации государственных и

муниципальных учреждений с 2023 на 2020 год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

11Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

11

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации национальных

проектов в рамках исполнения

муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры,

по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1,

приложен файл. Отсутствие отклонений

85,00%1111 17 201

2Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

2

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации национальных

проектов в рамках исполнения

муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры,

по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1,

приложен файл. Отсутствие отклонений

75,00%22 6 82

9889.865

Тысяча

посещений

Увеличение посещаемости

организаций культуры на 15

процентов (%) (нарастающим

итогом)

3800

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации национальных

проектов в рамках исполнения

муниципальных и государственных

контрактов" Иное Министерство культуры,

по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1,

приложен файл. Отсутствие отклонений

62,23%6275.7042775.9 6276.704 10085.7043
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

81371.78

50844.13

123303.91

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 123 303,91 тыс. руб

Всего: 132 215,91 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 444,3421 444,34

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1 21 232,76 99,0121 232,7621 444,34

21 444,3421 444,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 21 232,76 Отсутствие отклонений99,0121 232,7621 444,34

21 370,1521 370,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 21 232,76 Отсутствие отклонений99,3621 232,7621 370,15

11 304,0911 304,09

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,0011 304,09

11 378,2811 378,28

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0011 378,28

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

101 925,63101 925,63

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

2 50 139,02 49,1950 139,02101 925,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

101 925,63101 925,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 50 139,02 Отсутствие отклонений49,1950 139,02101 925,63

98 515,32100 845,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 50 139,02 Отсутствие отклонений50,8950 139,0298 515,32

98 515,32100 845,75

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,0098 515,32

101 925,63101 925,63

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 Отсутствие отклонений0,000,00101 925,63

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

25 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

3 10 000,00 40,0010 000,0025 000,00

25 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 10 000,00 Отсутствие отклонений40,0010 000,0025 000,00

25 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 10 000,00 Отсутствие отклонений40,0010 000,0025 000,00

25 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,0025 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 000,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0025 000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(10) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды0

4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

148 369,97133 369,97 81 371,78 54,8481 371,78148 369,97

148 369,97133 369,97 81 371,78 54,8481 371,78148 369,97

144 885,47132 215,90 81 371,78 56,1681 371,78144 885,47

134 819,41122 149,84 0,00 0,000,00134 819,41

138 303,91123 303,91 0,00 0,000,00138 303,91

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2020

2

3

Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных

пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 2,0000 Дата: 15.12.2020

2

6

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная

на улучшение качества культурной среды Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами Значение: 4, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 4 из 4.

2.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Ефимова О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Образовательные учреждения в

01.12.2020 01.12.2020 Ефимова О. В.2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сфере культуры (детские

школы искусств по видам

искусств и училищ) оснащены

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ефимова О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ефимова О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.1

Созданы условия для показа

национальных кинофильмов в

кинозалах, расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения до 500

тыс. человек Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение: 5, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Казакова Т. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 5 из 5.

4.

ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 Построено (реконструировано)

и (или) капитально

отремонтировано культурно-

досуговых учреждений в

сельской местности

(нарастающим итогом)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.1

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2.1

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту Значение: 2, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.

5.

ПК

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ильина И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.1.

РРП

 Приобретение оборудования

для муниципальных модельных

библиотек

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ильина И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Николаева Е. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Николаева Е. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2.1

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры,

направленная на улучшение

качества культурной среды

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Казакова Т. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

ПК

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Гришин Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Гришин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации национальных проектов в рамках

исполнения муниципальных и государственных контрактов" Иное

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A1-97) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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4

11 11

0

11 11

0

11 11

0

20

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

I квартал II квартал III квартал IV квартал



9791.946 9791.946 9791.946 9791.946

2775.9

3800

6275.704 6276.704

2775.9

3800

6275.704 6276.704

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Увеличение посещаемости организаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом)
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