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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0064

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг 0.0057

риск недостижения отсутствует

81,43%0.00570.0036 0.0057 0.0071

0.0005

Миллиард

долларов

Объем экспорта транспортных

услуг

0

Риск недостижения отсутствует.

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта. Фактическое

значение показателя будет установлено по

итогам года

100,00%00 0.0005 0.00052

0.0017

Миллиард

долларов

Объем платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг

0.0009

Риск недостижения отсутствует

47,37%0.00090 0.0009 0.00193

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Поездки"

0

Достижение показателя в плановом периоде

и по итогам года не предусмотрено

100,00%00 0 04

0.0009

Миллиард

долларов

Объем экспорта

телекоммуникационных,

компьютерных и

информационных услуг

0.0005

Риск недостижения отсутствует

50,00%0.00050.0003 0.0005 0.0015

0Миллиард 0.0008

Риск недостижения отсутствует

100,00%0.00080 0.0008 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Строительство"

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг, связанных

с использованием промышленной

продукции

0

Риск недостижения отсутствует.

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта. Фактическое

значение показателя будет установлено по

итогам года

100,00%00 0.0001 0.00017

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта финансовых и

страховых услуг

0

Достижение показателя в плановом периоде

и по итогам года не предусмотрено

100,00%00 0 08

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг частным

лицам и услуг в сфере культуры и

отдыха

0

Достижение показателя в плановом периоде

и по итогам года не предусмотрено

100,00%00 0 09
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»,

предусматривающий достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

1

2

Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие

достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США Значение: 700,0000 Дата:

31.12.2024

1

3

Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта

«Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории

«Поездки» в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

4

Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта "Экспорт образования" национального

проекта "Образование" Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Разработан комплекс мер по

увеличению объема экспорта

услуг категории «Поездки»,

предусматривающий

достижение показателей в

объеме 15,47 млрд. долл. США

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ланцова О. К.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

ПК

 Реализован комплекс

региональных мер по

увеличению объема экспорта

услуг категории «Поездки»

KT_Number=0}

30.12.2020 25.12.2020 Миронова И. Ю.

В работе.

риск недостижения отсутствует

1.1.

РРП

 Организация участия в

международных туристских

выставках

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Чернова Е. Г.

В работе.

риск недостижения отсутствует

1.1.1

Реализованы отраслевые

комплексы мер по увеличению

объема экспорта услуг,

предусматривающие

достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме

74,97 млрд. долл. США

Значение: 700, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ланцова О. К.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 700 из 700.

2.

ПК

 Реализован комплекс мер,

направленных на развитие

30.12.2020 25.12.2020 Миронова И. Ю.

В работе.

риск недостижения отсутствует

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

экспорта услуг

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечение участия

региональных экспортно-

ориентированных компаний в

акселерационных программах

по линии АО «Российский

экспортный центр»

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

риск недостижения отсутствует

2.1.1

Реализован федеральный

проект «Экспорт медицинских

услуг» (в составе

национального проекта

«Здравоохранение»),

предусматривающий

достижение показателей

экспорта в составе категории

«Поездки» в 2024 году в

объеме 1,00 млрд. долл. США

Значение: 0, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ланцова О. К.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

ПК

 Количество пролеченных на

территории Чувашской

Республики иностранных

граждан составило не менее 9,9

тыс. человек

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Миронова И. Ю.

В работе.

риск недостижения отсутствует

3.1.

РРП

 Внедрение и реализация

программы

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

риск недостижения отсутствует

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республики, в 2019-

2024 гг.

KT_Number=0}

Реализованы отдельные

мероприятия федерального

проекта "Экспорт образования"

национального проекта

"Образование" Значение: 0, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ланцова О. К.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

ПК

 Реализованы отдельные

мероприятия федерального

проекта «Экспорт

образования» национального

проекта «Образование» в 2020

году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Миронова И. Ю.

В работе.

риск недостижения отсутствует

4.1.

РРП

 Реализация отдельных

мероприятия федерального

проекта «Экспорт

образования» национального

проекта «Образование»

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриева Н. В.

В работе.

риск недостижения отсутствует

4.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

5 5 5
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T4-97) Экспорт услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта транспортных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта транспортных услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Объем экспорта услуг категории "Строительство"
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Рис. 13. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации
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Рис. 14. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха
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Рис. 15. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции
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Рис. 16. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 17. Объем экспорта финансовых и страховых услуг
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Рис. 18. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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