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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.5

Миллиард

долларов

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции

0.189

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.1890.189 0.199 0.1991

0.325

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

химической промышленности

0.1045

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.10450.1045 0.1082 0.10822

0.018

Миллиард

долларов

Объем экспорта

металлургической

промышленности

0.0033

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.00330.0033 0.0034 0.00343

0.14

Миллиард

долларов

Объем экспорта

лесопромышленного комплекса

0.0052

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.00520.0052 0.0053 0.00534

0.08

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

легкой промышленности

0.002

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.0020.002 0.0021 0.00215

0.32

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции

0.01

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.010.01 0.011 0.0116

4.6ПроцентДоля экспорта в валовом 4.6

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%4.64.6 5.1 5.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

региональном продукте

5Единица

Заключено соглашений о

поддержке корпо-ративных

программ международной

конкурентоспособности в

промышленности

5

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

125,00%55 5 48

0.3

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

машиностроения

0.064

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует

100,00%0.0640.064 0.069 0.0699
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

190.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 190,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

190,00190,00

(21) Проведение презентаций

промышленного и

инвестиционного потенциала

Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой

организациями в Чувашской

Республике.0

1 0,00 0,000,00190,00

190,00190,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Освоение 190 тыс. рублей

запланировано до конца т.г. С

целью отбора организации на

оказание услуг по созданию

видеороликов и размещению их

на телевидении 25 ноября 2020

года прошел аукцион в

электронной форме по итогом,

которого победителем стало

автономное учреждение

Чувашской Республики

«Национальная

телерадиокомпания Чувашии»

Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики.

0,000,00190,00

190,00190,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Освоение 190 тыс. рублей

запланировано до конца т.г. С

0,000,00190,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

целью отбора организации на

оказание услуг по созданию

видеороликов и размещению их

на телевидении 25 ноября 2020

года прошел аукцион в

электронной форме по итогом,

которого победителем стало

автономное учреждение

Чувашской Республики

«Национальная

телерадиокомпания Чувашии»

Министерства цифрового

развития, информационной

политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

190,00190,00 0,00 0,000,00190,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

190,00190,00 0,00 0,000,00190,00

190,00190,00 0,00 0,000,00190,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечить рассмотрение вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной

продукции и ее вывода на внешние рынки на заседаниях рабочей группы по формированию перечня

первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих

импортозамещению (утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от

14.01.2015 №10). Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Формирование и размещение в ГИСП перечня производителей продукции, зарегистрированных на

территории Чуваш-ской Республики (в разрезе приоритетных отраслей), подавших заявки на

предоставление мер поддержки Значение: 0,0000 Дата: 21.12.2021

1

3

Формирование сведений о производителях продукции, прошедших квалификационный отбор и заявлений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов. Значение: 0,0000 Дата: 19.11.2021

1

4

Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для

заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии. Значение: 0,0000 Дата:

31.05.2022

1

5

Участие в международных специализированных конференциях, презентациях, форумах. Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2024

1

6

Организация деловых миссий экспортной направленности и двусторонних контактов с потенциальными

партнерами. Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024

1

7

Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несырьевых

неэнергетических товаров или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных

зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций). Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

8

Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

9

Предоставление автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и

инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития,

промышленности и торговли Чувашской Республики займов на реализацию экспортно-ориентированных

проектов. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

Проведение консультационных мероприятий с руководителями промышленных предприятий Чувашской

Республики по ведению экспортной деятельности. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечить рассмотрение

вопросов обеспечения

международной

конкурентоспособности

промышленной продукции и ее

вывода на внешние рынки на

заседаниях рабочей группы по

формированию перечня

первоочередных мероприятий

(продуктов, технологий и

оборудования),

способствующих

импортозамещению

(утверждена распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики от

14.01.2015 №10). Значение: 0,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо в организации с перечнем запросов иностранных

компаний на импорт продукции из Российской Федерации с

кратким описанием запроса и контактными данными компании,

заинтересованной в продукции" Письмо Минпромэнерго Чувашии

от 18.09.2020г. №04/10-2257 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

ПК

 рассмотрение вопросов

обеспечения международной

конкурентоспособности

промышленной продукции и

вывода на внешние рынки на

заседаниях рабочей группы

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации с перечнем запросов иностранных

компаний на импорт продукции из Российской Федерации с

кратким описанием запроса и контактными данными компании,

заинтересованной в продукции" Письмо Минпромэнерго Чувашии

от 18.09.2020г. №04/10-2257 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.1.

РРП 31.01.2021 31.01.2021 Иванов С. Ю.1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Протокол заседания рабочей

группы по формированию

перечня первоочередных

мероприятий (продуктов,

технологий и оборудования),

способствующих

импортозамещению.

Обеспечение координации

процессов импортозамещения и

поддержки экспорта в

Чувашской Республике

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации с перечнем запросов иностранных

компаний на импорт продукции из Российской Федерации с

кратким описанием запроса и контактными данными компании,

заинтересованной в продукции" Письмо Минпромэнерго Чувашии

от 18.09.2020г. №04/10-2257 , приложен файл.

риски недостижения отсутствует

Формирование и размещение в

ГИСП перечня производителей

продукции,

зарегистрированных на

территории Чуваш-ской

Республики (в разрезе

приоритетных отраслей),

подавших заявки на

предоставление мер поддержки

Значение: 0, на дату 21.12.2021

KT_Number=0}

21.12.2021 21.12.2021 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Предприятия промышленности" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

риски недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

ПК

 Формирование и размещение в

ГИСП перечня производителей

продукции,

зарегистрированных на

территории Чувашской

Республики (в разрезе

приоритетных отраслей),

подавших заявки на

предоставление мер поддержки

KT_Number=0}

21.12.2021 21.12.2021 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "предприятия промышленности" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

риски недостижения отсутствует

2.1.

РРП

 проект письма Минпромэнерго

25.12.2020 25.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашии в Минпромторг

России с приложением перечня

предприятий – возможных

получателей поддержки

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Предприятия промышленности" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

риски недостижения отсутствует

Формирование сведений о

производителях продукции,

прошедших квалификационный

отбор и заявлений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов.

Значение: 0, на дату 19.11.2021

KT_Number=0}

19.11.2021 25.12.2020 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции " Письмо Минпромэнерго Чувашии от

11.08.2020г. №04/09-1775 , приложен файл.

риски недостижение отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

КРП

 Формирование сведений о

производителях продукции,

прошедших квалификационный

отбор и заявления о

предоставлении иных

межбюджетных трансферт

KT_Number=0}

19.11.2021 25.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции " Письмо Минпромэнерго Чувашии от

11.08.2020г. №04/09-1775, приложен файл.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.

2020 г. № 1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. № 191»,

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок.

РРП

 проект письма Кабинета

Министров Чувашской

Республики в Минпромторг

России с приложением перечня

производителей регионального

значения конкурентоспособной

промышленной продукции –

потенциальных участников

реализации КППК, для их

включения в Единый перечень

производителей продукции

KT_Number=0}

20.11.2020 25.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Просрочка 35 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в Минпромторг России от 11.08.2020 № 04/09-1775"

Письмо минпромэнерго Чувашии от 11.08.2020г. №04/09-1775,

приложен файл.

Существует риск:

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года,

Причина риска: В соответствии с Постановлением Правительства

РФ от 04.08. 2020 г. № 1176 «О внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от

23.02.2019 г. № 191», Минпромторг проводит сбор заявок на

участие в квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок., Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.

2020 г. № 1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. № 191»,

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок.

Обеспечение и контроль за

подачей предприятиями,

прошедшими

квалификационный отбор,

заявлений для заключения

соглашений о реализации

КППК, о предоставлении

субсидии. Значение: 0, на дату

31.05.2022

KT_Number=0}

31.05.2022 31.05.2022 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо о приеме заявок на участие в квалификационном

отборе на заключение соглашений о реализации КППК на сайте

ГИСП, согласно Постановлению Правительства Российской

Федерации от 23 февраля 2019г. № 191" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №04/09-1891, приложен файл.

риски не достижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

ПК

 Заключение соглашений с

Минпромторгом России о

реализации КППК

предприятиями,

зарегистрированными на

территории Чувашской

Республики

KT_Number=0}

31.05.2022 31.05.2022 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-1891, приложен файл.

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

направление их в Минпромторг России, Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.

Согласно Правилам Квалификационного отбора, дата проведения

заседания Комиссии определяется Минпромторгом России.

Информация о дате проведения заседания Комиссии направляется

участникам отбора в государственной информационной системе

промышленности. В организации направлено письмо о начале

приема заявок на участие в квалификационном отборе на

заключение соглашений о реализации КППК от 20.08.2020 г.

№ 04/09-1891.

РРП

 Своевременное обеспечение

сбора заявлений для

заключения соглашений о

реализации КППК, о

предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг

России

KT_Number=0}

31.05.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Просрочка 214 дней.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о начале приема заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК от 20.08.2020 г. " Письмо минпромэнерго

Чувашии от 20.08.2020г. №№ 04/09-1891, приложен файл.

Существует риск:

Своевременное обеспечение сбора заявлений для заключения

соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидий и

направление их в Минпромторг России, Причина риска:

несвоевременного объявления Минпромторгом России о начале

квалификационный отбора организаций в целях формирования

перечня производителей регионального значения, реализующих

корпоративные программы повышения конкурентоспособности в

2020 году, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.

2020 г. № 1176 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 г. № 191»,

Минпромторг проводит сбор заявок на участие в

квалификационном отборе на заключение соглашений о

реализации КППК с 17 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года.

Подача заявок на участия в отборе осуществляется посредством

государственной информационной системе промышленности

(ГИСП). Проект Письма Кабинета Министров Чувашской

Республики в Минпромторг России с приложением перечня

производителей регионального значения конкурентоспособной

промышленной продукции – потенциальных участников

реализации КППК, для их включения в Единый перечень

производителей продукции будет сформирован после окончания

приема заявок., срок исполнения 30.12.2020.

Существует риск недостижения

Участие в международных

специализированных

конференциях, презентациях,

форумах. Значение: 4, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Данные о проведенных мероприятиях" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риски не достижения отсутствует

Предоставлена информация : 4 из 4.

5.

ПК

 Участие в международных

специализированных

конференциях, презентациях,

форумах

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Данные о проведенных мероприятиях" Информация

Минпромэнерго Чувашии от 02.09.2020г. №без номера, приложен

файл.

риски не достижения отсутствует

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 международные

специализированные

конференции, презентации,

форумы (не менее 4-х

мероприятий в год)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "данные о проведенных мероприятиях" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 02.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риски не достижения отсутствует

5.1.1

Организация деловых миссий

экспортной направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными партнерами.

Значение: 4, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым представительством

Российской Федерации в Исламской Республике Иран для

дальнейшего выхода на рынок Ирана" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 02.09.2020г. №04/09-2038, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 4 из 4.

6.

ПК

 деловые миссии экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными партнерами

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым представительством

Российской Федерации в Исламской Республике Иран для

дальнейшего выхода на рынок Ирана" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 02.09.2020г. №№ 04/09-2038 , приложен файл.

В связи с риском заражения новой короновирусной инфекцией все

деловые миссии проходят в онлайн формате

6.1.

РРП

 организация деловых миссий

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо о сотрудничестве с Торговым представительством

Российской Федерации в Исламской Республике Иран для

дальнейшего выхода на рынок Ирана" Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 02.09.2020г. №№ 04/09-2038 , приложен файл.

В связи с риском заражения новой короновирусной инфекцией все

деловые миссии проходят в онлайн формате

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Создание на территории

Чувашской Республики новых

производств по выпуску

несырьевых неэнергетических

товаров или патентованных

продуктов (в том числе

трансфер лицензированных

зарубежных технологий и

привлечение иностранных

инвестиций). Значение: 1, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении государственной

поддержки за счет средств федерального и республиканского

бюджета" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№

04/10-2295, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.

ПК

 Установление и развитие

научно-технических связей

между организациями в

Чувашской Республике и

организациями в зарубежных

странах. Организация обмена

опытом, развитие трансфера

технологий

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении государственной

поддержки за счет средств федерального и республиканского

бюджета" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№

04/10-2295 , приложен файл.

риск недостижения отсутствует

7.1.

РРП

 Проведение адресной работы с

предприятиями

(консультационной поддержки)

по оказанию содействия в

получении государственной

поддержки за счет средств

федерального и

республиканского бюджетов.

Финансирование строительства

объектов инженерной и

транспортной инфраструктуры

для реализации проектов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо об оказании содействия в получении государственной

поддержки за счет средств федерального и республиканского

бюджета" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 23.09.2020г. №№

04/10-2295 , приложен файл.

риски недостижения отсутствует

7.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведение презентаций

промышленного и

инвестиционного потенциала

Чувашской Республики и

продукции, выпускаемой

организациями в Чувашской

Республике. Значение: 0, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо руководителю организации Чувашской Республики (по

списку)" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.11.2020г. №№

04/10-2771 , приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта «Промышленный

экспорт» национального проекта «Международная кооперация и

экспорт» выделены денежные средства в размере 0,19 млн. руб. на

проведение презентаций промышленного и инвестиционного

потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой

организациями в Чувашской Республике. С целью отбора

организации на оказание услуг по созданию видеороликов и

размещению их на телевидении 25 ноября 2020 года прошел

аукцион в электронной форме по итогом которого победителем

стало автономное учреждение Чувашской Республики

«Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства

цифрового развития, информационной политики и массовых

коммуникаций Чувашской Республики.

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

ПК

 Развитие производственной и

инновационной

инфраструктуры

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо руководителю организации Чувашской Республики (по

списку)" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.11.2020г. №№

04/10-2771 , приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта «Промышленный

экспорт» национального проекта «Международная кооперация и

экспорт» выделены денежные средства в размере 0,19 млн. руб. на

проведение презентаций промышленного и инвестиционного

потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой

организациями в Чувашской Республике. С целью отбора

организации на оказание услуг по созданию видеороликов и

8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

размещению их на телевидении 25 ноября 2020 года прошел

аукцион в электронной форме по итогом которого победителем

стало автономное учреждение Чувашской Республики

«Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства

цифрового развития, информационной политики и массовых

коммуникаций Чувашской Республики.

РРП

 Подготовка и направление

писем, проведение

организационных совещаний и

встреч с руководителями

заинтересованных предприятий,

подготовка сценария и списка

участников, решение

организационных вопросов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо руководителю организации Чувашской Республики (по

списку)" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 02.11.2020г. №№

04/10-2771 , приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта «Промышленный

экспорт» национального проекта «Международная кооперация и

экспорт» выделены денежные средства в размере 0,19 млн. руб. на

проведение презентаций промышленного и инвестиционного

потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой

организациями в Чувашской Республике. С целью отбора

организации на оказание услуг по созданию видеороликов и

размещению их на телевидении 25 ноября 2020 года прошел

аукцион в электронной форме по итогом которого победителем

стало автономное учреждение Чувашской Республики

«Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства

цифрового развития, информационной политики и массовых

коммуникаций Чувашской Республики.

8.1.1

Предоставление автономным

учреждением Чувашской

Республики «Фонд развития

промышленности и

инвестиционной деятельности в

Чувашской Республике»

Министерства экономического

развития, промышленности и

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о проделанной работе за 2019 год и 1-ое полугодие 2020

года" Отчет АУ Чувашской Республики «Фонд развития

промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской

Республике» Министерства промышлености и энергетики

Чувашской Республики  от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

торговли Чувашской

Республики займов на

реализацию экспортно-

ориентированных проектов.

Значение: 2, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

риски недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 2 из 2.

КРП

 предоставление займов на

реализацию экспортно-

ориентированных проектов,

реализуемых на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проделанной работе за 2019 год и 1-ое полугодие 2020

года" Отчет АУ Чувашской Республики «Фонд развития

промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской

Республике» Министерства промышлености и энергетики

Чувашской Республики от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

9.1.

РРП

 Обеспечение процедуры

рассмотрения заявок

промышленных предприятий

(проведение консультаций,

экспресс-оценка

предоставленных документов,

подготовка комплекта

документов, проведение

входных и комплексных

экспертиз, проведение

экспертного и

наблюдательного советов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проделанной работе за 2019 год и 1-ое полугодие 2020

года" Отчет АУ Чувашской Республики «Фонд развития

промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской

Республике» Министерства промышлености и энергетики

Чувашской Республики от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риски недостижения отсутствует

9.1.1

Проведение консультационных

мероприятий с руководителями

промышленных предприятий

Чувашской Республики по

ведению экспортной

деятельности. Значение: 2, на

31.12.2024 31.12.2024 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№ 04/10-1503,

приложен файл.

риск недостижения отсуствует

10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 2 из 2.

ПК

 консультационные

мероприятия с руководителями

промышленных предприятий

Чувашской Республики по

ведению экспортной

деятельности

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванов С. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№ 04/10-1503 ,

приложен файл.

риски недостижения отсутствует

10.1.

РРП

 проведение не менее 2-х

консультационных

мероприятий в год

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо в организации Чувашской Республики" Письмо

Минпромэнерго Чувашии от 20.07.2020г. №№ 04/10-1503 ,

приложен файл.

риски недостижения отсутствует

10.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2 2 2

0

5
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T1-97) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Доля экспорта в валовом региональном продукте

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля экспорта в валовом региональном продукте

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

3.6

4.6 4.6

0

4.6 4.6

0

4.6 4.6

0

5.1 5.1

0

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

5 5 5 5

5 5 5 5

-1

0

1

2

3

4

5

6

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации
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Рис. 4. Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в

промышленности
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Рис. 5. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции
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Рис. 6. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции
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Рис. 7. Объем экспорта лесопромышленного комплекса
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Рис. 8. Объем экспорта лесопромышленного комплекса

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 9. Объем экспорта металлургической промышленности
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Рис. 10. Объем экспорта металлургической промышленности

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 11. Объем экспорта продукции легкой промышленности
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объем экспорта продукции легкой промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Объем экспорта продукции машиностроения
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Рис. 14. Объем экспорта продукции машиностроения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Объем экспорта продукции химической промышленности
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Рис. 16. Объем экспорта продукции химической промышленности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 17. Объем экспорта прочей продукции
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Рис. 18. Объем экспорта прочей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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