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отклонений
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отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

0

Достижение показателя в плановом периоде

и по итогам года не предусмотрено

100,00%00 0 01

0Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, % к

2018 году

0

Достижение показателя в плановом периоде

и по итогам года не предусмотрено

100,00%00 0 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

2

В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2024

2

3

Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0 Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024

1



4

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не менее

чем в 75 субъектах Российской

Федерации. Значение: 0, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Ланцова О. К.

Информация по значению результата: В работе.Риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

В Чувашской Республике

внедрен региональный

экспортный стандарт 2.0

Значение: 1, на дату 01.12.2024

KT_Number=0}

01.12.2024 01.12.2024 Ланцова О. К.

Информация по значению результата: В работе.Риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.

ПК

 Проведен мониторинг

внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Миронова И. Ю.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

2.1.

РРП

 Реализация мероприятий по

внедрению Регионального

экспортного стандарта 2.0

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Миронова И. Ю.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

2.1.1

ПК

 Региональная управленческая

команда прошла обучение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Миронова И. Ю.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

2.2.

РРП

 Обучение региональной

управленческой команды по

программе АО «Российский

экспортный центр»

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

2.2.1

Обеспечен прирост количества

компаний-экспортеров из числа

31.12.2024 31.12.2024 Ланцова О. К.

Информация по значению результата: В работе.Риск

недостижения отсутствует

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

МСП по итогам внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 Значение: 100, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 100.

ПК

 Обеспечено

функционирование автономной

некоммерческой организации

«Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

Чувашской Республике» (АНО

«ЦЭП»)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Миронова И. Ю.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

3.1.

РРП

 Обеспечение

функционирования автономной

некоммерческой организации

«Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

Чувашской Республике» (АНО

«ЦЭП»)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Миронова И. Ю.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

3.1.1

РРП

 Реализация обучающих

программ по вопросам

экспортной деятельности

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

3.1.2

РРП

 Содействие в проведении

индивидуальных

маркетинговых исследований

25.12.2020 25.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

3.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

иностранных рынков по

запросу субъектов

предпринимательства

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечение участия

экспортно-ориентированных

субъектов

предпринимательства,

зарегистрированных на

территории Чувашской

Республики, в международных

выставочных мероприятиях

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

3.1.4

РРП

 Оказание содействия в участии

действующих экспортеров и

компаний, планирующих

осуществлять экспортную

деятельность, в

международных бизнес-

миссиях за рубеж

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

3.1.5

РРП

 Организация участия

организаций Чувашской

Республики во Всероссийской

премии в области

международной кооперации и

экспорта «Экспортер года»

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Маслов А. В.

В работе.

Риск недостижения отсутствует

3.1.6
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4
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Рис. 1. "(T6-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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