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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

14

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК), ед.

нарастающим итогом

12

риск недостижения отсутствует

100,00%1412 14 141

6

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с региональными

центрами компетенций - РЦК),

ед. нарастающим итогом

7

риск недостижения отсутствует

90,00%86 9 102

11

Условная

единица

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом

11

риск недостижения отсутствует

83,33%1211 15 183

60ПроцентДоля предприятий от общего 0

Показатель рассчитывается ежегодно.

Ежеквартальная разбивка не представляется

100,00%00 80 804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

числа предприятий, вовлеченных

в национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент

возможной в связи с тем, что в соответствии

с методикой расчета показателей

производительности труда предприятия,

отрасли, субъекта Российской Федерации

национального проекта

«Производительность труда и поддержка

занятости» утвержденной приказом

Минэконоразвития России от 28.12.2018 №

748, расчет показателей осуществляется по

итогам года. риск недостижения отсутствует

206Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), человек нарастающим

итогом

273

риск недостижения отсутствует

239,83%283259 283 1185

72Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), человек нарастающим

итогом

83

риск недостижения отсутствует

121,30%13183 131 1086

24Человек

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, человек

24

риск недостижения отсутствует

33,97%380 53 1567
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

нарастающим итогом
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

5564.44

24115.96

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 29 680,40 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 680,4029 680,40

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательн

ые процессы) на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций - РЦК) на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1 27 488,88 18,755 564,4429 680,40

29 680,4029 680,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 27 488,88 18,755 564,4429 680,40

29 680,4029 680,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 27 488,88 18,755 564,4429 680,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

29 680,4029 680,40 27 488,88 18,755 564,4429 680,40

29 680,4029 680,40 27 488,88 18,755 564,4429 680,40

29 680,4029 680,40 27 488,88 18,755 564,4429 680,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 108,0000 Дата:

29.12.2020

3

2

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на

предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с

экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-

аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на

предприятиях Значение: 8,0000 Дата: 30.06.2020

7

3

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на

предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с

экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-

аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на

предприятиях Значение: 13,0000 Дата: 30.06.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проведено обучение

сотрудников предприятий –

участников национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством

специализированных

тренингов, тестирований,

программ обучения,

направленных на повышение

производительности труда

Значение: 108, на дату

29.12.2020

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "лист участия" Иное Минпромэнерго Чувашии от 08.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

Снятые риски:

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников

национального проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на

повышение производительности , Причина риска: В связи с

запретом на проведение массовых мероприятий, сложной

санитарной эпидемиологической обстановкой, связанной с

распространением короновирусной инфекцией. , Вероятность:

70%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 8

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: в связи с эпидемией

короновируса, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

30.09.2020г.

риск недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 131 из 108.

1.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Лекарев С. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "лист присутствия" Иное Минпромэнерго Чувашии от

08.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Лекарев С. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "лист присутствия" Иное Минпромэнерго Чувашии от

08.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.2.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

29.12.2020 29.12.2020 Лекарев С. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "лист присутствия" Иное Минпромэнерго Чувашии от

08.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

1.3.

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогател

ьные процессы) на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 8, на

дату 30.06.2020

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 № 03/09-

2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020г. №№

03/09-2573, приложен файл.

Существует риск недостижение

Предоставлена информация : 2 из 8.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 № 03/09-

2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020г. №№

03/09-2573, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение 2020 году результата проекта по созданию 7

единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта , Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 90%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в республике,

срок исполнения 30.12.2020.

связано с вводимыми ограничениями на предприятиях, вошедших

в региональный проект, в целях предупреждение распространение

новой коронавирусной и инфекции в республике.

2.1.

ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 № 03/09-

2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020г. №№

03/09-2573, приложен файл.

Существует риск:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по созданию

6 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике, Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

ПК

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 № 03/09-

2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020г. №№

03/09-2573, приложен файл.

Существует риск:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по созданию

6 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

2.3.

ПК

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

2.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 № 03/09-

2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020г. №№

03/09-2573, приложен файл.

Существует риск:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по созданию

6 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

ПК

 Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 № 03/09-

2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020г. №№

03/09-2573, приложен файл.

Существует риск:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по созданию

6 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

2.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

ПК

 Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 № 03/09-

2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020г. №№

03/09-2573, приложен файл.

Существует риск:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по созданию

6 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике., Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Минпромэнерго Чувашии 13 мая 2020 года направлено письмо

в адрес Минэкономразвития России о переносе контрольных точек

на 30 декабря 2020 года, срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

2.6.

ПК

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.06.2020 30.12.2020 Гринев Д. Б.

В работе.

Просрочка 183 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020 № 03/09-

2573" Письмо Минпромэнерго Чувашии от 16.10.2020г. №№

03/09-2573, приложен файл.

Существует риск:

Не достижение на 01.11.2020 года результата проекта по созданию

6 единиц потоков-образцов на предприятиях-участниках

2.7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

национального проекта, Причина риска: связано с вводимыми

ограничениями на предприятиях, вошедших в региональный

проект, в целях предупреждение распространение новой

коронавирусной и инфекции в республике, Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. связано с вводимыми ограничениями на предприятиях,

вошедших в региональный проект, в целях предупреждение

распространение новой коронавирусной и инфекции в республике,

срок исполнения 30.12.2020.

Недостижение контрольной точки

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогател

ьные процессы) на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 13, на

дату 30.06.2021

KT_Number=0}

30.06.2021 30.12.2020 Герасимов Е. Р.

Информация по значению результата: В работе.риск

недостижения отсутствует

Предоставлена информация : 13 из 13.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Лекарев С. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "кадровое обеспечение" Иное Минпромэнерго Чувашии от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

риск недостижения отсутствует

3.1.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

9 9 9

10 10 10

14 14 14

1 1 1

2 2 2

3 3 33

14 14 14

0

5

10

15

20
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Просрочено контрольных точек: 7

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 7
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Рис. 1. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост

производительности труда соответствует целевым показателям , процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост

производительности труда соответствует целевым показателям , процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 8. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом
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Рис. 9. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением 

(с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом
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Рис. 10. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным

управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

6 6

0

7 7

0

8 8

0

10

9

0

-2

0

2

4

6

8

10

12

I квартал II квартал III квартал IV квартал



5 5 5 5

12 12

14 14

12 12

14 14

4

6

8

10

12

14

16

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением 

(с ФЦК), ед. нарастающим итогом
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Рис. 12. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением 

(с ФЦК), ед. нарастающим итогом
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Рис. 13. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом
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Рис. 14. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом
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