Документ предоставлен КонсультантПлюс


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2001 г. N 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ
ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КАПИТАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ В Г. ЧЕБОКСАРЫ

	КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление главы администрации г. Чебоксары N 27 издано 24.03.2001, а не 29.03.2001.


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом РСФСР, "Временным положением о порядке изъятия, предоставления, оформления и переоформления земельных участков, а также возврата временно занимаемых земель на территории ЧР", утвержденным постановлением Кабинета Министров ЧР от 21.08.1995 N 220, во исполнение постановлений главы администрации города Чебоксары от 29.03.2001 N 27  "Об утверждении временного порядка подготовки и согласования исходно-разрешительной документации" и от 18.04.2001 N 35 "О внесении дополнений в постановление от 29.03.2001 N 27" и в целях улучшения архитектурного облика города постановляю:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2001 порядок подготовки и согласования прохождения исходно-разрешительной документации при строительстве капитальных гаражей в г. Чебоксары (Приложение 1).
2. Оформлять отвод земельных участков под строительство гаражей и вести их строительство строго по схеме упорядочения и размещения гаражей, разработанной проектным институтом "Чувашгражданпроект", с рациональным использованием городских территорий, в соответствии с земельным и градостроительным законодательствами.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г. Чебоксары Яковлева В.А.

И.о. главы администрации
города Чебоксары
Н.Ю.ПАРТАСОВА





Приложение N 1

Утверждено
постановлением
главы администрации
города Чебоксары
от 18.07.2001 N 75

[bookmark: P34]ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАПИТАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ В Г. ЧЕБОКСАРЫ

Порядок подготовки и согласования исходно-разрешительной документации при строительстве капитальных гаражей в г. Чебоксары состоит из 4 этапов (образец 1.2):
I этап. Принятие решения о резервировании земельного участка под проектирование на строительство капитальных гаражей.
II этап. Выполнение проекта, согласования, получение экспертиз и утверждение проекта на строительство капитальных гаражей.
III этап. Принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства капитальных гаражей.
IV этап. Строительство и сдача в эксплуатацию капитальных гаражей.

I этап. Принятие решения о резервировании земельного участка под проектирование на строительство капитальных гаражей

Юридические лица, желающие оформить земельный участок для строительства капитальных гаражей, подают заявление (образец 1.1) с приложением пакета документов через общественную приемную на имя главы администрации города, предварительно согласовав свое заявление с ЧМУП "Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств" на предмет определения места строительства, согласно плану размещения капитальных гаражей до 2005 года. Пакет документов к заявлению прилагается по перечню (образец 1.1).
После рассмотрения заявления в пятидневный срок главой администрации города заявление направляется в УАиГ для подготовки акта выбора и обследования земельного участка. Акт выбора и обследования земельного участка подготавливается в течение пяти дней после оплаты за работу.
Сбор согласований, заключений и технических условий государственных органов надзора, эксплуатационных организаций и владельцев инженерных коммуникаций проводится в течение 15 дней заказчиком или же по согласованию с ним отделом исходных данных УАиГ.
Согласованный акт выбора и обследования земельного участка на строительство капитальных гаражей утверждается и земельный участок резервируется на период проектирования. Согласование соответствующего проекта распоряжения проводится заказчиком или по согласованию с ним отделом делопроизводства администрации г. Чебоксары. Срок согласования проекта распоряжения руководителями структурных подразделений администрации устанавливается в течение одних суток, плюс два дня на замечания. Срок подготовки и согласования проекта распоряжения не более 12 дней.
Договор об условиях предоставления земельного участка - приобретение права аренды земельного участка застройщиком под строительство гаражей составляется только в ЧМУП "Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств" в течение двух дней.

II этап. Выполнение проекта, согласования, получение экспертиз и утверждение проекта на строительство капитальных гаражей

По договору между заказчиком и проектировщиком, лицензированным архитектором выполняется архитектурный проект на строительство капитальных гаражей. Архитектурный проект рассматривается на градостроительном совете в УАиГ в течение семи дней со дня подачи заявления. После одобрения архитектурного проекта для рабочего проектирования УАиГ по заявке заявителя готовится архитектурно-планировочное задание, при наличии задания на проектирование, технических условий эксплуатирующих организаций и распоряжения на разрешение проектирования с пакетом документов в течение семи дней.
Проектно-сметная документация разрабатывается по договору между заказчиком и проектной организацией.
В УАиГ в течение пяти дней согласовывается проектная документация на строительство капитальных гаражей.
Проектная документация проходит экспертизу ЦГСЭН, УГПС МВД ЧР, экологическую и вневедомственную в Министерстве строительства ЧР.

III этап. Принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства капитальных гаражей

Комзем г. Чебоксары предоставляет заказчикам сведения о юридических и физических лицах, имеющих лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности в составе проектно-изыскательских работ при проведении землеустройства для заключения договора на выполнение работ по предварительному уточнению и согласованию границ земельного участка.
Данный вид работ выполняется согласно договору между заказчиком и подрядчиком.
На основании представленных заказчиком сведений об уточнении и согласовании границ земельного участка горкомзем подготавливает проект нормативно-правового акта администрации города о изъятии и (или) предоставлении земельного участка.
Проект нормативно-правового акта направляется на согласование. Согласование проекта распоряжения проводит заказчик или отдел делопроизводства администрации города.
Срок согласования проекта распоряжения руководителями структурных подразделений администрации города устанавливается в течение одного дня и двух дней при наличии замечаний.
В двухдневный срок после поступления из администрации города в горкомзем распоряжения о предоставлении земельного участка, горкомзем направляет материалы по отводу в подрядную организацию для выполнения работ по установлению границ земельного участка в натуре (на местности) с привязкой участка к пунктам опорной геодезической сети.
В двухдневный срок после получения от подрядчика материалов по установлению и согласованию границ земельного участка горкомзем проводит техническую экспертизу и при отсутствии замечаний утверждает акт установления и согласования границ земельного участка.
В течение месяца со дня регистрации заявки заказчика на проведение кадастрового учета земельного участка горкомзем оформляет договор аренды земельного участка и кадастровый план земельного участка подлежащие регистрации в регистрационной палате Чувашской Республики.

IV этап. Строительство и сдача в эксплуатацию капитальных гаражей

При предъявлении полного пакета документов по требованию ГАСН в течение двух дней оформляется разрешение на СМР. Разбивку осей зданий и сооружений в натуре приводит сектор геослужбы УАиГ в течение четырех дней.
Городской дирекцией ЖКХ оформляется ордер на земляные работы в течение дня.
По договору между заказчиком и подрядчиком строятся гаражи, согласно ПОС.
После завершения строительства выполняется по заявке заказчика сектором геослужбы УАиГ в 10 дней исполнительная топографическая съемка в М 1:500. После чего оформляется акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта и вводится объект в эксплуатацию.
Заказчик передает объект на баланс эксплуатирующей организации, с переоформлением земельного участка на ГК, ГСК.
Бюро технической инвентаризации готовит технический паспорт на здание в течение одного месяца.
Регистрационная палата в течение одного месяца проводит работы по регистрации объекта недвижимости с оформлением свидетельства на недвижимость.

Заявление на новое строительство (расширенное)
капитальных гаражей на землях города

Заявление предварительно согласовать с ЧМУП "Дирекция
по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств"
на предмет определения места строительства согласно плана
размещения капитальных гаражей до 2005 года

Образец N 1.1

                                   Главе администрации
                                   г. Чебоксары
                                   Игумнову А.А.

                                   Реквизиты заявителя:
                                   Наименование __________________
                                   _______________________________

                                   паспортные данные _____________
                                   _______________________________
                                   Адрес _________________________
                                   Расчетный счет ________________
                                   Кор. счет _____________________
                                   МФО ___________________________
                                   ИНН ___________________________
                                   Руководитель (тел.) ___________
                                   Ф.И.О. ________________________

[bookmark: P108]                             Заявление

    Прошу   рассмотреть   возможность   резервирования  земельного
участка  по  улице _______________________________________________

под проектирование________________________________________________

    К заявлению прилагаю следующие документы:
-   эскизная   проработка  или  эскизный  проект  (лицензированный
архитектор);
-   для   организаций   и   предприятий  (устав,  свидетельство  о
регистрации, карта постановки на налоговый учет);
- свидетельство предпринимателя;
-   исполнительная   съемка   или   выкопировка   (лицензированная
организация или каб. N 41 УАиГ).

_______________________                            _______________
     (должность)                                       (подпись)
"____"__________ 200___ г.

СОГЛАСОВАНО
По плану размещения капитальных
гаражей до 2005г. запланировано
строительство гаражей на данном
земельном участке
ЧМУП "Дирекция по строительству
и эксплуатации гаражных хозяйств"
_________________ Ю.М.Коваленко
"____"_______________ 200___ г.





Образец 1.2
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ПРОХОЖДЕНИЯ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАПИТАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ

	  N 
 п/п
	      Наименование работ      
	    Исполнитель   
	      Срок       
    выполнения   

	[bookmark: P152]       I этап. Принятие решения о резервировании земельного участка     
         под проектирование на строительство капитальных гаражей        

	 1. 
	Прием заявлений с пакетом  до-
кументов                      
	Общественная      
приемная          
	2 дня            

	 2. 
	Рассмотрение ходатайства о на-
мерениях заказчика  в  органах
местного самоуправления       
	Глава             
администрации     
г. Чебоксары      
	5 дней           

	 3. 
	Подготовка   акта   выбора   и
обследования земельного участ-
ка (в случае неоплаты в  тече-
ние 5 дней заявка направляется
"в дело")                     
	УАиГ              
	5 дней           
после оплаты     

	 4. 
	Сбор согласований и заключений
государственных органов надзо-
ра, эксплуатационных и  других
заинтересованных  организаций,
технических условий           
	Заказчик или по   
согласованию      
отдел исходных    
данных Управления 
строительства,    
архитектуры,      
перспективного    
развития и        
реконструкции     
города            
	до 15 дней       

	 5. 
	Подготовка решения об  утверж-
дении акта выбора  и  обследо-
вания земельного  участка  для
проектирования                
	УАиГ              
	3 дня            

	 6. 
	Согласование проекта  распоря-
жения  об утверждении акта вы-
бора и обследования земельного
участка  и  резервирования зе-
мельного участка для  проекти-
рования                       
	Заказчик или по   
согласованию      
отдел             
делопроизводства  
администрации     
г. Чебоксары      
	Количество дней  
равно количеству 
согласований + 2 
дня на замечания 

	 7. 
	Договор об условиях предостав-
ления земельных участков      
- приобретение   права  аренды
земельных участков  застройщи-
ком под строительство гаражей 
	ЧМУП "Дирекция по 
строительству и   
эксплуатации      
гаражных хозяйств"
	2 дня            

	[bookmark: P198]     II этап. Выполнение проекта, согласования, получение экспертиз     
    утверждение проекта на строительство капитальных гаражей            

	 1. 
	Выполнение архитектурного про-
екта  на  строительство  капи-
тальных гаражей               
	По заказу         
заявителя         
выполняет         
лицензированный   
архитектор        
	По договору      
между заявителем 
и проектировщиком

	 2. 
	Проведение  градостроительного
совета     по     рассмотрению
предпроектной     документации
(при наличии достаточного  ил-
люстрированного материала)    
	УАиГ              
	7 дней           

	 3. 
	Архитектурно-планировочное    
задание (при  наличии  задания
на проектирование, технических
условий эксплуатирующих  служб
и распоряжения с пакетом доку-
ментов                        
	УАиГ              
	7 дней           

	 4. 
	Разработка проектной  докумен-
тации на  строительство  капи-
тальных гаражей               
	По заказу         
заявителя         
выполняет         
проектная         
организация       
	По договору между
заявителем и     
проектировщиком  

	 5. 
	Согласование  проектной  доку-
ментации на строительство  ка-
питальных гаражей (при наличии
полного проекта)              
	УАиГ              
	5 дней           

	 6. 
	Экспертиза проектной  докумен-
тации (экологическая и  вневе-
домственная) ЦГСЭН, УГПС ЧР   
	Экологический     
фонд и Минстрой   
Чувашии           
	

	[bookmark: P235]     III этап. Принятие решения о предоставлении земельного участка     
              для строительства капитальных гаражей                     

	 1. 
	Подготовка акта установления и
согласования границ земельного
участка под строительство  ка-
питальных гаражей             
	Горкомзем или     
организация,      
имеющая лицензию  
на                
землеустроительную
деятельность      
	14 дней          
после оплаты     

	 2. 
	Утверждение акта  установления
и согласования границ  земель-
ного участка на  строительство
капитальных гаражей           
	Горкомзем         
	2 дня            

	 3. 
	Подготовка решения  о  предос-
тавлении  земельного   участка
для строительства  капитальных
гаражей                       
	Горкомзем         
	3 дня            

	 4. 
	Согласование проекта  распоря-
жения о предоставлении земель-
ного участка для строительства
капитальных гаражей           
	Заказчик или по   
согласованию отдел
делопроизводства  
администрации     
г. Чебоксары      
	Количество       
согласований + 2 
дня на замечания 

	 5. 
	Договор   аренды    земельного
участка                       
	Горкомзем         
	5 дней           

	 6. 
	Регистрация договора аренды   
	Регистрационная   
палата            
	1 месяц          

	[bookmark: P267]    IV этап. Строительство и сдача в эксплуатацию капитальных гаражей   

	 1 .
	Разрешение на СМР             
	ГАСН              
	2 дня            

	 2. 
	Разбивка осей зданий и  соору-
жений в натуре                
	УАиГ              
	5 дней           

	 3. 
	Ордер на земляные работы      
	ЖКХ               
	1 день           

	 4. 
	Строительство объекта         
	Заказчик-подрядчик
	

	 5. 
	Выполнение исполнительной  то-
пографической съемки в М 1:500
после завершения строительства
капитальных гаражей           
	Сектор геослужбы  
УАиГ              
	14 дней          

	 6. 
	Ввод завершенного строительст-
вом объекта капитальных  гара-
жей с оформлением  акта  госу-
дарственной приемочной  комис-
сии                           
	ГАСН-заказчик     
	

	 7. 
	Передача на баланс  эксплуати-
рующей организации с переофор-
млением земельного участка  на
ГСК, ГК                       
	Заказчик-ГСК, ГК  
	

	 8. 
	Технический паспорт на здание 
	БТИ               
	1 месяц          

	 9. 
	Регистрация  объекта  недвижи-
мости                         
	Регистрационная   
палата            
	1 месяц          
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