
Докладывает: 
Т.А. Рябинина – первый заместитель министра 
физической культуры и спорта Чувашской 
Республики 

О строительстве (реконструкции) объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальных образований в рамках 

государственной программы Чувашской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта» 



ОБЩИЙ АНАЛИЗ 
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25% 

61% 
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РАИП 2018-2020 

Культура 

Образование 

Спорт 

4 390,0 млн руб. 

981,5 млн руб. 

1 784,3 млн руб. 

2018 2019 2020

Финансирование спортивной отрасли, млн. руб. 

РАИП 

МТБ 

120,7  

276,7  

119,7  

584,1  

258,0  

2018 2019 2020

Исполнение РАИП в спорте, млн. руб. 

Начало года 

Конец года 

180,8  
120,7  

276,7  270,5  

584,1  

696,3  



АНАЛИЗ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ОТ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ СПОРТОМ  
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Янтиковский 

г.Алатырь 

г.Канаш 

г.Новочебоксарск 

г.Чебоксары 

г.Шумерля 

доля муниципалитета в общем объеме субсидий, % 

доля населения, занимающегося спортом, % 

 
Распределение субсидий 

происходит без 
«привязки» к показателям 

федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» 

 



АНАЛИЗ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ОТ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СПОРТСООРУЖЕНИЯМИ  
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доля муниципалитета в общем объеме субсидий, % 

уровень обеспеченности спортсооружениями, % 

 85,9 

 86,6 

 83,7 

 84,6 

 84,7 

 86,9 

 86,2 

 85,1 

 86,9 

 87,4 

 85,8 

 81,8 

 83,6 

 82,0 

 85,2 

 80,4 

 86,6 

 82,9 

 87,6 

 88,1 

 86,4 

 76,5 

 81,7 

 78,0 

 73,7 

 76,0 

 0,3 

 0,5 

 1,7 

 1,6 

 5,8 

 1,6 

 1,7 

 3,1 

 0,5 

 0,0 

 3,3 

 0,0 

 8,2 

 4,9 

 0,5 

 3,8 

 0,8 

 3,1 

 13,5 

 3,4 

 9,3 

 0,0 

 12,1 

 18,4 

 12,9 

 4,9 

Алатырский 

Аликовский 

Батыревский 

Вурнарский 

Ибресинский 

Канашский 

Козловский 

Комсомольский 

Красноармейский 

Красночетайский 

Марпосадский 

Моргаушский 

Порецкий 

Урмарский 

Цивильский 

Чебоксарский 

Шемуршинский 

Шумерлинский 

Ядринский 

Яльчикский 

Янтиковский 

г.Алатырь 

г.Канаш 

г.Новочебоксарск 
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Единственным критерием, 

определяющим размер 
субсидий, является 

заявительная 
потребность самого 

муниципалитета 
 



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАИП В 2020 ГОДУ  
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НА  
07.12.2020 

 
65,6% 

 

 
- отсутствие контроля за 

исполнением РАИП со стороны 
муниципалитетов  

 
- исполнение РИАП  в условиях 

пандемии 
 
- отсутствие заявок на аукционах  

 

 

 
 
2 объекта завершены 

 

3 будут построены до конца года 

 

8 будут завершены в 2021 году 

 

4 исключены из РАИП 

 
 
 
 

 
95,5% 

 

НА  
25.12.2020 
(прогноз) 
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