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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Чувашская Республика - Чувашия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1 Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, ПРОЦ

31.12.2017 44,1000 46,7000 48,0000 48,6000 49,7000 50,3000Основной

показатель

38,5000

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Чувашская Республика - Чувашия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2 Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии, ПРОЦ

31.12.2017 65,3000 68,6000 71,5000 72,7000 75,0000 85,0000Основной

показатель

45,7000
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Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Чувашская Республика - Чувашия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

1.3 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки, ПРОЦ

31.12.2017 29,8000 28,9000 28,4000 27,8000 26,6000 26,6000Основной

показатель

29,8000

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Чувашская Республика - Чувашия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

1.4 Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети, ПРОЦ

31.12.2017 91,7000 83,4000 75,1000 66,8000 56,5000 50,0000Основной

показатель

100,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной

деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

1.1

Определение участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций (формирование перечней

автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

Сформированы региональные проекты

на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ

14.12.2018
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности

(региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне

субъектов Российской Федерации, сФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение вРосавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами исполнительной власти Российской

Федерации, органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на

период 2022 - 2024 годов)

Сформированы и представлены в Росавтодор на

согласование региональные проекты

на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ

01.02.2019

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по

достижению показателей и решению задач национального проекта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для

обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019

3.1

Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении

бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных

трансфертов, предусматривающих принятие обязательств по

достижению показателей и решению задач национального

проекта

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации

на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ

01.03.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты

показатели федерального проекта в текущем году ипредставлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)

вРосавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

Отчет о выполненных работах

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности

(региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный

период, представлены на согласование в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

5.1

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены

в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности

(региональные проекты), актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Программы дорожной деятельности (региональные проекты)

актуализированы в том числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и материалов за отчетный

период, представлены на согласование в Росавтодор

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ

15.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1.1 2 524,27 3 402,362 537,94 3 017,51 2 921,25 17 324,572 921,25

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чувашская Республика - Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

919,87 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 2 279,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 524,27

2 401,88

1 101,66

122,39

2 537,94

2 412,68

1 234,75

125,25

0,00

3 402,36

3 148,43

1 106,08

253,93

2 921,25

2 790,24

1 229,19

131,02

2 921,25

2 790,24

1 229,19

131,02

17 324,57

16 434,01

7 133,89

890,56

3 017,51

2 890,54

1 233,04

126,96
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 2 524,27 2 537,94 3 017,51 3 402,36

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чувашская Республика -

Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

122,39 125,25 126,96 253,93

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

2 401,88 3 148,432 412,68 2 890,54

1 101,66 1 106,081 234,75 1 233,04

2 921,25 2 921,25 17 324,57

131,02 131,02 890,56

2 790,24 2 790,24 16 434,01

1 229,19 1 229,19 7 133,89

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

919,87 0,00680,00 680,00 0,00 0,00 2 279,87

2 524,27 3 402,362 537,94 3 017,51 2 921,25 2 921,25 17 324,57

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Осипов В.М. И.о. министра транспорта и

дорожного хозяйства

Чувашской Республики

100

2 Администратор регионального

проекта

Павлов Е.Г. Заместитель министра 100

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в

нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов Е.Г. Заместитель министра 0

4 Участник регионального

проекта

Павлов Е.Г. Заместитель министра 0

5 Участник регионального

проекта

Петров М.М. Начальник отдела развития

автомобильных дорог

Министерства транспорта и

дорожного хозяйства

Чувашской Республики

Николаев А.М. 0

6 Участник регионального

проекта

Ярмоленко А.С. Главный специалист-эксперт 0

7 Участник регионального

проекта

Васильева О.В. Главный специалист-эксперт 10
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Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов Е.Г. Заместитель министра 0

Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих

принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов Е.Г. Заместитель министра 0

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов Е.Г. Заместитель министра 0

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов Е.Г. Заместитель министра 0
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6. Дополнительная информация

В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнение дорожных работ на сети автомобильных дорог.

Под термином «Чебоксарская агломерация» понимается образуемая городом Чебоксары «ядром агломерации» и муниципальными образованиями городом Новочебоксарск, Моргаушского и

Чебоксарского районов – «спутниками» многокомпонентной системы с интенсивным производственным, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции

населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального

и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;

- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;

- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

С учетом фактического состояния подрядных организаций повышение доли норматива при определении объемов финансирования целесообразно производить поэтапно в течение нескольких лет.

В качестве источников указанного увеличения предлагаются:

- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

- увеличение доходов региональных дорожных фондов за счет доведения норматива зачисления налоговых бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100;

- увеличения доходов региональных дорожных фондов за счет отказа от отрицательного акциза на прямогонный бензин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение участков дорожной сети

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное

состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней

автомобильных дорог (участков автомобильных

дорог), объектов улично-дорожной сети)0

1

Сформированы

региональные проекты

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

- 14.12.2018

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.2

 

- -

КТ: Документ разработан1.2

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.11.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

31.01.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.2

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.2

 

- -

КТ: Документ опубликован1.5

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы перечни автомобильных

дорог и объекты УДС

1.6

Паспорт проекта

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

14.12.2018

Определены участки автомобильных дорог

регионального и межмуниципального и

местного значения

1.6.1

Входящее письмо

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

14.12.2018

Согласованы перечни автомобильных дорог и

объекты УДС с органами местного

самоуправления в границах Чебоксарской

агломерации

1.6.2

Входящее письмо

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

14.12.2018

Формирование программ дорожной деятельности

(региональных проектов) в рамках федерального

проекта "Дорожная сеть" федеральными

органами исполнительной власти Российской

Федерации, органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органами

местного самоуправления (детализированные на

период 2019 - 2021 годов, укрупненные на

период 2022 - 2024 годов)0

2

Сформированы и

представлены в

Росавтодор на

согласование

региональные проекты

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

- 01.02.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан2.2

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.11.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.2

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

31.01.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.2

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.2

 

- -

КТ: Документ опубликован2.5

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.2

 

- -

КТ: Документ разработан2.6

Прочий тип документа

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

23.01.2019

детализирован перечень объектов на период с

2019-2021 годы

2.6.1

Прочий тип документа

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

23.01.2019

подготовлен перечень объектов укрупненно на

период 2022 - 2024 годов

2.6.2

Прочий тип документа

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

23.01.2019

Заключение соглашения с Росавтодором о

предоставлении бюджету Чувашской Республики

иных межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие обязательств по

достижению показателей и решению задач

национального проекта0

3

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

- 01.03.2019

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.1

 

-

18.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

3.2

 

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.2

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.3

 

-

05.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.4

 

-

05.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.2

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.5

Соглашение

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2019

проект соглашения согласован со всеми

заинтересованными органами исполнительной

власти Чувашской Республики

3.5.1

Соглашение

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

28.02.2019

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

4

Отчет о выполненных

работах

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.2

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.2

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.2

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.4

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.04.2019

объекты включены план график4.4.1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.5

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2019

государственные (муниципальные) контракты

заключены

4.5.1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.06.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.6

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

дорожные работы по объектам завершены4.6.1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.7

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

заявки на финансирование представлены в

полном объеме

4.7.1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

30.11.2019

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.8

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

29.12.2018

внесены изменения в государственную

программу Чувашской Республики "Развитие

транспортной системы"

4.8.1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

29.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.9

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2019

разработано постановление Кабинета

Министров Чувашской Республики о

распределении бюджетных средств по

Чебоксарской агломерации

4.9.1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.06.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.10

Соглашение

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.04.2019

заключены соглашения с органами местного

самоуправления в границах Чебоксарской

агломерации

4.10.

1

Соглашение

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

30.04.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.11

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

органами местного самоуправления в границах

Чебоксарской агломерации представлены

сведения о выполненных и оплаченных

работах

4.11.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.12

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.13

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

2

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.14

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

2

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.15

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2020

объекты включены в план график4.15.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.03.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.16

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2020

государственные (муниципальные контракты)

заключены

4.16.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.17

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2020

акты выполненных работ представлены в

полном объеме

4.17.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.18

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2020

заявки на финансирование представлены в

полном объеме

4.18.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.19

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

разработан проект постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики "О

внесении изменений в государственную

программу Развитие транспортной системы

Чувашской Республики"

4.19.

1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.20

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2020

разработан проект постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики о

распределении средств муниципальным

образованиям в границах агломерации

4.20.

1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.21

Соглашение

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.04.2020

с органами местного самоуправления в

границах Чебоксарской агломерации

заключены соглашения о предоставлении

финансовых средств

4.21.

1

Соглашение

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

30.04.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.22

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2020

органами местного самоуправления

представлен отчет о выполненных и

оплаченных объемах работ

4.22.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.23

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.24

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.25

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.26

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

объекты включены в план - график4.26.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.03.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.27

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2021

государственные (муниципальные) контракты

включены в полном объеме

4.27.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.04.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.28

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

акты выполненных работ представлены в

полном объеме

4.28.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.29

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.30

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

заявки на финансирование представлены в

полном объеме

4.30.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.31

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.32

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

разработан проект постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики "О

внесении изменений в государственную

программу "Развитие транспортной системы

Чувашской Республики""

4.32.

1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.33

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2021

разработан проект постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики о

распределении финансовых средств по

муниципальным образованиям в границах

Чебоксарской агломарации

4.33.

1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.06.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.34

Соглашение

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.04.2021

заключены соглашения с муниципальными

образованиями в границах Чебоксарской

агломерации

4.34.

1

Соглашение

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

30.04.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.35

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

муниципальными образованиями представлены

отчеты о выполненных и оплаченных объемах

работ

4.35.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.36

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.37

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.37.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.37.

2

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.38

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.38.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.38.

2

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.39

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.39.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.39.

2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.40

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2022

объекты включены в план-график4.40.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.03.2022

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.41

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2022

государственные (муниципальные) контракты

заключены

4.41.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.04.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.42

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

акты выполненных работ представлены в

полном объеме

4.42.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.43

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

заявки на финансирование представлены в

полном объеме

4.43.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.44

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

в государственную программу "О развитии

транспортной системы" внесены изменения

4.44.

1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.45

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2022

разработан проект постановления о

распределении средств по муниципальным

образованиям в границах Чебоксарской

агломерации

4.45.

1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.06.2022

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.46

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.04.2022

с администрациями муниципальных

образований в границах Чебоксарской

агломерации заключены соглашения о

предоставлении финансовых средств

4.46.

1

Соглашение

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

30.04.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.47

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

администрациями муниципальных образований

представлены отчеты о выполненных и

оплаченных объемах работ

4.47.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.48

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.48.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.48.

2

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.49

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.49.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.49.

2

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.50

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.50.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.50.

2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.51

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2023

объекты включены в план график4.51.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.03.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.52

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2023

государственные (муниципальные) контракты

заключены в полном объеме

4.52.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.04.2023

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.53

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

представлены акты выполненных и

оплаченных работ

4.53.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.54

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

представлены заявки на финансирование в

полном объеме

4.54.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.55

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

внесены изменения в государственную

программу "Развитие транспортной системы"

4.55.

1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

31.12.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.56

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2023

разработан проект постановления о

распределении средств по муниципальным

образованиям в границах Чебоксарской

агломерации

4.56.

1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.06.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.57

Соглашение

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.04.2023

с администрациями муниципальных

образований заключены соглашения о

предоставлении финансовых средств

4.57.

1

Соглашение

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

30.04.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.58

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

администрациями муниципальных образований

представлен отчет о выполненных и

оплаченных объемах работ

4.58.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.59

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.59.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.59.

2

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.60

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.60.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.60.

2

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.61

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.61.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.61.

2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.62

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2024

объекты включены в план-график4.62.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.03.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.63

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2024

государственные (муниципальные) контракты

заключены

4.63.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.04.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.64

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2024

представлены акты выполненных и

оплаченных работ органами местного

самоуправления в границах Чебоксарской

агломерации

4.64.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.65

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2024

представлены заявки на финансирование в

полном объеме

4.65.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.66

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

внесение изменений в государственную

программу "Развитие транспортной системы"

4.66.

1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

31.12.2023

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.67

Постановление

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2024

разработан проект постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики о

распределении средств по муниципальным

образованиям в границах муниципального

образования

4.67.

1

Постановление

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.06.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.68

Соглашение

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.04.2024

с муниципальным образованиями в границах

Чебоксарской агломерации заключены

соглашения о предоставлении финансовых

средств

4.68.

1

Соглашение

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

30.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.69

Отчет

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2024

представлен отчет органом местного

управления в границах Чебоксарской

агломерации о выполненных и оплаченных

объемах работ

4.69.

1

Отчет

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

01.12.2024

Субъектами Российской Федерации разработаны

и представлены в Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты), актуализированные, в

том числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и материалов

за отчетный период0

5

Программы дорожной

деятельности

(региональные проекты)

актуализированы в том

числе с учетом проведения

оценки использования

новых технологий и

материалов за отчетный

период, представлены на

согласование в Росавтодор

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

- 15.12.2023

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.1

Паспорт проекта

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2019

проект программы согласован с ФАУ

"Росдорнии", ФКУ "Центрдорразвития"

5.1.1

Прочий тип документа

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

12.12.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.2

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.2

 

- -

КТ: Документ разработан5.3

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.2

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.4

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

14.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.2

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.5

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован5.6

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.2

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.7

Паспорт проекта

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2020

проект программы согласован с ФАУ

"Росдорнии", ФКУ "Центрдорразвития"

5.7.1

Паспорт проекта

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

15.12.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.8

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.2

 

- -

КТ: Документ разработан5.9

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.2

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.10

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

14.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

2

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.11

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

2

 

- -

КТ: Документ опубликован5.12

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.13

Паспорт проекта

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2021

проект программы согласован с ФАУ

"Росдорнии", ФКУ "Центрдорразвития"

Минтранса РФ

5.13.

1

Паспорт проекта

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

15.12.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.14

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

2

 

- -

КТ: Документ разработан5.15

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

2

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.16

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

14.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

2

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.17

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

2

 

- -

КТ: Документ опубликован5.18

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

2

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.19

Паспорт проекта

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2022

проект программы согласован с ФАУ

"Росдорнии", ФКУ "Центрдорразвития"

Минтранса РФ

5.19.

1

Паспорт проекта

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.20

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

2

 

- -

КТ: Документ разработан5.21

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

2

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.22

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

14.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

2

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.23

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.

2

 

- -

КТ: Документ опубликован5.24

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

2

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.25

Паспорт проекта

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2023

проект программы согласован с ФАУ

"Росдорнии", ФКУ "Центрдорразвития"

Минтранса РФ

5.25.

1

Паспорт проекта

РРП- Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

15.12.2023

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.26

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан5.27

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

2

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.28

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

14.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.28.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.28.

2

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.29

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.29.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.29.

2

 

- -

КТ: Документ опубликован5.30

 

Павлов Е. Г.,

Заместитель министра

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.30.

2

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ

1 Доля автомобильных

дорог регионального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

Оценка технического

состояния автомобильных

дорог проводится согласно

приказу Минтранса России от

27 августа 2009 г. №150.

Значение указывается по

данным формы

статистической отчетности 1-

ДГ



50

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

2 Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

n - Количество

включенных в

проект городских

агломераций, ЕД

Данный показатель

планируется включить в План

федерального статистического

наблюдения

Sобщ - Общая

протяженность

дорожной сети

городской

агломерации.

, км;

Sсоот - Общая

протяженность

дорожной сети

крупнейшей

городской

агломерации,

соответствующих

нормативным

требованиям к

транспортно-эксплуатационным

показателям. 

, км;
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

3 Доля автомобильных

дорог федерального и

регионального значения,

работающих в режиме

перегрузки

Пс - Протяженность

сети автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения, км;

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Значение показателя

указывается по данным

статистической отчетности 1-

ФД

Дрпер - доля

автомобильных

дорог регионального

значения,

работающих в

режиме перегрузки,

ПРОЦ

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Прпер -

Протяженность

дорог регионального

значения,

работающих в

режиме перегрузки,

км;

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно



52

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ

4 Количество мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий

(аварийно-опасных

участков) на дорожной

сети

Kмдтп - Количество

мест концентрации

ДТП на дорожной

сети субъекта

Российской

Федерации на год

расчета показателя.

, шт

Данный показатель

планируется включить в План

федерального статистического

наблюдения

Kмдтпбаз -

Количество мест

концентрации ДТП

на дорожной сети

субъекта Российской

Федерации на 2017

г.

, шт

n - Количество

субъектов

Российской

Федерации, ЕД


