

УТВЕРЖДЕН
 протокольным решением
 Совета при Главе Чувашской
 Республики по стратегическому
 развитию и проектной деятельности
 от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Краткое наименование регионального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики		
Руководитель регионального проекта	Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики		
Администратор регионального проекта	Рябинина Татьяна Александровна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики		
Связь с государственными программами Чувашской Республики	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433 (подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»)		

* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 2685 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек</i>										
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	основной	х	01.01.2018	384	279	334	429	603	656
<i>Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек</i>										
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек	дополнительный	х	01.01.2018	40	26	32	44	70	76

<i>Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц</i>										
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц	дополнительный	х	01.01.2018	240	167	201	263	392	431
<i>Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц</i>										
4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	дополнительный	х	01.01.2018	104	86	101	122	141	149

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
<i>Результат федерального проекта: На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</i>			
<i>Характеристика результата федерального проекта: Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в</i>			

соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.

1.1	Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.	30.06.2019	Обеспечена реализация ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы».
-----	---	------------	--

Результат федерального проекта: Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации

Характеристика результата федерального проекта: Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.

1.2	Обеспечена деятельность Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	01.01.2019-31.12.2024	Положение о Центре компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики приведено в соответствие с указанным Стандартом. Создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.
-----	--	-----------------------	---

Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд. рублей, в том числе:

- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;*
- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;*
- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;*
- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;*
- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;*

- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.

Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

1.3	<p>Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 883,33 млн. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 121,69 млн. рублей; - в 2020 году в размере 80,20 млн. рублей; - в 2021 году в размере 97,35 млн. рублей; - в 2022 году в размере 135,30 млн. рублей; - в 2023 году в размере 217,08 млн. рублей; - в 2024 году в размере 231,71 млн. рублей. 	01.09.2019-31.12.2024	<p>Предоставлены средства на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p>
-----	--	-----------------------	---

Результат федерального проекта: Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками

Характеристика результата федерального проекта: АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

1.4	<p>Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками</p>	01.01.2019-31.12.2024	<p>Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены обучающие семинары</p>
-----	---	-----------------------	--

Результат федерального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:

- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.

1.5	<p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в количестве 384 человек; - в 2020 году в количестве 279 человек; - в 2021 году в количестве 334 человек; - в 2022 году в количестве 429 человек; - в 2023 году в количестве 603 человек; - в 2024 году в количестве 656 человек 	01.01.2019-31.12.2024	К 2024 году в результате предоставления государственной поддержки созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 2685 человек.
-----	---	-----------------------	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации</i>							
1.1.	Обеспечена деятельность Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	18,18
1.1.1.	федеральный бюджет	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	18,00
1.1.2.	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,18
	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,18
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	0,00
2.	<i>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:</i> - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек							
2.1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 384 человек; - в 2020 году в количестве 279 человек; - в 2021 году в количестве 334 человек; - в 2022 году в количестве 429 человек; - в 2023 году в количестве 603 человек; - в 2024 году в количестве 656 человек	118,66	77,17	94,32	132,27	214,05	228,68	865,16
2.1.1	федеральный бюджет	117,48	76,40	93,38	130,95	211,91	226,40	856,51
2.1.2.	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.	1,19	0,77	0,94	1,32	2,14	2,29	8,65
	республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-

	образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	внебюджетные источники	13,52	8,91	10,82	15,03	24,12	25,75	98,15
Всего по региональному проекту, в том числе:		135,22	89,12	108,17	150,34	241,20	257,46	981,49
федеральный бюджет		120,48	79,40	96,38	133,95	214,91	229,40	874,51
консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.		1,21	0,80	0,97	1,35	2,17	2,31	8,82
республиканский бюджет Чувашской Республики		1,21	0,80	0,97	1,35	2,17	2,31	8,82
межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		13,52	8,91	10,82	15,03	24,12	25,75	98,15

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	С.Г. Артамонов	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики	М.В. Игнатьев, Глава Чувашской Республики	5
2.	Администратор регионального проекта	Т.А. Рябина	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Т.А. Рябина	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики	10
4.	Участник регионального проекта	И.В. Данилов	заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики	Т.А. Рябина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Н.И. Васильев	директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» (руководитель Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чувашской Республике).	Т.А. Рябинина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	30
Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.А. Рябинина	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики	5
7.	Участник регионального проекта	И.В. Данилов	заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики	Т.А. Рябинина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	25
Обеспечена деятельность Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.А. Рябинина	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Н.И. Васильев	директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» (руководитель Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чувашской Республике).	Т.А. Рябинина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	30
10.	Участник регионального проекта	И.В. Данилов	заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики	Т.А. Рябинина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	20
Утвержден нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 883,34 млн. рублей					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.А. Рябинина	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики	5
12.	Участник регионального проекта	И.В. Данилов	заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики	Т.А. Рябинина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	30
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.Г. Артамонов	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики	М.В. Игнатъев, Глава Чувашской Республики	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	Т.А. Рябина	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики	10
15.	Участник регионального проекта	И.В. Данилов	заведующий сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики	Т.А. Рябина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	30
16.	Участник регионального проекта	Н.И. Васильев	директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» (руководитель Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чувашской Республике).	Т.А. Рябина, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики	30

6. Дополнительная информация

Региональный проект федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предусматривает создание условий для повышения продуктивной занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, повышения конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, роста доходности крестьянских (фермерских) хозяйств, стимулирования прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а также оптимизацию реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту сельскохозяйственной продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

План мероприятий по реализации регионального проекта
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Задача: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации						
1.	Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации		30.06.2019	Минсельхоз Чувашии	Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы»	Совет
1.1.1.	Подготовлен проект Программы, приведенный в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации	30.04.2019	07.05.2019	Минсельхоз Чувашии	Проект Программы	Руководитель проекта
1.1.2.	Проект Программы согласован с	08.05.2019	25.05.2019	Минсельхоз Чувашии	Листы согласований с	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики				органами исполнительной власти Чувашской Республики	проекта
1.1.	Проект Программы утвержден. Обеспечена реализация ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы»		30.06.2019	Минсельхоз Чувашии	Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы»	Проектный комитет
2.	Обеспечена деятельность Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	01.01.2019	31.12.2024	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	Отчет о реализации	Совет
2.1.	Положение о Центре компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики приведено в	01.01.2019	31.12.2024	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на	Отчет о реализации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствие с указанным Стандартом. Создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК			территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии		
3.	Утвержден нормативный правовой акт (далее - НПА), предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 883,34 млн. рублей	01.09.2019	31.12.2024	Минсельхоз Чувашии	Нормативный правовой акт	Совет
3.1.1.	Подготовлен проект НПА, предусматривающего предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, и размещен для общественного обсуждения на официальном сайте regulation.sar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		25.05.2019	Минсельхоз Чувашии	Проект НПА	Руководитель проекта
3.1.2.	Проект НПА согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики	28.05.2019	20.07.2019	Минсельхоз Чувашии	Листы согласований с органами исполнительной власти Чувашской Республики	Руководитель проекта
3.1.	Проект НПА, предусматривающего предоставление из республиканского		31.07.2019	Минсельхоз Чувашии	Нормативный правовой акт	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, рассмотрен и принят					
4.	Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	01.01.2019	31.12.2019	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	Отчет о проведении семинаров	Совет
4.1.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	18.02.2019	25.03.2019	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	График проведения семинаров	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.2.	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов	25.03.2019	30.04.2019	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики	Информационные материалы для проведения семинаров субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов	Руководитель проекта
4.1.3.	Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов	26.02.2020	31.12.2020	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	Письма ОИВ	Руководитель проекта
4.1.	Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2019 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов		31.12.2019	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	Отчет о проведении обучающих семинаров	Проектный комитет
4.2.1.	Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами	26.02.2021	31.12.2021	Центр компетенций по развитию	Письма ОИВ	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов			сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии		
4.2.	Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2020 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов		31.12.2020	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	Отчет о проведении обучающих семинаров	Проектный комитет
4.3.1.	Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов	26.02.2022	31.12.2022	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	Письма ОИВ	Руководитель проекта
4.3.	Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики		31.12.2021	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной	Отчет о проведении обучающих семинаров	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2021 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов			кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии		
4.4.1.	Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов	26.02.2023	31.12.2023	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	Письма ОИВ	Руководитель проекта
4.4.	Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2022 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов		31.12.2022	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	Отчет о проведении обучающих семинаров	Проектный комитет
4.5.1.	Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской	26.02.2024	31.12.2024	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной	Письма ОИВ	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов			кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии		
4.5.	Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2023 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов		31.12.2023	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	Отчет о проведении обучающих семинаров	Проектный комитет
4.6.1.	Организация взаимодействия с Минсельхозом Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов	26.02.2023	31.12.2024	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии	Письма ОИВ	Руководитель проекта
4.6.	Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики во взаимодействии с Минсельхозом		31.12.2024	Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на	Отчет о проведении обучающих семинаров	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Чувашии и органами исполнительной власти Чувашской Республики, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию в 2024 году проведено 2 семинара для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов			территории Чувашской Республики, Минсельхоз Чувашии		
5.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 2685 человек к 2024 году	30.04.2019	31.12.2024	Минсельхоз Чувашии, Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики	Отчет об исполнении показателя	Совет
5.1.	К 2024 году в результате предоставления государственной поддержки созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 2685 человек	30.04.2019	31.12.2024	Минсельхоз Чувашии, Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики	Отчет об исполнении показателя	Проектный комитет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

Методика расчета показателей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек							
1.	-	-	Министерства сельского хозяйство Российской Федерации	Министерства сельского хозяйство Российской Федерации	По Чувашской Республике	Годовая	Объемы дополнительных показателей регионального проекта доведены электронным письмом от 26.11.2018 г. в рабочем порядке
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек							
2.	-	-	Министерства сельского хозяйство Российской Федерации	Министерства сельского хозяйство Российской Федерации	По Чувашской Республике	Годовая	Объемы дополнительных показателей регионального проекта доведены электронным письмом от 26.11.2018 г. в

							рабочем порядке
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц							
3.	-	-	Министерства сельского хозяйство Российской Федерации	Министерства сельского хозяйство Российской Федерации	По Чувашской Республике	Годовая	Объемы дополнительных показателей регионального проекта доведены электронным письмом от 26.11.2018 г. в рабочем порядке
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц							
4.	-	-	Министерства сельского хозяйство Российской Федерации	Министерства сельского хозяйство Российской Федерации	По Чувашской Республике	Годовая	Объемы дополнительных показателей регионального проекта доведены электронным письмом от 26.11.2018 г. в рабочем порядке