

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
ШĂМĂРШĂ РАЙОНĖ

ШĂМĂРШĂ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЙĖ

ЙЫШĂНУ

« » 2019 №
Шăмăршă ялĕ



ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» июля 2019 года № 318
село Шемурша

Об утверждении рабочего плана по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и Развитие сельской кооперации (Чувашская Республика-Чувашия)» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики

В целях реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и Развитие сельской кооперации (Чувашская Республика-Чувашия)» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить:

рабочий план по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и Развитие сельской кооперации (Чувашская Республика-Чувашия)» на территории Шемуршинского района Чувашской Республики согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

план мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации (Чувашская Республика – Чувашия)» в Шемуршинском районе Чувашской Республики согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить ответственным исполнителем по реализации регионального проекта отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района Чувашской Республики.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шемуршинского района - начальник отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава администрации
Шемуршинского района



В.В. Денисов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шемуршинского района

Чувашской Республики

от «16» 08 2019 г. № 318

Рабочий план по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика – Чувашия)» в Шемуршинском районе Чувашской Республики

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта											
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг.)	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.	
						ЧР	район	ЧР	район	ЧР	район	ЧР	район	ЧР	район	ЧР	район
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика – Чувашия)»	01	человек	792	0	01.18.	121	3	127	4	187	5	262	7	241	7	412	11
в том числе:																	
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»	02	человек	792	0	01.18.	44	1	28	1	36	1	50	1	66	2	74	2
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств в	03	единица	642	0	01.18.	53	1	84	2	132	4	186	5	140	4	300	8

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта											
						2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.	
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг.)	ЧР	район	ЧР	район	ЧР	район	ЧР	район	ЧР	район	ЧР	район
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
году предоставления государственной поддержки																	
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	04	единица	642	0	01.18.	24	1	15	x	19	1	26	1	35	1	38	1

План мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации (Чувашская Республика – Чувашия)» в Шемуршинском районе Чувашской Республики

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1	Проведение круглых столов по вопросам создания КФХ и развития сельскохозяйственных кооперативов	01.01.20	31.12.22	Заместитель главы администрации –начальник отдела сельского хозяйства Шемуршинского района	Отчет о проведении круглых столов	О.Н. Алексеев
2	Оказание консультативной поддержки КФХ и сельскохозяйственным кооперативам	01.01.20	31.12.22	Заместитель главы администрации –начальник отдела сельского хозяйства Шемуршинского района	Отчет об оказании консультационной поддержки сельскохозяйственным кооперативам	О.Н.Алексеев
3	Проведение обучающих семинаров для КФХ и кооперативов	01.01.20	31.12.22	КУП ЧР «Агро-Инновации», Заместитель главы администрации –начальник отдела сельского хозяйства Шемуршинского района	Отчет о проведении обучающих семинаров	О.Н.Алексеев
4	Организация мероприятий по информированию и консультированию населения по вопросам создания и развития сельскохозяйственных кооперативов	01.01.20	31.12.22	Отдел сельского хозяйства администрации Шемуршинского района	Отчет о количестве размещенных в СМИ материалов	О.Н.Алексеев
5	Предоставление грантов КФХ	01.01.20	31.12.22	Министерство сельского хозяйства		О.Н.Алексеев
6	Создание новых постоянных рабочих мест, созданных КФХ, получивших грантовую поддержку	01.01.20	31.12.22	Заместитель главы администрации –начальник отдела сельского хозяйства Шемуршинского района	Отчет о создании новых рабочих мест КФХ, получившими грантовую поддержку	О.Н.Алексеев