



План подготовки и проведения торжественного мероприятия  
«Выпускной бал – 2019»

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
1	Утверждение состава оргкомитета, плана работы подготовки и проведения, программы и др.	24 – 26 мая	Валентинова И.В. Степанова Е.Г.
2	Размещение баннера на сайте отдела образования, образовательных организациях района	до 2 июня	Мокиева Д.Л.
3	Заседание оргкомитета по проведению торжественного мероприятия	5 июня 13 июня 19 июня	Валентинова И.В. Степанова Е.Г.
4	Подготовка сценария митинга «Свеча памяти». Вечный огонь	до 15 июня	Клементьева А.П. Красноармейское с/п
5	Подготовка сценария «Выпускной бал – 2019»	до 15 июня	Степанова Е.Г.
6	Подготовка информационных писем в ведомства о проведении мероприятия	до 9 июня	Степанова Е.Г.
7	Подготовка пригласительных писем	до 15 июня	Степанова Е.Г.
8	Подготовка наградных материалов по номинациям выпускникам;	до 15 июня	Фризен М.Ф. Козлова А.А. Руководители ОО
9	Подготовка наградных материалов благодарственных писем родителям и классным руководителям	до 15 июня	Фризен М.Ф. Козлова А.А. Руководители ОО
10	Подготовка благодарственных писем за активное участие в общественной жизни района родителям и выпускникам	до 15 июня	Степанова Е.Г. Руководители ОО
11	Подготовка медалей выпускникам «За особые успехи в учении»	до 20 июня	Руководители ОО
12	Подготовка места проведения, оформление сцены	26-27 июня	Отдел образования МБУ ДО «ДДТ» МБУ ДО «Красноармейская ДШИ»
13	Организация праздничного концерта	27 июня	МБУ ДО «Красноармейская ДШИ»
14	Организация подвоза выпускников	27 июня	Петров В.П. Руководители ОО
15	Организация музыкального обеспечения	27 июня	Козлова А.П. Петров В.П. (РДК)
16	Обеспечение общественной безопасности	27 июня	Отделение полиции по Красноармейскому району, МО МВД России «Цивильский»
17	Обеспечение медицинского обслуживания	27 июня	БУ «Красноармейская ЦРБ»
18	Обеспечение пожарной безопасности	27 июня	Пожарная часть - 32
19	Подведение итогов	28 июня	Григорьева С.А.